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ACH,  Acción  contra  el  Hambre  
ACF,  Action  contre  la  Faim  
AECID,  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  
BID,  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  
CAP,  Convocatoria  Abierta  y  Permanente  
CE,  Comisión  Europea  
CERF,  Central  Emergency  Response  Fund  
CIA,  Central  de  Inteligencia  Americana  
CIFAD,  Comisión  Interministerial  del  Fondo  de  Ayuda  al  Desarrollo  
COHAFA,  Council  Working  Party  on  Humanitarian  Aid  and  Food  Aid  
CRE,  Cruz  Roja  Española  
CRH,  Cruz  Roja  Haitiana  
CTC,  Centro  de  Tratamiento  del  Cólera  
DGPOLDE,  Dirección  General  de  Planificación  y  Evaluación  de  Políticas  de  Desarrollo  
ECHO,  Oficina  Humanitaria  de  la  Comisión  Europea  
EME,  Embajadora  en  Misión  Especial  
FAO,  Organización  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  
FCAS,  Fondo  de  Cooperación  para  Agua  y  Saneamiento  
FEMP,  Federación  Española  de  Municipios  
FICR,  Federación  Internacional  de  la  Cruz  Roja  
GHD,  Good  Humanitarian  Donorship  
GNA,  Global  Needs  Assessment  
MDM-­‐A,  Médicos  del  Mundo-­‐Argentina  
MDM-­‐E,  Médicos  del  Mundo-­‐España  
MINUSTAH,  Misión  de  Naciones  Unidas  para  la  Estabilización  de  Haití  
MPJ,  Mandamiento  de  Pago  por  Justificar  
MSF,  Médicos  sin  Fronteras  
MSPP,  Ministerio  de  la  Salud  Pública  y  de  la  Población  
NNUU,  Naciones  Unidas  
OAH,  Oficina  de  Acción  Humanitaria  
OCHA,  Oficina  de  Coordinación  de  Asuntos  Humanitarios  
OIM,  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  
OTC,  Oficina  Técnica  de  Cooperación  
OPS,  Organización  Panamericana  de  la  Salud  
PDNA,  Post  Disaster  Needs  Assessment  
PMA,  Programa  Mundial  de  Alimentos  
PNUD,  Programa  de  NNUU  para  el  Desarrollo  
RAIE,  Reserva  Internacional  de  Ayuda  a  Emergencias  
SECI,  Secretaría  de  Estado  de  Cooperación  Internacional  
SECIB,  Secretaría  de  Estado  de  Cooperación  para  Iberoamérica  
UNICEF,  Fondo  de  las  NNUU  para  la  Infancia  
UNFPA,  Fondo  de  las  NNUU  para  la  Población  
UTC,  Unidad  de  Tratamiento  del  Cólera  
VARD,  Vínculo  entre  la  ayuda  de  emergencia,  la  rehabilitación  y  el  desarrollo  
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1.1  Propósito  y  finalidad  de  la  evaluación  
  
Esta  evaluación  responde  a  una  finalidad  de  aprendizaje.  El  propósito  de  la  misma  es  extraer  
lecciones  aprendidas  de   la   respuesta  ofrecida  por   la  OAH,  Oficina  de  Acción  Humanitaria,  en  
Haití   durante   el   año   2010,   a   las   emergencias   del   terremoto   y   el   cólera,   y   ofrecer  
recomendaciones  para  mejorar   la   respuesta  de   la  OAH  ante   futuras  emergencias   y   crisis.   La  
evaluación  se  enmarca  en  un  Plan  de  Evaluaciones  para  el  ejercicio  de  2011  de  la  OAH  y  dentro  
de  una  serie  de  mejoras  en  los  procedimientos  y  en  la  gestión  de  la  Oficina.    
  
1.2  Objetivos  de  la  evaluación    
  
El  objetivo  general  de  la  evaluación  es  analizar  el  comportamiento  de  la  OAH  como  donante,  
teniendo  en  cuenta,  para  cada  una  de  las  dos  emergencias,  cuál  fue  la  lógica  de  intervención,  
cómo   fue   el   proceso   de   toma   de   decisiones,   qué   análisis   de   necesidades   se   valoraron,   qué  
criterios   se   establecieron   a   la   hora   de   seleccionar   los   socios   y   los   sectores   de   intervención,  
cuáles   fueron   los   mecanismos   de   asignación   de   recursos,   qué   sistema   de   seguimiento   y  
evaluación  se  puso  en  marcha,  cómo  se  hizo  la  coordinación  con  otros  actores  y,  asimismo,  si  
se  tuvo  en  cuenta  el  enfoque  VARD  (vínculo  entre  la  Ayuda  de  emergencia,  la  Rehabilitación  y  
el  Desarrollo).    
  
1.3 Objeto  de  evaluación  
	  
El  objeto  de  esta  evaluación  se  ciñe  a   las  contribuciones  que   la  OAH  ha  realizado  durante  el  
ejercicio  2010  para  responder  a  las  emergencias  del  terremoto  y  del  cólera  en  Haití.    
  
  
Haití  en  el  presupuesto  mundial  de  la  OAH  para  2010  
  
  
El  presupuesto  total  de  la  OAH  en  2010,  en  
todo   el  mundo   .  
Haití  supuso  la  segunda  mayor  intervención  
en   términos   de   volumen   presupuestario  
destinado.   Ello   significa   el   12%,   casi   la  
misma   cifra   que   la   destinada   a   la  




Regionalmente,   Haití   supuso   la   mitad   del  
porcentaje  destinado  a  América  Latina  que,  
a   su   vez,   fue   un   24%   del   total   del  
presupuesto  anual  de  la  OAH.  
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OAH  en  Haití   La   Oficina   de   Acción   Humanitaria   de   la   AECID   ha  
contribuido  a  la  respuesta  del  Gobierno  Español  en  
Haití   (tanto   terremoto   como   epidemia   de   cólera)  
destinando  un   aporte   total   de   2.   Este  
porcentaje   supone   un   19%   del   total   de  
contribuciones   de   emergencia   destinadas   por  
España  a  Haití  en  2010.  
  
  
                    
  
  
Dicho  aporte  de  la  OAH  se  desglosa,  a  su  vez,  en:  
  






En   el      caso   de   la   respuesta   del   gobierno   español   al   terremoto,   el   presupuesto   de   la   OAH  
















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 Esta cifra incluye dos partidas del presupuesto de 2009 (dirigidas a UNICEF y PMA), así como los recursos para la 
emergencia de Haití  canalizados a través de las OTCs de Argentina  (2  y Rep. Dominicana (50  
3 También esta cifra incluye es , 
la OTC de Rep. Dominicana. 
TERREMOTO  -­‐  Contribución  española  (OAH+España)  
OAH   15.902.841  
Agua  y  Saneamiento   3.587,00  
ONGs   750.000  
Multlateral   32.464.497  
Triangular   250.000  
Min  Defensa   18.806.425  
Descentralizada   5.920.658  






COLERA  -­‐  Contribución  española  (OAH+España)  
OAH  (Logística)   1.055.685  
OAH  (MDM)   100.000  
Convenio  CRE   350.000  
OPS   100.000  
MSF   700.000  




     
Total  global  España   91.402.726  
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Contribuciones  de  la  OAH  a  la  emergencia  del  cólera  
  
OAH   4   Ayuda  directa  de  emergencia  
PMA   5   Apoyo  al  cluster  de  logística  
PMA      Proyecto  triangular  de  Ayuda  Alimentaria  con  Tailandia  (distribución  de  7.000  T  de  arroz  en  cantinas  escolares)  
UNICEF   6   Contribución  al  Emergency  Nutrition  Programme7  
OIM      Proyecto:  Conservación  del  suelo  y  desescombro  mediante  cash  for  work8  en  Petit  Goave  
FAO      Proyecto  de  distribución  de  semillas  en  zonas  rurales  
Cruz  Roja  
Haitiana     
Proyecto  de  Cobijo  (1500  casas  prefabricadas)  en  
Leogane  
MDM  
Argentina     
Proyecto  de  Fortalecimiento  de  la  red  de  atención  
primaria  en  Leogane  
OTC  Argentina      Ayuda  de  emergencia  
OTC  R.  






A   continuación,   esta   tabla   ofrece   información   relevante   de   cada   proyecto,   intervención   o  
acción  directa  en  lo  que  se  refiere  a  la  respuesta  al  terremoto:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4  
Justificar, si bien la OAH no pidió a tiempo la devolución del remanente no gastado. 
5 Esta contribución se hizo con fondos del presupuesto de 2009. 
6 Esta contribución se hizo con fondos del presupuesto de 2009. 
7  Internamente, la OAH considera que se trata de un proyecto de nutrición para mujeres y niños, pero UNICEF ha 
detallado al equipo evaluador que no se trata de un proyecto sino de una respuesta al Flash Appeal y que los fondos 
han sido destinados fundamentalmente a fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Salud y de ONGs.  
8 Este es el proyecto que finalmente se implementó y no la propuesta inicialmente presentada y sobre la que se tiene 




























%     Mecanismo  
financiación  




16   MPJ   Se  presupuestó  
estimativamente  
para  16  aviones    
No  consta   No  consta   14-­‐18/01/  
2010  
PAM   11   Sub  coop  int  con  cargo  
al  fondo  2009  
Respuesta  al  Flash  
Appeal    
No  consta   No  consta     
PAM   23   Contribución  
Extraordinaria  a  la  
RAIE,  Reserva  
Internacional  de  Ayuda  
a  Emergencias  
No  consta   No  consta   No  consta   Resolución  
del  5  de  
Noviembre9.  
UNICEF   5   Sub  Coop  
Int.  con  cargo  al  fondo  
2009  
Respuesta  al  Flash  
Appeal  
No  hay  propuesta  
No  consta   No  consta   18/01/2010  
31-­‐12/2010  
OIM   6   Sub  Coop  Int   Había  pero  se  
modificó  y  la  OAH  









FAO   6   Subvención    
Cooperación  
Internacional  
SI   16.000  
familias  
Medio  rural   27/04/2010  
27/04/2010  
CRH   25   Sub  Coop    
Int  
En  base  de  datos  
OAH  no  consta  














2   MPJ   No  consta   No  consta   No  consta   No  consta  
OTC  R.  
Dominicana  
3   MPJ   No  consta   No  consta   No  consta   No  consta  
  
  
La   respuesta   al   cólera,   en   contraste,   ha   resultado   mucho   más   específica   y   directa.  
Evidentemente,  se  ha  tratado  de  dos  emergencias  muy  diferentes,  y  si  el  terremoto  desbordó  
por  su  magnitud  y,  con  ello,  por  su  impacto  mediático  y  la  repuesta  de  solidaridad  mundial,  en  
el  caso  de  la  epidemia  de  cólera  se  trata  de  una  emergencia  menos  visible,  más  puntual,  muy  
dispersa  geográficamente  pero  con  pocos  actores  y  sectores  de  intervención    definidos.  En  la  
siguiente   tabla  observamos  el  desglose  de   las   contribuciones  que   la  OAH  ha  otorgado  en  su  
respuesta  al  cólera.    
  
Contribuciones  de  la  OAH  a  la  emergencia  del  cólera  
  
  
OAH   1.155.685      Ayuda    directa  de  emergencia  
MDM      Subvención  de  Cooperación  Internacional  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
9 En la OAH se desconoce cuándo se ejecutará esta contribución que, según el PMA, está destinada a la distribución 
de 7.000 toneladas de arroz. Sin embargo, al equipo evaluador el PMA le ha comunicado que se espera para el 25 de 
abril de 2011. 
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La  intervención  de  la  OAH  ante  la  epidemia  del  cólera  ha  sido  fundamentalmente  de  carácter  
logístico   (91%   de   los   fondos),   además   del   apoyo   a   la   cofinanciación   de   un   proyecto   de  
prevención   en   salud   (MDM  en  Petit   Goave,   9%).   El   desglose   de   las   contribuciones   es   el  
siguiente:    
  
1er  avión,  mediante  MPJ     
2º  avión,  mediante  MPJ     
3er  avión,  mediante  MPJ     
4º  avión,  mediante  MPJ     






Contribución  total  de  la  OAH  en  Haití  (terremoto  y  cólera)  
  
Sumando  la  respuesta  a  las  dos  emergencias:    
  
Sólo  un  35%  de  las  contribuciones  se  destinaron  
a   ayuda   de   emergencia,   dentro   del   sector   de  
logística   (envíos   aéreos   y   de   materiales).   Este  
porcentaje   también   incluye   la   contribución  
logística   destinada   al   PMA   para   transporte  
terrestre   y,   sobre   todo,   aéreo,   así   como   para  
telecomunicaciones.   El   65%   restante  
(exceptuando  el  5%  del  proyecto  nutricional  de  
UNICEF),  ha  ido  destinado  a  proyectos  ligados  a  
la   recuperación   temprana   o   la   reconstrucción,  
de   los   cuales,   el   23%,   referido   a   la   Ayuda  
alimentaria  del  PMA,  aún  no  ha  sido  ejecutado.    
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2.   
	  
2.1  Enfoque  metodológico  
  
Por   su   tipología,   esta   es   una   evaluación   externa   (llevada   a   cabo   por   un   equipo   de   dos  
consultores   independientes),   final   (nos   ceñimos   al   ejercicio   de   2010)   y   de   procesos,   no   de  
resultados.    
  
La   evaluación   ha   tenido   un   enfoque   metodológico   cualitativo,   habiéndose   empleado   la  
entrevista  como  herramienta  metodológica  clave.  En  función  de  los  distintos  interlocutores  se  
han   empleado   diferentes   tipos   de   entrevistas,   incluyendo   entrevistas   estructuradas   en  
profundidad   (articuladas   a   través   de   un   cuestionario),   entrevistas   semi-­‐estructuradas  
(articuladas  en  torno  a  cuatro  puntos  o  ejes  temáticos  clave)  y  entrevistas  abiertas.  La  mayoría  
de  las  entrevistas  ha  sido  presencial,  si  bien  algunas  han  debido  hacerse  telefónicamente.  En  
una   ocasión,   con   representantes   del   Departamento   de   ONGDs,   hemos   llevado   a   cabo   una  
discusión  focal.    
  
A   lo   largo   del   proceso   de   evaluación,   se   ha   entrevistado   a   85   personas   de   30   organismos  




Antes  de  proceder  al  análisis  se  ha  triangulado  toda  la  información.  Es  decir,  no  se  ha  dado  por  
válida  ninguna  afirmación  que  no  proceda  de  tres  o  más   fuentes  diferentes.  La   triangulación  
otorga  rigor  metodológico  a  los  hallazgos  de  la  evaluación.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  
se   han   llevado   a   cabo  más   de   80  entrevistas,   lo   que   ha   reducido   sustancialmente   cualquier  
posible  sesgo.    
  
Metodológicamente,  la  evaluación  ha  constado  de  las  siguientes  fases:    
  
 Análisis  de  la  documentación  recibida  
 Entrevistas  en  sede  
 Preparación  de  la  misión  al  terreno  
 Misión  al  terreno  
 Análisis  de  la  información  recopilada  
 Redacción  del  informe  preliminar  































Entrevistados      
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 Redacción  del  informe  final  
 Debriefing  final  
	  
	  
2.3  Condicionantes  y  limitaciones  de  la  evaluación  
  
La  evaluación  se  ha  visto  condicionada  por  la  dificultad  de  acceder  a  algunos  informantes  clave  
de  la  administración  central  de  la  Cooperación  española.    
  
Asimismo,  ha  sido  difícil  obtener   información  sobre   las   contribuciones  específicas  de   la  OAH  
otorgadas   a   UNICEF   y   al   PMA.   Es   de   reseñar,   en   ese   mismo   sentido,   la   precariedad   del  
seguimiento  efectuado  a  las  diferentes  contribuciones,  siendo  escasa  la  información  disponible  
sobre  propuestas  e  informes  referidos  a  los  diferentes  proyectos  e  intervenciones  financiadas.  
  
Otra  dificultad  añadida  ha  consistido  en  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  otras  crisis,  no  
existe  un  informe  final  en  la  OAH  de  la  respuesta  a  la  emergencia  del  terremoto.    
     









La   OAH   ha   gestionado   un   20%   de   las   contribuciones   españolas   para   la   emergencia   en   la  
respuesta   al   terremoto   y   un   9%   de   los   fondos   destinados   a   la   respuesta   a   la   epidemia   de  
cólera.  La  Oficina  ha  desempeñado  dos  roles  fundamentales:  
  
Gestión  de  la  operación  logística.  Dicha  contribución,  gestionada  directamente  por  la  Oficina,  
supone  un  21%  de  su  propio  presupuesto  en  el  caso  del  terremoto  y  un  91%,  en  el  caso  de  la  
respuesta  al  cólera.    
  
Asignación  de  contribuciones  a  otros  organismos.  Se  trata  del  79%  del  presupuesto  en  el  caso  
del  terremoto  y  del  9%  en  el  cólera,  tal  y  como  se  expone  detalladamente  en  los  capítulos  5.2  y  
5.3   sobre   toma   de   decisiones   y   selección   de   socios,   y   en   los   que   se   analiza   la   marcada  
influencia  de  otros  organismos  gubernamentales  en  la  gestión  de  dichas  asignaciones.  
  
 OTC  Haití  
  
Con  el   terremoto,   la  OTC  se  vino  abajo  y  el  personal   fue  evacuado.  Tomó  responsabilidad   la  
anterior   coordinadora,   que   se   encontraba   en   Panamá,   y   vino   para   reforzar   la   dirección   una  
coordinadora   adjunta,   cubriendo   un   puesto   que   ya   se   había   previsto   previamente.  
Posteriormente  ha  ido  incrementando  su  participación  en  el  conjunto  de  la  respuesta.  
  
 Resto  AECID  
  
 Dirección  Geográfica  
  
Llevó  a  cabo  la  recogida  de   información  existente  sobre   la  crisis  del  terremoto  y  tuvo  mucha  
influencia  en  la  toma  de  decisiones  que  se  hacían  desde  el  Gabinete  de  Dirección  de  la  AECID.    
En  el  caso  del  cólera  ha  jugado  un  papel  de  menor  relevancia.    
  
 Departamento  de  ONGs  
  
En  el  caso  de   la  respuesta  al   terremoto,  el  departamento  de  ONGDs  activó,  en  coordinación  
con  la  OAH,  los  convenios  de  emergencias  que  entonces  tenían  CRE  y  ACH.  En  el  momento  de  
dar  respuesta  al  cólera  ya  eran  6  las  ONGs  las  que  podían  activar  dichos  convenios,  si  bien  solo  





A  través  de  la  DGPOLDE  se  canalizaron  vía  CIFAD    considerables  contribuciones  a  organismos  
multilaterales  como  parte  de  la  respuesta  que  el  Gobierno  Español  dio  al  terremoto  de  Haití.  
Entre  ellos  destaca:  
  
  
clusters  de  agua  y  saneamiento;  nutrición;  y  
educación  
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2.750.000  a  OPS  para  asistencia  humanitaria  en  salud  




Lo  relevante  es  que  en  la  propuesta  de  toma  de  decisiones  sobre  qué  contribuciones  se  hacían  
vía  CIFAD  y  cuáles  se  realizaban  vía  la  OAH  participaba  el  propio  Jefe  de  la  OAH.    
  
 SECI  y  SECIB  
  
El  director  de   la  SECIB  viajó  al  terreno  en  el  primer  vuelo.  La  SECI  representó  a   la  delegación  
española  el  25  de  enero  en  la  conferencia  de  Montreal.  En  la  sede  dirigió  la  célula  de  crisis.  El  
17  de  febrero  la  SECI  dirigió  la  RIM,  Reunión  Informal  de  Ministros  de  Desarrollo  en  la  Granja.    
  
 Vicepresidencia  del  Gobierno  
  
Implicada  sólo  en  la  respuesta  al  terremoto.  Anunció  el  compromiso  los  15  millones  de  ayuda  
para  el  PMA  
  través  de   la  OAH)  y   los  4  
millones  de  euros  para  CRE.    
  
El  día  17  de  enero  la  Vicepresidenta  del  Gobierno  viajó  al  terreno.  Representó  a  la  Presidencia  
de  la  UE  en  la  Cumbre  de  Santo  Domingo  del  18  de  enero;  el  25  de  enero  en  Montreal  en  la  
Conferencia  preparatoria  para  la  reconstrucción  de  Haití,  y  el  31  de  marzo  en  Nueva  York.    
  
 Protección  Civil  
  
Implicada  desde  el  primer  día  en  la  Célula  o  Gabinete  de  crisis.  Como  las  competencias  están  
descentralizadas,   ejerció   un   liderazgo   en   la   coordinación   con   las   CCAA   en   la   respuesta   al  
terremoto.    
  
 Cooperación  descentralizada  
  
Las   CCAA   y   la   FEMP   estuvieron   representadas   desde   el   primer   día   en   la   célula   de   crisis   y  
jugaron  un  rol  decisivo  en  la  primera  fase  de  la  respuesta  al  terremoto,  aquella  que  se  refiere  a  
la   intervención   directa   de   la   OAH.   Hubo   tensiones   entre   comunidades   y   entre   actores   de  
comunidades  y  ayuntamientos.  El  perfil  altamente  mediático  de  la  emergencia  del  terremoto  
condicionó  que,  en  algunos  casos,  primaran  los  criterios  de  visibilidad  sobre  los  de  la  cobertura  
de  necesidades.  En  el  caso  del  cólera   las  CCAA  y   la  FEMP  fueron  invitadas  a  participar  en   las  
cuatro  reuniones  que  se  produjeron  de  coordinación.    
  
Beneficiarios  directos  de  la  ayuda  de  la  OAH  
  
 OTC  Rep.  Dominicana  
  
Constituyó  un   importante  apoyo  logístico  para   la  operación,  particularmente  en   los  primeros  
momentos  y  ante   las  dificultades  de  acceso  a   las  zonas  más  afectadas.  En  Santo  Domingo  se  
estableció   una   base   de   acopio   y   se   organizó   un   corredor   humanitario   terrestre   con   Puerto  
Príncipe.  
  
 OTC  Argentina  
  
Desde  la  OTC  en  Buenos  Aires  se  apoyó  el  operativo  realizado  por  la  Fuerza  Aérea  argentina  y  
se  medió  en  la  aprobación  de  la  financiación  CAP  concedida  a  MDM-­‐Argentina.  
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 Agencias  de  Naciones  Unidas  que  recibieron  fondos  de  la  OAH  
  
Tal   y   como   se   detalla   en   el   apartado   referente   al   objeto   de   evaluación,   las   agencias   de  
Naciones  Unidas  que  recibieron  fondos  de  la  OAH  fueron:  la  FAO,  el  PMA  y  UNICEF.  Además,  la  
OIM  también  fue  un  receptor  de  ayuda.    
  
 ONGs  Nacionales  
  
 MDM  
Los   fondos   de   la   OAH   canalizados   a   través   de   esta   ONG   han   sido   destinados   a   la  
cofinanciación  de  un  proyecto  de  prevención  del  cólera  y  promoción  de  salud  básica  
en  Petit  Goave.  
 MSF  
El  papel  desempeñado  por  MSF  en  la  contención  del  brote  de  cólera  ha  sido  esencial.  A  
ello   ha   contribuido   el   apoyo   brindado   desde   la   OAH   tanto   con   transporte   aéreo   y  
marítimo  de  insumos  médicos  como   os  
asignados  por  aprobación  de  Convenio10.    
 ACF  
La  sección  española  de  esta  ONG  canali
aplicación   de   convenio   a   través   de   su   sección   francesa   y   fueron   destinados   a   la  
financiación   de   actividades   de   sus   proyectos   de   Agua   y   Saneamiento   en   los  
campamentos  de  damnificados  en  Puerto  Príncipe11.  
  
 Movimiento  de  la  Cruz  Roja  
  
 Cruz  Roja  Haitiana  
ejecución  del  proyecto  de  Cobijo  (viviendas  prefabricadas  para  1500  familias  en  zona  
rural),  pero  el  ejecutor  verdadero  es  la  propia  Cruz  Roja  Española.  La  intervención  de  la  
Cruz  Roja  Haitiana  en  este  proyecto  se  ciñe  a  una  co-­‐ejecución  que  está  referida  más  
bien  a  la  participación  en  el  mismo  de  varios  voluntarios  locales  contratados  al  efecto.  
  
   Cruz  Roja  Española  
Además   de   este   proyecto   de   Cobijo   a   que   se   hace   referencia   anteriormente   (y   a   lo  
largo  de  toda  esta  Evaluación),  la  Cruz  Roja  Española  ha  tenido  una  participación  muy  
activa  en   las  respuestas  al  terremoto  y  al  cólera  en  el  contexto  de   la  respuesta  de   la  
OAH.   En   concreto,   la   CRE   ha   sido   perceptora   de   dos   partidas   por   aplicación   de  
Convenio:  500.000  para  el  terremoto  y  350.000  para  el  cólera12.  
  
 ONGs  internacionales  
  
 MDM  Argentina  
Esta   ONG   argentina,   perteneciente   al   movimiento   internacional   de   MDM   y   con  
actividad  en  diversos  países  latinoamericanos,  recibió  financiación  de  la  OAH,  a  través  
de   la   convocatoria  CAP,   para   cofinanciar   un   proyecto   de   promoción  de   la   salud   con  
comunidades  campesinas  de  Leogane.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
10 Esta partida de fondos de convenio no pertenecen al presupuesto OAH, por lo que no se hace análisis de la 
ejecución de los mismos en esta Evaluación. 
11 Esta partida de fondos de convenio tampoco pertenecen al presupuesto OAH, por lo que no se hace análisis de la 
ejecución de los mismos en esta Evaluación. 
12 Estas dos partidas de Convenio tampoco pertenecen al presupuesto OAH, por lo que no se hace análisis de la 
ejecución de las mismas en esta Evaluación. 
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 Gobierno  Local  
  
Haití  es  considerado  un  estado  fallido.13  La  fragilidad  institucional,  junto  con  la  corrupción  y  las  
elecciones  plagadas  de  irregularidades  de  2010,  han  condicionado  mucho  el  escaso  papel  que  
el  Gobierno  ha  tenido  en   la  respuesta  al  terremoto,  a   lo  que  hay  que  sumar  el  enorme  daño  
estructural  que   sufrió   (13  de  17  ministerios   se  hundieron  y  miles  de   funcionarios  murieron).  
No   obstante,   ante   la   epidemia   del   cólera   el   gobierno   ha   adquirido   un   papel   mucho   más  
relevante,  manteniendo   la   coordinación   con   los   principales   actores   internacionales   en   todo  
momento.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
13 La revista Foreing Affairs considera que Haití es el país número 12 entre los 60 estados fallidos del mundo. 





Haití   es   el   país   más   pobre   del   hemisferio   occidental   y   ocupa   el   puesto   145   del   Índice   de  
Desarrollo   Humano   del   PNUD.  14  Su   renta   per   cápita  en   2010   era   de   1.200   U$   anuales.   Dos  
terceras  partes  de  la  población  viven  de  la  agricultura,  principalmente  de  subsistencia,  y  sólo  el  
50%  de  la  población  está  alfabetizada.  La  economía  sumergida  está  generalizada  (ocupa  a  2/3  
de  la  población  activa)  y  el  80%  de  la  población  vive  bajo  el  umbral  de  pobreza.  Tan  solo  el  54%  
de  la  población  tiene  acceso  al  agua  potable.  15  
El   12   de   enero   de   2010   se   registró   un   terremoto   a   las   16:53   hora   local   (21:53   UTC)   con  
epicentro  a  15  km  de  la  capital,  Puerto  Príncipe.  El  seísmo  tuvo  una  magnitud  de  7,0  grados  y  
se  generó  a  una  profundidad  de  10  kilómetros16.  Con  posterioridad  se  registraron  una  serie  de  
réplicas,  siendo  las  más  fuertes   las  de  5,9,  5,5  y  5,1  grados.  Ha  sido  el  terremoto  más  fuerte  
registrado   en   la   zona   desde   el   acontecido   en   1770   y   se   considera   una   de   las   catástrofes  
humanitarias  más  graves  de   la  historia  por  el  número  de  damnificados.  Los  efectos  causados  
sobre  el  país  han  sido  devastadores.  El   cálculo   final  de  muertos  asciende  a  316.00017  y  unas  
350.000  más  quedaron  heridas.  Más  de  1,5  millones  de  personas  quedaron   inicialmente   sin  
hogar  (y  son  casi  700.000   las  que  todavía  permanecen  hacinadas  en  campamentos  urbanos),  
medio  millón  de  desplazados  y  4.000  mutilados,  centenares  de  escuelas,  hospitales,  mercados,  
iglesias  y  edificios  de  todo  tipo  destruidos,  entre  ellos  250.000  viviendas,  10  millones  de  m³  de  
escombros  y  el  70%  de   la  economía  arruinada.  Pese  a   la   inmensa  oleada  de   solidaridad  que  
este  desastre  motivó  en  todo  el  mundo,  y  la  avalancha  de  ayudas  recibidas,  Haití  tardará  largos  
años  en  recuperarse  de  este  golpe  fatal.  
A  día  de  hoy  en  Puerto  Príncipe,  una  de  las  zonas  más  afectadas,  sólo  se  han  recogido  el  4%  de  
los  escombros.  Las  ONGs  y  las  organizaciones  del  Movimiento  de  la  Cruz  Roja  y  la  Media  Luna  
Roja   están   intentado   idear   estrategias   de   salida   para   retirarse   de   los   campamentos   de  
desplazados,  pero  queda  pendiente  encontrar  alternativas  referentes  al  acceso  al  agua  potable  
y  la  gestión  de  letrinas.  Los  problemas  de  titularidad  de  la  tierra  impiden  que  muchos  solares  
puedan  ser  declarados  de  utilidad  pública.    
  
Esta   situación   se  vio   agravada  a   finales  de  octubre  de  2010,   cuando  un   brote  epidémico  de  
cólera   se  desató  desde  zona   rural  del  departamento  de  Artibonite,  a  unos  100  kilómetros  al  
norte  de  Puerto  Príncipe,  y  se  extendió  rápidamente  por  todo  el  país.  Según  algunos  expertos,  
se   trata   de   la   epidemia   de   cólera  más   virulenta   en   la   región   desde   el   siglo   XVIII.   Ahora   la  
epidemia   se   ha   hecho   endémica   en   la   zona   y   las   condiciones   extremas   de   insalubridad   no  
facilitan  en  absoluto  su  combate.  El  número  acumulativo  de  casos  de  cólera  notificados  hasta  
21  de  febrero  de  2011  es  de  243.197,   incluidas  4.626  defunciones18.  A  pesar  de   la  tendencia  
descendente  durante   los  últimos  meses,  el  número  de  casos  de  cólera  hospitalizados  (5.934)  
notificados   durante   la   semana   del   15   al   21   de   febrero   del   2011   ha   sido   el  más   alto   desde  
semana   del   17   de   enero   del   2011.   El   Departamento   Oeste   representa   43%   de   los   casos  
hospitalizados  notificados  durante  la  semana  del  15  al  21  febrero  del  2011.  La  tasa  de  letalidad  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
14 COSUDE, Cooperación Suiza 2009. 
15 Intermón-Oxfam 2008. 
16 Servicio Geológico de Estados Unidos. 
17 Información del Primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011. 
18 MSPP, Ministerio de Salud haitiano, marzo 2011. 
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observada   entre   los   casos   hospitalizados   fue   de   2,1%19.   En   el   momento   de   redactar   este  
informe,   algunas   organizaciones   como   MSF   están   preparando   estrategias   de   salida   para  
otorgar  la  gestión  de  los  CTCs  (Centros  de  Tratamiento  de  Cólera),  a  las  autoridades  locales.  No  
obstante,  se  espera  un  repunte  de  la  epidemia  durante  el  período  de  fuertes  lluvias  (de  marzo  
a  junio).  
  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
19 OPS/PAHO Boletín marzo 2011 




5.1  Información  relevante  para  la  respuesta  
  
RESPUESTA  ANTE  EL  TERREMOTO  
  
 A.  Descripción    
  
El  mismo  12  de  enero,  ECHO  produjo  desde  el  terreno  un  Situation  Repport  que  llegó  a  la  OAH,  
mientras  en  España  el  Consejo  de  Ministros  aprobaba  el  nombramiento  de  la  Embajadora  en  
Misión   Especial   (EME),   para   la   Reconstrucción   de   Haití.   El   13   de   enero   el   CERF   destinó   10  
ID  una  Célula  de  Crisis  dirigida  por  la  
SECI   con   representantes   de   la   AECID   (Gabinete   técnico,   Dirección   Geográfica,   OAH),   de  
Protección   Civil20,   de   las   CCAA   y   de   FEMP.   Las  ONGD   no   fueron   convocadas   hasta   el   14   de  
enero.    
  
También  el  13  de  enero,  la  OAH  desplegó  un  dispositivo  de  emergencia  en  el  terreno  dirigido  
por  el  Jefe  del  Departamento  de  Emergencias  de  la  OAH21  con  el  fin  de  coordinar  a  todos  los  
equipos   de   rescate   y   de   personal   sanitario   desplegados   en  Haití.   Este   dispositivo   estuvo   en  
funcionamiento  dos   semanas  y   fue  el  mayor  dispositivo  desplegado  por   la  AECID  en   toda  su  
historia.    
  
La   OAH,   a   instancias   de   la   Dirección   General   de   la   AECID   y   de   la   SECI,   de   quien   depende  
estratégicamente,  se  centró  en  la  ayuda  directa  esta  primera  fase  de  la  emergencia.  Antes  del  
20   de   enero   fueron   enviados   Equipos   de   Evaluación   de   Datos   y   Análisis   (EDAN)22  pero   no  
consta   en   la   base   de   datos   de   la   OAH   ningún   informe   que   pudiera   servir   para   tomar   las  
decisiones   acerca   de   cuáles   eran   las   necesidades   ante   las   que   responder.   La   información  
llegaba  de  los  medios  de  comunicación,  del  terreno  y  de  reuniones  a  nivel  europeo  como  la  de    
COHAFA  que  tuvo  lugar  el  15  de  enero.  En  Haití  se  encontraba  también  una  asistencia  técnica  
de  la  OAH  y  la  coordinadora  adjunta  de  la  OTC.    
  
Las  decisiones  acerca  de  qué  se  enviaba  en  cada  vuelo  se  tomaban  en  función  de  los  medios  
que  ofrecían  las  CCAA  o  los  distintos  ayuntamientos  (representados  por  la  FEMP)  coordinados  
con   Protección   Civil   (que   tiene   las   competencias   descentralizadas),   a   través   de   la   Célula   de  
Crisis.    
  
El  15  de  enero  Naciones  Unidas  hizo  un  llamamiento  a  través  del  mecanismo  de  Flash  Appeal  
que  se  cubrió  al  99%  antes  de  que  se  revisara  el  18  de  febrero.    EL  CERF  23  volvió  a  destinar  15  
millones  más  a  Haití  para  responder  al  Flash  Appeal.    
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
20 En la UE se activó el 13 de enero el MIC, Mecanismo Comunitario de Protección Civil para coordinar contribuciones 
y ayudas de protección civil de los Estados Miembros.  
21 En él se integró una asistencia técnica. 
22 Informe sobre la respuesta del Gobierno de España ante la Crisis Humanitaria provocada por el seísmo de 12 de 
enero de 2010, en Haití.  
23  
destinado tantos fondos a una sola emergencia.  
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España   respondió  muy   rápidamente   y   con  mucha   agilidad   al   Flash   Appeal.   Antes   del   19   de  
no  ejecutado)  para  el  Emergency  Nutrition  Programme.24  De  igual  modo,  se  procedió  a  activar  
el  fondo  de  2009  del  PMA  que  no  había  sido  ejecutado  y  la  OAH  concedió  una  subvención  de  
1.700.000   en  apoyar  el  Inter-­‐agency  services  Special  Operations  (con  una  
operación  destinada  a  transporte  aéreo  y  otra  para  el  cluster  de  Telecomunicaciones).25  
  
Sin  embargo,   logística  y  nutrición  no  eran   los  sectores  prioritarios  del  Flash  Appeal.  El  sector  
determinado  como  prioritario  era  el  de  Búsqueda  y  rescate  (al  igual  que  en  el  Flash  Apeeal  del  
IFCR)   seguido  de   la  Asistencia  médica,  Agua  y   saneamiento,  y  Refugio.  Por  ello   fue  acertado  
enviar   personal   sanitario   y   equipos   de   rescate  en   los   aviones   que   se   fletaron  para   la   ayuda  
directa  en  la  primera  etapa  de  la  emergencia.  También  se  proveyó  a  través  de  la  ayuda  directa  
de  tiendas  y  tarpaulines  en  concepto  de  Refugio  en  una  primera  fase  de  la  respuesta.    
  
Agua  y   saneamiento   fue  un  sector  en  el  que   la  OAH  no   intervino  mediante  ayuda  directa  ni  
mediante  subvenciones  a  organismos  multilaterales,  a  pesar  de  que  el  29  de  enero  el  Jefe  de  la  
   26   No  
obstante,  la  OAH  apoyó  indirectamente  a  este  sector  al  activar  los  convenios  humanitarios  con  
OAH  contribuyó  a  que  se  activara  el  Fondo  de  Emergencia  del  Fondo  del  Agua.27    
  
También   antes   del   19   de   enero,   se   había   decidido   destinar   un   10%   del   presupuesto   de   la  
convocatoria  ordinaria  de  proyectos  de  ONGD  a  Haití.  Esta  decisión  compete  al  Departamento  
de  ONGD  pero  se  basa  en  referencias  que  provee  la  OAH.    
  
Durante  la  primera  semana  de  febrero  se  llevó  a  cabo  la  Misión  de  Evaluación  Europea  sobre  
capacidades  del  Gobierno  Haitiano,  pero  ninguno  de   los  documentos  a   los  que  se  ha  tenido  
acceso  (ni   las  personas  entrevistadas)  mencionan  al  informe  resultante  como  elemento  clave  
de  información  que  se  tuvo  en  cuenta  para  tomar  las  siguientes  decisiones  sobre  la  respuesta.    
  
Del  18  al  24  de  marzo  se  desplazó  un  equipo  de  expertos  del  PNUD,  del  Banco  Mundial,  del  
BID,  de   la  CE  y  Estados  Miembros  (entre  ellos  3  españolas)  para   llevar  a  cabo  el  PDNA,  Post-­‐
Disaster  Needs  Assesment.  En  la  conferencia  de  Nueva  York  del  31  de  marzo,  se  presentaron  
tres   conclusiones   como   resumen   del   informe.   Por   una   parte   la   necesidad   de   preparar   a   la  
población   desplazada   ante   la   estación   ciclónica;   por   otra,   la   necesidad   de   tener   en   cuenta  
criterios  medioambientales   y   de   gestión   de   riesgos   y   prevención   de   desastres   en   todas   las  
cuestiones  vinculadas  a  la  reconstrucción;  y,  por  último,  la  necesidad  de  poner  en  marcha  una  
política  activa  de  empleo.  Sin  embargo,  la  OAH  no  tuvo  en  cuenta  estos  aspectos  a  la  hora  de  
hacer   contribuciones   para   reconstrucción   y   que   afectan   más   propiamente   al   área   de  
Desarrollo  de  la  AECID.    
  
En  marzo   se   decide   financiar   a   FAO,  OIM  y  a   CRE.   En   la   decisión   de   financiar   a   FAO   (previa  
solicitud  a  través  de  la  formulación  de  un  proyecto)  pudo  influir  la  recomendación  que  hacía  el  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
24 
través de la DGPOLDE en el contexto del Nuevo Marco de Asociación Estratégica con UNICEF.  
25 
vía CIFAD el resto.  
26 Avance de Líneas Estratégicas de Ayuda Humanitaria en Haití 
27 El fondo de emergencia contó   
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marco  del  Flash  Appeal 28  dada   la  presión  que  estaban  ejerciendo  sobre   las  comunidades  de  
acogida  las  más  de  500.000  personas  que  salieron  de  Puerto  Príncipe  hacia  zonas  rurales.      
  
En   la  decisión  de   financiar  a   la  OIM   (también  previa   solicitud)  un  proyecto  de   cash   for  work  
pudo  influir  la  apreciación  que  hizo  la  Dirección  Geográfica  el  23  de  febrero29,  a  raíz  de  la  visita  
de  la  EME  para  la  R
cash  for  work  en  el  medio  rural     
  
La  subvención  otorgada  a  CRH  contó  con  el  visto  bueno  de  la  OAH,  si  bien  fue  aprobada  desde  
instancias  superiores  en  la  Administración.  Esta  subvención  contó  con  el  visto  bueno  de  la  OAH  
pero  la  decisión  de  financiar  a  CR  se  tomó  en  la  SECI  a  raíz  de  la  visita  de  la  Vicepresidenta  al  
terreno.    
  
La  subvención  a  MDM  Argentina  se  basó  en  las  referencias  positivas  recibidas  desde  el  terreno  
a   través   de   la   OTC.   La   ONG   había   tomado   contacto   con   la   OTC   a   raíz   de   una   misión   de  
evaluación  de  necesidades  que  realizó  en  cuatro  comunidades  campesinas  tras  el  terremoto.    
  
Finalmente,  a  principios  de  noviembre  se  produjo  la  resolución  de  contribuir  a  través  del  PMA  
a   una   cooperación   triangular   con   Tailandia.   La   información   que   condujo   a   esta   decisión   se  
basaba  en  el  hecho  de  que  ya  en  el  año  anterior  al  terremoto  Haití  tenía  un  déficit  alimentario  
del  40%30,  si  bien  la  decisión  está  poco  ligada  a  la  emergencia  del  terremoto  en  sí.    
  
En  conclusión,  parece  ser  que   la  principal  fuente  de  información  que  se  tuvo  en  cuenta  para  
tomar   decisiones,   tanto   en   la   fase   de   emergencia   como  en   las   de   recuperación   temprana   y  
reconstrucción,   fue   el   Flash   Appeal.   Tal   y   c
identificados  como  prioritarios,  apoyando  el  llamamiento  de  emergen   
31  
  
 B.  Valoración  
  
En   la   toma  de  decisiones   se   tuvo  en   cuenta  el  Flash  Appeal   de  Naciones  Unidas  pero  no   se  
tuvieron   consideraron   otros   análisis   de   necesidades   que   fueron   relevantes,   como   el   Flash  
Appeal  de  la  FICR  y  el  PDNA,  Post-­‐  Disaster  Needs  Assesment,  y  que  hubieran  podido  orientar  
la  toma  de  decisiones  para  las  fases  de  recuperación  temprana  y  reconstrucción.    
  
En  la  primera  fase  de  la  respuesta  a  la  emergencia  las  decisiones  no  se  tomaban  en  función  de  
un   riguroso   análisis   de   necesidades   sino   en   función   de   las   capacidades   que   ofrecían   las  
distintas   CCAA   y   ayuntamientos.   Protección   Civil   tuvo   un   peso   muy   fuerte   en   la   toma   de  
decisiones   de   la   ayuda   directa   durante   la   primera   fase   de   la   emergencia   y   la  OAH   no   pudo  
ejercer  su  rol  de  liderazgo  en  la  coordinación  de  la  respuesta.  La  opinión,  recogida,  triangulada  
y   contrastada   de   diversas   personas   entrevistadas,   es   que   otras   instancias   superiores   de   la  
Administración   intervinieron  en   las  decisiones  de   la  OAH  para  dar  una  mayor  visibilidad  a   la  
ayuda  exterior  dado  que  esta  crisis  fue  altamente  mediática.    
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
28 Informe sobre la Situación Humanitaria y Estrategia de Cooperación Española en Haití. 19 de febrero. Nota interior.  
29 Dirigido a Vicepresidencia del Gobierno, Gabinete SECI y Gabinete AECID.  
30 Informe sobre la respuesta del Gobierno de España ante la crisis humanitaria provocada por el seísmo del 12 de 
enero de 2010 en Haití.  
31 Resumen de Actuaciones de la Oficina de Acción Humanitaria. (Informe dirigido a la Directora de la AECID. Firmado 
por Pablo Yuste, sin fecha.  
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La   circunstancia   de   que   las   decisiones   no   se   hubieran   basado   en   rigurosos   análisis   de  
necesidades   y   el   hecho   de   que   la   información   disponible   para   tomar   las   decisiones   fuese  
escasa  y  poco  rigurosa,  contravienen  el  principio  6  del  GHD  que  establece  que  la  financiación  
humanitaria  ha  de  hacerse  en  proporción  y  en  base  al  análisis  de  las  necesidades.    
  
La   OAH   produjo   poca   información   (véase   Anexo   2      Fuentes   documentales)   y   la   Dirección  
Geográfica  asumió  el  liderazgo  en  la  gestión  de  la  información  (en  parte  también  debido  a  que  
el   jefe  de   la  OAH  se  desplazó  al   terreno),  sobre   todo  de   la   información  que   iba  destinada  al  
gabinete  técnico  de  la  AECID,  a  la  SECI  y  a  Vicepresidencia.    
  
No   obstante,   la   OAH   respondió   con   rapidez   y   agilidad   al   llamamiento   de   Naciones   Unidas,  
cumpliendo  así  con  uno  de   los  principios  de  buenas  prácticas  en   la   financiación,  el  12,  aquel  
que   promueve   que   se   asegure   la   predictibilidad   y   la   flexibilidad   en   la   financiación   a   las  
agencias  de  Naciones  Unidas.    
  
  
RESPUESTA  AL  CÓLERA  
  
 A.  Descripción  
  
Gracias   a   un   fondo   de   la   OPS   por   valor   de   100.000  
diagnosticar  la  epidemia  el  día  21  de  octubre  de  2010.  Este  fondo  permitió  el  envío  inmediato  
de   expertos   que   no   sólo   hicieron   el   diagnóstico   sino   que   también   ofrecieron   los   primeros  
apoyos  al  gobierno  de  Haití.    
  
Ante  esta  emergencia,   y  a  diferencia  de   la   respuesta  ante  el   terremoto,  Naciones  Unidas  no  
hizo  un  llamamiento  de  Flash  Appeal.    El  12  de  noviembre  Naciones  Unidas  lanzó  su  Appeal  for  
Emergency  Cholera  Fund  (que  se  tuvo  en  cuenta  en  la  OAH  para  definir  la  respuesta),  pero    a  
fecha  de  16  de  noviembre  sólo  se  habían  recaudado  19  de  los  casi  164  millones  de  U$.  La  FICR  
lanzó   el   3   de   noviembre   un   Emergency   Appeal.   Previamente   había   lanzado   un   Preliminary  
Emergency   Appeal   y,   para   entonces,   la   OAH   ya   había   coordinado   con   CRE   a   través   del  
Convenio  de  emergencia  cuyas  actividades  se  integran  en  el  marco  de  estos  llamamientos.  El  
23  de  diciembre  el  Movimiento  de  la  Cruz  Roja/Media  Luna  Roja  emitió  un  Flash  Appeal.    
  
En   España   la  OAH,   sin   interferencias   aunque   sin   seguir   un   protocolo   explícito,   organizó   una  
primera  reunión  el  25  de  octubre,  en  la  que  convocó  a  Protección  Civil,  CCAA,  FEMP  y  ONGs.  
Posteriormente  procedió  al  envío  del  primer  avión,  el  25  de  octubre,  con  la  cofinanciación  de  
otros   organismos   de   la   administración   descentralizada   y   con   la   participación   en   la  
consolidación   de   la   carga  de   CR   Española   y   Francesa   y  MDM.   Las   reuniones  de   información  
sirvieron,  de  esta  manera,  para  intercambiar  información  previa  a  la  toma  de  decisiones.    
  
En  el  caso  del  segundo  avión,  que  no  llega  hasta  el  12  de  noviembre,  es  el  Ministerio  de  Salud  
haitiano  quien   lo  solicita  el  29  de  octubre.   La  carga  de  material   sanitario   fue  distribuida  por  
PROMESS  (Programme  de  Medicaments  Essentiels),   la  agencia  que  el  gobierno  haitiano  tiene  
para  almacenar  medicamentos  y  que  está  gestionado  como  un  proyecto  por  la  OPS.  El  tercer  
avión  fue  solicitado  por  MSF,  CRE  y  MDM.  En  el  cuarto  avión  procedieron  a  consolidar  la  carga  
MSF  y  CRE.  Y  en  el  envío  del  primer  barco,  la  contraparte  fue  MSF.    
  
Las   reuniones  de   coordinación,   junto   con   los   llamamientos  de   IFCR,   sirvieron  a   la  OAH  para  
obtener   la   información   necesaria   para   la   toma  de   decisiones,   ya   que   los   principales   actores  
presentes   en   el   terreno   eran   MSF   para   atención   sanitaria   y   CR   para   agua   y   saneamiento.  
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Algunas   fuentes   señalan   que   MSF-­‐Internacional   gestionó,   junto   con   las   Brigadas   Médicas  
Cubanas,  un  80%  de  la  respuesta  al  cólera32,  y  de  este  porcentaje  un  40%  corresponde  a  MSF  
España.      
  
La  información  que  produjo  la  OAH  es  escasa  (se  ha  tenido  acceso  a  tres  documentos  y  de  ellos  
dos  aparecen  sin  fechar  y  sin  autor)  y  entr
del  14-­‐dic  2010,  elaborada  por  el  Departamento  de  Prevención  y  Evaluación  como  documento  
recopilatorio.  No  obstante,   también  conviene  mencionar  que  se  hicieron  actas  extensivas  de  
todas  las  reuniones  de  coordinación  y  que  se  cuenta  con  un  informe  de  misión  que  produjo  la  
Base  logística  en  Panamá.    
  
El  día  21  de  noviembre  se  movilizó  la  antena  humanitaria  
las   actividades   de   la   OTC   y   realizar   una  misión   de   identificación   y   coordinación   de   posibles  
acuerdos  con  autoridades  y  organizaciones  de  salud,  identificación  de  necesidades  y  vacíos  de  
.33  Se  produjo  un  informe  de  la  misión  pero  no  consta  si  se  tomó  alguna  decisión  a  
raíz  de  esta  misión.    
  
La  decisión  de  otorgar  una  subvención  a  MDM  para  un  programa  de  prevención  en  una  región  
a   la   que   todavía   no   había   llegado   el   cólera   estuvo   ligada   a   la   voluntad   de   diversificar  
receptores   de   la   ayuda   y   de   apoyar   a   otros   actores   que   se   habían   posicionado  
geográficamente  (no  sólo  en  la  respuesta  sino  también  en  la  prevención)  en  un  lugar  donde  no  
estaba  MSF.  Fue  MDM  quien  solicitó  la  financiación  a  la  AECID.    
  
 B.  Valoración  
  
La  OAH  respondió  con  rapidez  a  esta  crisis.  A  los  cuatro  días  de  diagnosticarse  la  epidemia,  ya  
se   había   procedido   al   primer   envío   con  material   sanitario.   La   función   de   la   OAH   fue   la   de  
coordinar  los  medios  estatales  (del  Ministerio  de  Salud  y  de  las  CCAA)  y  promover  un  puente  
humanitario  con  envíos  que  aprovecharon  las  ONGs  y  las  CCAA.    
  
Con  la  excepción  de  un  informe  producido  por  el  Departamento  de  Evaluación  y  Prevención,  la  
calidad  y  cantidad  de   la   información  producida  por   la  OAH  es  deficitaria.  Buena  parte  de   los  
documentos  no  tienen  fecha,  ni  autor,  ni  se  sabe  a  quién  iban  dirigidos.  La  información  no  está  
orientada   hacia   resultados   aunque   sí   se   basó   en   el   primer   diagnóstico   de   la   epidemia   y,  
ocasionalmente,   en   solicitudes   que   se   han   hecho   tanto   a   partir   de   organismos  
intergubernamentales  (Ministerio  de  Salud)  como  de  las  principales  ONGDs  que  estaban  sobre  
el  terreno.    
  
No  obstante,  la  OAH  se  informó  en  base  a  las  reuniones  de  coordinación  por  los  actores  que  
estaban   en   el   terreno   y   también   por   los   llamamientos   de   NNUU   y   FICR,   y   fundamentó   su  
respuesta  en  las  necesidades  detectadas  desde  el  terreno.    
  
Además   la   OAH   fue   proactiva   y   ofreció   la   activación   de   los   Convenios   humanitarios   de   las  
ONGDs,   a   pesar   de   que   sólo   lo   hicieron   dos   (MSF   y   CRE)   de   las   seis   que   podrían   activarlos  




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
32 Dr Mollet, Thomas & Arcens, Bernard. Cholera in Haiti. Feb 2011. EDCD-ECHO 
33 Actualización del brote de cólera. 14-dic 2010. Departamento de Prevención y Evaluación 


















Contribuciones  de  la  OAH  
5.2    Proceso  de  toma  de  decisiones  
  
  
RESPUESTA  ANTE  EL  TERREMOTO  
  
La  OAH  decide  asignar  su  presupuesto  en  apoyo  de  las  siguientes  actuaciones:  
  
a) Puesta   en   marcha   de   una   operación   logística   de   socorro   gestionada   desde   su   propia  
oficina  (y  con  apoyo  las  OTCs  en  Haití  y  Rep.  Dominicana,  así  como  de  la  base  logística  de  
Panamá).    
  
   Sector      %  
OAH   Logística   3.199.383   20  
  
  
b) Financiar  acciones  de  agencias  de  NNU,  Cruz  Roja  y  ONGs:  
  
  
Sector      %  
PMA   Logística   1.700.000   11  
PMA   Ayuda  alimentaria   4.000.000   25  
UNICEF   Nutrición     800.000   5  
OIM   Generación  ingresos   1.000.000   6  
FAO   Agricultura   1.000.000   7  
CRUZ  ROJA  HAITIANA   Cobijo   4.000.000   25  




Estos   dos   procedimientos   constatan,   por  
una  parte,  el  propósito  de  poner  en  marcha  
cuanto  antes  una   respuesta  de  emergencia  
con   el   envío   inmediato   de   equipos   y  
material   de   socorro   o   el   apoyo   a   las  
acciones   logísticas   del   PMA,   pero   por  otra,  
una   falta   de   rápida   operatividad   y   una  
dispar   diversificación   en   cuanto   al   apoyo  
que   se   brinda   a   través   de   otras   entidades,  
agencias   de  NNUU  principalmente.   En   este  
sentido,   se   hace   notoria   la   evidencia   en   el  
y  la  lentitud  en  la  elaboración  de  planes  de  
según   señala   una   Nota   Interna   (19   de  
febrero)  del  equipo  de  la  OAH  desplazado  en  Haití.  La  misma  nota  remarca,  sin  embargo,  que  
la  Cruz  Roja  logra  reforzar  la  estrategia  en  cuanto  a  los  campamentos  y  que  los  cluster  están  
se  mencionan  como  agravantes  en  la  escasa  capacidad  operativa  de  las  agencias  de  NNUU  son  
la  inseguridad,  la  debilidad  gubernamental  y  el  elevado  número  de  actores,  entre  otros.  
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A.  ¿QUÉ  SECTORES  Y  ACTIVIDADES  SE  DECIDE  APOYAR?  
  
Por  sectores,   los  ámbitos  de   la   intervención  seleccionados  son  muy  diversos  y  heterogéneos,  
sin  conexión  entre  unas  y  otras  acciones,  como  reparto  de  contribuciones  desordenado  que  no  
parece   responder   a  observancia  de   criterios  ni   visión  estratégica  alguna.   Estos   sectores   van,  
desde   operaciones   logísticas   hasta   ayuda   alimentaria   o   apoyo   agrícola,   pasando   por  




Considérese,  asimismo,  que  a  estos  apoyos  se  unen  los  canalizados  a  través  de  los  Convenios  
de   emergencia   con   CRE   y   ACH,   fundamentalmente   dedicados   a   intervenciones   de   Agua   y  
saneamiento.   Estos   dos   últimos   no   son   fondos   de   la   OAH   pero   esta   Oficina   incide  
decisivamente  en  la  aprobación  de  tales  Convenios.  
  
    
a. Operativo  logístico  de  la  OAH  
  
Entre  estos  sectores,  un  20%  del  presupuesto  asignado  a   la  emergencia  se  destina  a  una  respuesta  de  
carácter   logístico   que   gestiona   rápidamente   la   propia  OAH   y   lo   hace   poniendo   en  marcha   un   amplio  
despliegue   centrado   en   el   envío   de   12   aviones   con   equipos   técnicos   y   de   rescate   (155   personas),   13  
perros   y   91   toneladas   de   carga   humanitaria   consistente   en  material   de   cobijo,   sacos  mortuorios,   kits  
higiénicos,  etc.34  
  
Destaca  positivamente  la  rapidez  con  que  esta  ayuda  directa  fue  decidida  e  implementada  (los  12  vuelos  
parten  en  los  3  primeros  días  de   la  emergencia).  Ciertamente,   la  OAH,  que  opera  con  tal  celeridad  sin  
seguir  ningún  protocolo  o  procedimiento  pre-­‐establecido,   realiza  no  obstante  un  encomiable  esfuerzo  
de   dedicación   de   su   personal,   asumiendo   con   prestancia   el   proceso   de   contratación   de   aviones   y  
tratando  de  organizar  el  envío  de   los  equipos  de  socorro.  Y   consigue  hacerlo  operativo  en  un   tiempo  
mínimo.  Sin  embargo,  la  dimensión  de  tal  operativo  ha  sido  puesta  en  cuestión  en  diversos  testimonios  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
34 De ellos, desde Madrid se fletaron 8 aviones que transportaron equipos humanos para búsqueda y rescate, 
evaluación y coordinación, tanto de ONGs como de la AECID, junto con material necesario para realizar dichas 
labores. Además, se transportó carga con material humanitario de AECID estimada en más de 34 toneladas 
consistente en material de cobijo, equipos de agua y saneamiento, medicamentos, kits higiénicos y un grupo 
electrógeno. Estos vuelos también han transportado material humanitario de ONGs y otras instituciones. Asimismo, 
fueron 3 los vuelos que partieron desde la Base de Panamá con más material de emergencia. Finalmente, se fletó un 
vuelo desde San Salvador con donaciones del gobierno salvadoreño consistentes en ayuda alimentaria y 20 toneladas 
de bolsas de agua. A ello se debe añadir la financiación del flete de dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina con 
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un  equilibrio  de  coste/eficacia  y,  por  otra  parte,  forzando  a   la  Oficina  a  centrarse  excesivamente  en  la  
diversas   las   referencias   recabadas   en   el   sentido   de   estimarse   que   la   operación   habría   sido   objeto   de  
cierta  instrumentalización  por  su  carácter  de  alta  visibilidad  en  una  emergencia  de  marcada  resonancia  
mediática.  Se  echa  de  menos,  en  este  punto  de  indefinición,  un  mayor  análisis  sobre   la  pertinencia  de  
tales  acciones.    
  
En  cuanto  a  la  pertinencia  y  eficacia  de  los  operativos  de  socorro,  se  ha  determinado  por  la  dirección  de  
la  OAH  que  este  componente  de  la  emergencia  no  sea  objeto  de  análisis  por  parte  de  esta  Evaluación.  
No  obstante,  hay  que  remarcar  el  peso  fundamental  de  dicha  operación  en  el  conjunto  de  la  emergencia  
y  ponemos  énfasis  en  la  importancia  para  la  Oficina  de  reflexionar  sobre  el  rol  a  desempeñar  por  ella  en  
este  tipo  de  respuestas,  así  como  de  establecer  el  oportuno  procedimiento  que  defina  claramente   los  




Operativo  logístico  puesto  en  marcha  por  la  OAH  entre  el  14  y  el  17  de  enero  
  
Día   Avión   Origen   Descarga   Función  
14  
Airbus   Torrejón  
Puerto  Príncipe  
Equipos  humanos  para  búsqueda,  rescate,  
evaluación  y  coordinación  
Charter   Panamá   Material  humanitario  Charter  
Hércules  
Torrejón  
Materiales  para  búsqueda,  rescate  y  atención  
primaria  
Hércules   Materiales  para  atención  sanitaria  




Barajas   Sto.    Domingo  
Equipos  humanos  de  ONGs,  entidades  y  carga  
humanitaria  
Vuelo  
regular  IB   Carga7,7  T  de  medicamentos  
Boeing  727   Panamá  
Puerto  Príncipe  





Personal  del  gobierno  español  y  material  para  
atención  humanitaria  
Antonov  
Material  para  agua,  saneamiento,  
medicamentos,  agua,  sacos  mortuorios  y  
material  de  cobijo  
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b. Financiación  de  otras  acciones  a  través  de  socios  
  
Acciones  de  agencias  de  NNUU  
  
Socio   Sector   Actividad  
PMA   Logística   Operación  logística:  transporte,  telecomunicaciones,  
almacenamiento  y  coordinación  
PMA   Ayuda  
alimentaria  
Operación  de  servicios  aéreos  
UNICEF   Nutrición     Proyecto  nutricional  de  capacitación  materna  
OIM   Generación  
ingresos   trabajo.  
FAO   Agricultura  
alimentaria  de  las  familias  afectadas  por  el  terremoto,  las  familias  
migrantes  y  las  comunidades  anfitrionas  
  
Acciones  de  la  Cruz  Roja  
  
CRUZ  ROJA  H.   Cobijo  
  
  
Acciones  de  ONGs  
  
MDM   Salud     
promoción  de  la  salud  de  los  niños  de  comunidades  campesinas  
de  Leogane     
  
  
Desarrollo  de  estas  acciones  
  
  
PMA  -­‐  Logística  
  
Proveniente   de   la   activación   del   convenio   de   2009   existente   con   esta   agencia,   una   partida  
presupuestaria   sería   destinada   a   coordinación,   almacenamiento,   telecomunicaciones   y   transporte  
(terrestre   y   fundamentalmente   aéreo).   Dicha   partida,   que   supondrá   el   11%   del   total   de   las  
contribuciones,  se  divide  en  dos  grandes  operaciones.35  
  
a) Un  apoyo  operacional  que  incluye  coordinación,  equipos  de  telecomunicaciones  y  almacenamiento  
(en  el  campamento  base  de  NNUU  en  P.  Príncipe)  para  todas  las  agencias  y  que  incluirá  también  el  
coste  de  fletes  aéreos  estratégicos  y  la  contratación  de  embarcaciones  para  transporte  por  la  costa.    
b) Una  operación  de  servicios  aéreos  para  trasporte  de  personal,  alimentos,  medicinas  y  otros  insumos  
destinados   a   áreas   inaccesibles   para   el   transporte   terrestre.   Se   manejaron   4   aviones   y   2  
helicópteros  de  carga  pesada,  en  principio  destinados  a  operar  desde   la  República  Dominicana,  al  
objeto  de  descongestionar  Puerto  Príncipe  y  facilitar  los  suministros  prioritarios  
  
PMA     Ayuda  alimentaria  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
35 Estas operaciones tuvieron un coste total para el PMA de 33.810.160 USD (22.239.756 USD y 11.570.404 USD 
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Atendiendo  al  llamamiento  del  PMA,  la  OAH  concede  un  25%  de  su  presupuesto  a  una  subvención  a  la  
Reserva  Alimentaria  Internacional  de  Emergencia  (RAIE).  Se  trata  de  una  operación  de  colaboración  
triangular  del  gobierno  de  España  (que  aporta  el  flete  del  cargamento)  con  el  gobierno  de  Tailandia  (que  
dona   7.000   toneladas   de   arroz).   No   obstante,   el   Gobierno   local   ha   reiterado   que   no   considera   la  
distribución  alimentaria  general  como  un  apoyo  adecuado  a  la  situación  del  país,  dada  la  posibilidad  de  
acceso  a  unos  mercados  no  desabastecidos.  Ciertamente,  según  diversos  comentarios  recogidos,  dicha  
posición   del   gobierno   haitiano   podría   estar   también   influenciada   por   intereses   del   lobby   de  
comerciantes   locales.   Sin   embargo,   incluso  en   reportes  del   equipo  de   la  OAH  en  Haití   se   recomienda  
  donados,  con  los  efectos  a  medio  y  
alimentaria  no  se  pued
que,  más  de  un  año  después,  dicha  operación  no  ha  sido  llevada  a  cabo.36  Dicha  Ayuda  alimentaria  no  
obstante,   según   el   PMA,   estaría   destinada   a   su   programa   de   cantinas   escolares   y   a   otros   programas  
nutricionales   y   de   generación   de   ingresos,   todo   ello   enmarcado   en   el   Food   Based   Programming   del  
PMA.    
  
UNICEF     Nutrición  materno-­‐infantil  
  
En  el  contexto  del  nuevo  Marco  de  Asociación  Estratégica  firmado  con  UNICEF,  la  OAH  dedica  el  5%  de  
su   presupuesto   para   esta   emergencia   (presupuesto   2009)   a   apoyar   a   esta   agencia   en   su   Programa  
Nutricional  de  Emergencia.  Sobre  el  destino  concreto  de  esa  contribución  española  esta  agencia  no  ha  
podido  dar  una  información  precisa  y  tras  reiteradas  so
un  
3%.  UNICEF  asegura  que  de  cualquier  manera  esos  aportes  se  han  sumado  al  conjunto  de  esfuerzos  que  
fueron   financiados   por   múltiples   donantes   y   cuyo   objetivo   se   centraba   en   alcanzar   los   objetivos   de  
estabilizar  la  situación  nutricional  en  los  peores  momentos  del  desastre    propuestos  en  el  Flash  appeal.  
  
Así   pues,   el   propósito   del   programa   global   fue   responder   al   terremoto   en   la   problemática   de   la  
nutrición,   incluyendo   prevención   de   malnutrición   severa   y   manteniendo   un   estatus   óptimo   para   los  
niños  y  madres  afectados  por  el  terremoto.  Sin  embargo,  UNICEF  posteriormente  aclara  que  los  fondos  
españoles   fueron   empleados   en   el   soporte   del   fortalecimiento   de   la   capacidad   y   formación   de   209  
empleados   (incluyendo   médicos,   farmacéuticos,   enfermeras,   auxiliares,   supervisores   y   movilizadores  
comunitarios)  para  el  Ministerio  de  Salud  y  de  las  ONGs  socias  en  su  labor  de  preparación  para  afrontar  
las  capacidades  de  la  comunidad  frente  a  la  malnutrición.  En  ese  contexto,  dicha  contribución  ayudó  al  
establecimiento   de   107   baby-­‐friendly   tents   (instalaciones   de   acogida   infantil)   en   las   áreas   afectadas,  
para   proporcionar   cuidados   nutricionales   y   consejos   a   las   madres,   incluyendo   espacios   para  
amamantamiento.   Según   la   propia   agencia,   más   de   102.000   niños   menores   de   doce   meses   y   unas  
48.900  madres  fueron  amparadas  en  estas  instalaciones.  
  
OIM     generación  de  ingresos  (cash  for  work)  
  
Con  un  8%  de  su  presupuesto  financia  la  OAH  un  proyecto  de  recuperación  económica  de  poblaciones  
desplazadas  a  zona  rural  tras  el  terremoto.  Dicho  proyecto  tiene  como  
recuperación   económica   y   social   de   la   población   de   Petit  Goave   y   sus   alrededores,   con   énfasis   en   la  
social  y  facilitar  el  retorno  y  reintegración  de  dicha  población  y  sus  alrededores  a  través  de  actividades  
ligeros,   transporte  y  disposición  de  escombros,   recuperación  de  cuencas,  protección  y  canalización  de  
fuentes,  alcantarillado  y  drenajes,  entre  otros.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
36 Indica el PMA  que la entrega de este cargamento está fijada para abril de este mismo año. 
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El   fenómeno  de   la  población  desplazada,  que   fue  muy  preocupante  en   la  primera   fase  de   la   emergencia  
(más  de  600.000  personas  abandonaron  los  núcleos  urbanos  más  afectados  por   la  destrucción),  sufrió  
una  rápida  transformación  al  irse  produciendo  el  retorno  paulatino  de  las  personas.  Tres  meses  después  
del   terremoto,  pese  a   la   precariedad   reinante,   un  80%  de  dichas  poblaciones  habían   regresado  a   sus  
lugares  urbanos  de  origen.  Esta  circunstancia  llevó  a  OIM  a  introducir  cambios  en  el  proyecto.    De  ese  
modo,  además  de  tareas  de  desescombro,  se  trabajó  en  labores  de  recuperación  forestal  en  la  cabecera  
de  las  cuencas  hidrográficas  de  la  misma  zona.  
  
FAO  -­‐  Distribución  de  semillas    
  
el  correspondiente  cluster.    Y  así  se  hizo,  pese  a  que  al  mismo  tiempo  otros  reportes  señalaban  que  no  
había  mucha   afectación   en   la   agricultura   como   consecuencia   del   terremoto   y   que   sólo   un   8%  de   los  
damnificados  declaraban  la  agricultura  como  actividad  principal37.  Por  otra  parte,  hay  que  considerar  lo  
anteriormente  referido  sobre  movimiento  de  poblaciones  desplazadas  que  irán  retornando  en  los  meses  
siguientes.  
  
seguridad   alimentaria   de   las   familias   afectadas   por   el   terremoto,   las   familias   migrantes   y   las  
  para  esta  emergencia.  
Fue   diseñado   con   el   fin   de   prestar   apoyo   a   la   producción   de   alimentos   durante   las   temporadas   de  
cultivo   de   primavera   (marzo-­‐junio),   verano   (julio-­‐octubre)   e   invierno   (noviembre-­‐febrero).  38  Según   su  
presupuesto,  
costos   administrativos   y   técnicos .   Su   apoyo   estaba   dirigido   a   incrementar   la   producción   local   de  
alimentos,  incluyendo  la  provisión  de  insumos  agrícolas  y  la  asistencia  técnica39.  No  obstante  las  semillas  
no  estuvieron  disponibles  para  afrontar  esa  primera  siembra  de  marzo  y,  según  indica  la  FAO,  fue  a  raíz  
de  una  petición  de  la de  la  temporada  ciclónica  y  la  consiguiente  
modificación   incluía  nuevos   lugares  de  distribución   y   fue   comunicada   a   la  OTC  en  mayo  de  2010.   Sin  
febrero   y   marzo   las   generosas   contribuciones   realizadas   por   varios   gobiernos   permitieron   a   la   FAO  
cubrir  la  cantidad  prevista  para  el  
otra  parte,  el  seguimiento  había  revelado  que  había  otras  zonas  muy  afectadas  por  el  desplazamiento  
que   no   habían   recibido   suficiente   asistencia   y   que   en   algunos   casos   solo   una   pequeña   parte   de   la  
población  permanecía  y  no  había  regresado  a  sus  lugares  de  origen.  
  
Cruz  Roja  Haitiana  -­‐  Cobijo  
  
Por  otra  parte,  el  sector  Cobijo  abarca,  a  su  vez,  una  cuarta  parte  del  presupuesto  de  la  OAH,  si  bien  se  
trata  de  una  única   intervención,  de  reconstrucción,  realizada  por   la  Cruz  Roja40  y  que  ha  beneficiado  a  
1.500  familias  en  zonas  rurales  de  Leogane.  Se  trata  del  
   de  
alojamientos  considerados   como  viviendas  progresivas  y  que  abarcan  desde   la  etapa  de   recuperación  
temprana   hasta   el   desarrollo.   Esta   labor   se   está   realizando   con   personal   de   la   Cruz   Roja   haitiana   en  
aquellas  comunidades  preseleccionadas  por  su  alto  grado  de  vulnerabilidad  y  destrucción.  Previamente  
se  han  realizado  tareas  de  desescombro  y  limpieza  ambiental  por  parte  de   los  beneficiarios.  Asimismo  
se  han  evaluado  las  condiciones  de  agua  y  saneamiento  en  los   lugares  donde  se  están  ubicando  estos  
alojamientos,   que   son   de   18   m²   (estándares   mínimos   Esfera)   y   están   destinados   inicialmente   para  
unidades   familiares   de   menos   de   5   miembros   (también   hay   módulos   dobles   para   familias   más  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
37 EPSA Rapid assessment del 15 de febrero 
38 Teóricamente el proyecto debería haber tenido su inicio el 26 de abril, por lo que llegó de forma tardía para apoyar a 
los campesinos en la siembra de marzo y debió posponerse la utilización de las semillas para la siguiente temporada..  
39 Entre otros insumos, 120 T de maíz, 100 T de frijoles, 20 T de caupí, 12.000 herramientas. Se estima un potencial 
de productividad de 8.970 T de alimentos. 
40 El proyecto se aprobó a la Cruz Roja Haitiana si bien la gestión del mismo la ejerce la Cruz Roja Española.  
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numerosas).  Para  la  identificación  de  beneficiarios  se  ha  procedido  a  realizar  un  censo.  Los  fondos  de  la  
OAH   son   destinados   a   la   primera   fase   de   construcción   (alojamiento   básico)   y   la   Cruz   Roja   Española  
  
  
MDM-­‐Argentina     Salud  
  
El  proyecto  de  promoción  de  la  salud  
y  vigilancia     promoción  de  la  salud  de  los  niños  de  comunidades  campesinas  de  Leogane  víctimas  del  
imiento  
prevención  de   las  enfermedades  de   la   infancia   en   la  post-­‐emergencia,   fortaleciendo   la  organización  y  
participación   social   en   las   comunidades.   La   contribución   de   la   OAH   al   mismo   supone   un   1%   su  
presupuesto.   Es   la   única   financiación   canalizada   a   través   de   una   ONG   y   se   aprobó   a   partir   de   las  





B.  ¿CUÁNDO  SE  DECIDE?  
  
Exceptuando  lo  concerniente  a  operativos   logísticos,  en   los  que   las   intervenciones  se  activan  
con   plena   agilidad   e   inmediatez,   y   salvo   la   puesta   en   marcha   de   las   actividades   materno  
infantiles  de  UNICEF  (todo  ello  significa  un  33%  de  las  contribuciones),  el  resto  de  la  toma  de  
decisiones  no  se  produce  respondiendo  a  la  urgencia  propia  de  una  necesidad  de  emergencia.  
Esta  cadencia  en  la  toma  de  decisiones  no  parece  responder  a  ninguna  lógica  de  intervención  
ni  a  la  cobertura  de  gaps  detectados  progresivamente.  Es  remarcable  que  el  destino  de  un  40%  
de  los  fondos  fuera  decido  en  marzo,  más  de  dos  meses  después  de  producirse  el  terremoto.  
Mucho  más  llamativo  que  más  de  una  cuarta  parte  de  las  decisiones  restantes  se  tomaran  en  
octubre  (ayuda  alimentaria),  casi  9  meses  después  del  seísmo.  Esta  circunstancia  plantea  hasta  
qué  punto  era  prioritaria  la  financiación  del  pipeline  de  alimentos  en  una  primera  fase  ante  la  
no  financiación  de  otros  sectores,  tal  y  como  orientaba  el  Flash  appeal.  
  
(Véase   asimismo   en   el   capítulo   de   IMPLEMENTACIÓN   el   desfase   y   su   comparación   entre  
decisiones  e  inicio  de  la  ejecución  de  las  actividades).  
  
Contribuciones   Fecha  decisión  
OAH  Ayuda  directa   Inmediata  
PMA  Logística   Enero  
PMA  Ay.  Alimentaria   Octubre  
UNICEF  Nutrición   Enero  
OIM  cash  for  work   Marzo  
FAO  Semillas   Marzo  
CRH  para  cobijo   Marzo  
MDM  Argentina   Agosto  
  
No  hay  razones  que  justifiquen  esta  cadencia  dispar  en  la  toma  de  decisiones,  con  aprobación  
de   intervenciones   urgentes   y   otras  en  una   siguiente   fase   en   la   que   las   necesidades   podrían  
haber   estado  más   adecuadamente   identificadas.   Incluso   la   toma  de   decisiones   se   realiza   de  
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C.  ¿POR  QUÉ  Y  EN  BASE  A  QUÉ  SE  DECIDE?  
  
El   siguiente  cuadro  relaciona   las  necesidades  urgentes   identificadas  en   las  primeras   jornadas  
de   la   emergencia   por   los   dos   principales   mecanismos   de   medición   rápida   de   necesidades  
humanitarias.  Una  tercera  columna  establece  la  comparación  con  la  priorización  que,  a  tenor  
de   los   volúmenes   de   las   contribuciones,   efectuó   la   OAH.   Las   columnas   de   necesidades  
identificadas   hacen   notoria   la   falta   de   plena   sintonía   entre   las   prioridades   existentes   y   las  
finalmente  atendidas  desde   la  OAH.  Si  bien   la  priorización  de   la   respuesta   logística  sí  guarda  
coherencia  con  la  necesidad  urgente  de  poner  en  marcha  mecanismos  de  socorro  y  rescate,  o  
la   provisión   de   ayuda   alimentaria   con   la   atención   a   posibles   situaciones   de   desasistencia  
alimentaria  de  la  población  afectada,  otras  prioridades  concedidas  en  la  respuesta  de  la  OAH  
(como  semillas  o  actividades  de  cash  for  work)  corresponderían  más  apropiadamente  a  fases  
menos  agudas  de  una  emergencia  de  tanta  dimensión  como  la  del  terremoto  de  Haití.    
  
  
Orden  de  prioridades  según  de  necesidades  
Flash  appeal  IFCR   Flash  appeal  NNUU   OAH     
Búsqueda  y  rescate   Búsqueda  y  rescate   Logística  
Distrib.  de  supervivencia41   Asistencia  médica   Alimentos  
Asistencia  médica   Agua  y  Saneamiento   Refugio  
Agua  y  Saneamiento   Refugio   Semillas  
Refugio   Alimentos   Cash  for  work  
Logística  y  telecom.   Remoción  de  escombros   Nutrición  infantil  
   Logística  y  telecomu.   Salud  primaria  
   Protección  y  reunif.  Familiar     
  
  
Resumen  de  las  decisiones  de  intervención:  
  
 La  OAH  realiza  una  respuesta   inmediata  de  carácter   logístico  asumiendo  su  condición  de  
organismo  en  la  Cooperación  española  encargado  de  las  respuestas  de  emergencia.    
  
 Asimismo,   apoya   el   llamamiento   (Flash   appeal)   de   NNUU   en   virtud   de   los   convenios  
existentes   con   determinadas   agencias   y   también   siguiendo   las   orientaciones   de   los  
diferentes  cluster  sectoriales,  así  como  siguiendo  las  pautas  que  marca  el  Plan  Director  en  
el  sentido  de  apoyar  tales  agencias  ante  situaciones  de  crisis.42  Un  54%  del  presupuesto  de  
la  OAH  para  esta  emergencia   fue  canalizado  a  través  de  contribuciones  a  organismos  de  
NNUU.   No   obstante,   de   la   documentación   y   reportes   internos   analizados,   y   según  




42 PMA. Resolución firmada el 5 de noviembre de 2010 por la directora de la AECID, en virtud del Acuerdo de 
participación de España en el Convenio sobre Ayuda Alimentaria (Londres 1980) y del Convenio sobre la Ayuda 
Alimentaria (Londres 1999). Atendiendo al llamamiento del PMA se concede una subvención a la Reserva Alimentaria 
Internacional de Emergencia (RAIE). Se trata de una operación de colaboración triangular del gobierno de España (que 
aporta el flete) con el gobierno de Tailandia (que dona el arroz). 
 
 
esta agencia.  
 
OIM. Según Resolución  firmada por la directora AECID el 1 de julio de 2010, en virtud de la I Reunión de la Comisión 
Mixta l hispano-haitiano de Cooperación (29 noviembre 2006), así como el Flash appeal lanzado por NNUU con motivo 
 
 
FAO. El proyecto formaba parte del Programa Trianual de la división de Emergencias y Rehabilitación de FAO en 
apoyo del Plan de Inversión del Gobierno de Haití. 
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testimonios,   no   parece   haber   existido   un   criterio   claro   para   definir   las   razones   de   la  
d   
  
Por  otra  parte,   la   contribución   canalizada  a   través  de   la  Cruz  Roja   responde  asimismo  a  
acuerdos   preexistentes   y   al   llamamiento   del   gobierno   haitiano   y,   si   bien   los   fondos   son  
concedidos  a  la  Cruz  Roja  haitiana,  será  finalmente  la  Cruz  Roja  Española  quien  gestione  y  
ejecute  los  mismos.43  
  
Por  último,  resulta  significativa  la  ausencia  de  ONGs  españolas  en  el  conjunto  de  acciones  
financiadas   por   la   OAH44.   Únicamente   una   partida   (el   1%   del   total   de   la   OAH)   será  
canalizada  a  través  de  una  ONG  internacional  (MDM-­‐Argentina)  en  su  proyecto  financiado  
desde  la  Convocatoria  Abierta  y  Permanente  (CAP)  de  la  AECID.  
  
  
El  conjunto  de  estas  decisiones  se  enmarca  dentro  de  los  Objetivos  generales  que  definen  las  Buenas  
Prácticas  (GHD,  Good  Humanitarian  Donorship)  al  pretender,  fundamentalmente,  salvar  vidas  y  aliviar  
el  sufrimiento  de  las  víctimas.  Y  asimismo,  se  trata  de  un  esquema  de  ayuda  flexible  y  dinámica  que  
observa   también   los   objetivos   de   humanidad,   imparcialidad,   neutralidad   e   independencia.  
Igualmente,   hay   una   observancia   en   cuanto   al   papel   central   de   las   agencias   de   NNUU   y   del  
Movimiento  de  la  Cruz  Roja  
  
Pero   en   lo   que   se   refiere   a   Principios   generales   de   Buenas   Prácticas,   hay   falencias   importantes   en  
una   implicación   adecuada   de   los   beneficiarios   en   el   diseño,   la   ejecución   y   la   evaluación   de   la  
propenden  hacia   el   fortalecimiento   de   las  





D.  ¿QUIÉN  DECIDE?  
  
La  OAH  sólo  incidió  de  manera  directa  en  la  aprobación  del  26%  de  su  propio  presupuesto  para  
esta  emergencia,  pues  son  diversas  las  intervenciones  que  se  realizan  en  la  toma  de  decisiones  
desde  otras  instancias  de  la  SECI.  
    
 En  el  caso  de  la  ayuda  directa,   las  decisiones  se  toman  en  la  Célula  de  Gabinete  de  Crisis  
dirigida   por   la   SECI   y   con   una   participación   protagonista   de   Protección   Civil.   La   OAH  
funcionó  como  gestora  de  esa  ayuda.    
  
 La  ayuda  logística  al  PMA  y  la  contribución  a  UNICEF  se  activan  inmediatamente  gracias  a  
que  había  parte  del  fondo  del  2009  sin  ejecutar,  si  bien  se  incluyen  en  las  partidas  que  la  
Vicepresidenta  del  Gobierno   compromete  en   la  Conferencia  de  Donantes   (10  millones  a  
UNICEF45).   La  ayuda  a  MDM-­‐Argentina  pasa  por  un  proceso  de  CAP  gestionado  desde  el  
Departamento  de  ONGD  de  la  AECID  aunque  fue  respaldado  por  la  OTC.    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
43 CRUZ ROJA. Según Resolución firmada por directora AECID el 26 de abril de 2010, en virtud de la I Reunión de la 
Comisión Mixta l hispano-haitiano de Cooperación (29 noviembre 2006), y de la solicitud de ayuda efectuada por las 
autoridades haitianas, se acordó conceder una subvención a la Cruz Roja Haitiana. En realidad, se trata de un proyecto 
de la Cruz Roja Española que percibió los fondos a través de su homóloga local.  
 
44 
desde la AECID. 
45  (entre ellos lo ). 
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Asimismo,  como  conviene  considerar  en  todo  momento,  a  instancias  de  la  OAH  y  aunque  
financiado  desde   presupuesto   de   la  AECID,   se   activan   los   Convenios   de   emergencia   con  
  
Agua  y  Saneamiento,  precisamente  un  sector  en  el  que  la  Cooperación  española  siempre  
pone  un  énfasis  mayor  y  que  en   las  necesidades  acuciantes  que  surgen  en  Haití   se   sitúa  
entre  los  sectores  prioritarios.  
  
  
Contribuciones   Nivel  toma  decisiones  
Ayuda  directa   OAH  (decisión  sobre  personal  sanitario  en  aviones).  SECI  +  Protección  
Civil  (integración  equipos  de  rescate,  antidisturbios,  caninos,  etc.)  
PMA  Logística   Activación  fondo  2009.  OAH  
PMA  Ay.  alimentaria   OAH,  activación  Convenio  
UNICEF  Nutrición   Activación  fondo  2009.  AECID  
OIM  cash  for  work   AECID  (OTC  y  Embajadora  en  Misión  Especial)  
FAO  Semillas   OAH  técnico,  a  instancias  de  la  OTC  
CRH  para  cobijo   OAH  da  el  visto  bueno  a  Vicepresidenta,  que  lo  compromete  en  
Conferencia  de  Donantes.  
MDM  Argentina   CAP,  a  propuesta  de  la  OTC  en  Buenos  Aires  
  
En  conclusión,  como  se  ha  apuntado  anteriormente,  es  notoria  la  inexistencia  de  protocolos  en  
la  toma  de  decisiones,  pero  sí  de  un  mandato  y  unas  competencias  de  la  OAH  no  respetados  y  
que   no   facilitaron   el   conseguir   una   mayor   coherencia   en   las   decisiones   tomadas.  
Probablemente,  en  el  proceso  son  tenidas  en  cuenta  otro  tipo  de  consideraciones,  más  allá  de  




E.  ¿CÓMO,  CON  QUIÉN,  CUÁNTO  Y  CON  QUÉ  MECANISMOS  DE  
ASIGNACIÓN  DE  RECURSOS?  
  
La  operación  logística  de  ayuda  directa  se  ejecutó  a  través  de  MPJ  (Mandamientos  de  Pago  por  
Justificar),   como   suele   ser   habitual   en   estas   situaciones.   Los   MPJ   incluyen   el   coste   de   los  
aviones  o,  los  hoteles  y  dietas  del  personal,  etc.  46    
  
La  cooperación  triangular  entre  Tailandia  (que  aporta  7.000  toneladas  de  arroz)  y  España  (que  
financia  el  transporte),  y  que  se  debería  haber  canalizado  a  través  del  PMA,  está  considerada  
como  Contribución  Extraordinaria  a  la  RAIE  (Reserva  alimentaria  de  emergencia).  A  día  de  hoy  
esta  partida  no  ha  sido  ejecutada.  
  
En  la  respuesta  al  terremoto,  la  herramienta  de  asignación  de  recursos  más  utilizada  ha  sido  la  
Subvención  de  Cooperación  Internacional.  En  dos  ocasiones  (en  el  caso  de  UNICEF  y  del  apoyo  
logístico   al   PMA),   como   ágil  mecanismo  de   financiación   rápida,   se   utilizó   la   Subvención   con  
cargo  al  Fondo  del  ejercicio  del  2009,  que  no  se  había  ejecutado.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
46 Se ha de señalar que la retención del crédito pedida para el pago del trasporte de los 16 aviones fue de 3.308.000 
haber sido reclamada a tiempo y quedó sin ejecutar. 
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En  el  caso  del  proyecto  financiado  a  la  Cruz  Roja  Haitiana,  se  da  la  circunstancia  de  que  en  el  
primer   semestre   de   2010   no   había   posibilidad   de   otorgar   Subvenciones   de   Cooperación  
Internacional   a  ONGs  nacionales.   Es  por  ello  que   la   subvención   fue   concedida  a  CRH  y  no  a  
CRE,  que  es  quien  realmente  ejecuta  el  proyecto.    
  
Solo  una  mínima  parte  del  presupuesto  se  ha  canalizado  a  través  de  ONGs,  pese  a  que  algunas  
las   ONGs   españolas   y   no   españolas,   que   están   trabajando   integradas   en   los   clusters   y  
desarrol
de   las   contribuciones   de   la  OAH   ha   sido   aplicado   por   esta   vía,   concretamente   a   cofinanciar  
proyecto  de  MDM-­‐Argentina,  ejecutado  vía  Convocatoria  Abierta  y  Permanente  (CAP)  que  es  
una  herramienta  más  adaptada  a  la  financiación  de  programas  de  desarrollo.    
  
SOCIO      MECANISMO  
OAH,  Ayuda  directa   3.199.383   MPJ  
PMA  logística   1.700.000   Subvención  directa,  2009  
PMA  ayuda  alimentaria   4.000.000   Subvención  directa  
UNICEF   800.000   Subvención  directa,  2009  
OIM   1.000.000   Subvención  directa  
FAO   1.000.000   Subvención  directa  
CRUZ  ROJA  HAITIANA   4.000.000   Subvención  directa  
MDM-­‐Argentina   203.458   CAP  
   15.902.841     
  
  
RESPUESTA  AL  CÓLERA  
  
En  el  contexto  de  la  contribución  española  a  la  respuesta  a  la  epidemia  de  cólera  en  Haití,   la  
dicha  contribución.    
  
No   obstante,   para   analizar   dicha   ayuda   en   su   contexto   global,   en   la   gráfica   siguiente   se  
muestra  el  total  de  la  contribución  española  y  que,  en  un  gran  porcentaje,  corresponde  a  los  
aportes  de  emergencia  del  Fondo  del  Agua  (BID-­‐FECASALC).    
  
Contribución  española  
Tal   contribución   del   Fondo   de   Agua,   que   ha  
supuesto   un   82%   del   total   de   asignaciones,   ha  
sido   de   gran   importancia   frente   a   la   epidemia,  
por  su  volumen,  su  rapidez  en   implementarse  y  
por   hacerlo   también   a   través   de   entidades  
locales,   así   como   por   estar   dedicada  
directamente  a  combatir   la  aguda  problemática  
del  acceso  al  agua  y  la  mejora  de  las  condiciones  
sanitarias.   Dado   que   el   carácter  mayoritario   de  
este   fondo  en   la   respuesta  no  permite  en  estas  
gráficas   analizar   con   detalle   el   resto   de   las  
contribuciones,   a   continuación   se   incluyen   dos  
gráficas  más  con   información  desglosada  del  resto  de   las  contribuciones  españolas,  al  objeto  
de  diferenciarlas  de   la  del  Fondo  del  Agua.  De  ese  modo,  se  pueden  analizar  separadamente  
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dichas   contribuciones   y   establecer   así   una   comparación   más   clara   entre   los   fondos   que  
provienen   directamente   de   la   AECID   pero   que   fueron   orientados   por   la  OAH   a   través   de   la  
activación  de  Convenios  (gráfica  de  la  derecha)  con  los  que  proceden  del  propio  presupuesto  
de  la  OAH  (gráfica  de  abajo  a  la  izquierda).    
Esto  permite  tener  una  visión  más  objetiva  de  cómo,  
si   bien   la   respuesta   de   la   OAH   parece  
mayoritariamente   destinada   a   Logística,   en   realidad,  
si   consideramos  el   conjunto  de   los   fondos  de  AECID,  
la   respuesta   aparece   equilibrada   entre   el  
financiamiento   a   través   de   socios   destacados   en   el  
frente   de   la   lucha   contra   el   brote   epidémico  
(principalmente   MSF   y   CRE)   y   la   propia   respuesta  
logística  que  se  canaliza  directamente  desde  la  oficina  
de  la  OAH.    
                    
No   obstante,   teniendo   en   cuenta   este   equilibrio,   el  
presente  análisis  de  esta  evaluación  se  ciñe  siempre  a  
la   respuesta   que   proviene   exclusivamente   a   las  
actividades   financiadas   con   fondos   del   presupuesto  





En   este   sentido,   la   gráfica   correspondiente   a   la  
respuesta   de   la   OAH   es   claramente   ilustrativa   del  
carácter   logístico   del   destino   de   sus   fondos:   la  
operación  de  envíos  aéreos  y  marítimos  se  pone  en  
marcha   para   apoyar   a   las   organizaciones  
especializadas  en  la  zona.  Otra  parte  minoritaria,  un  
9%   del   presupuesto,   se   destina   a   aprobar   la  







   Sector      %  
OAH   Logística   1.155.685   81  
MDM   Salud   100.000   9  
  
Hay  en  toda  la  respuesta  un  factor  de  rapidez  muy  positivo.  La  AECID,  en  primer  lugar,  activó  el  
Convenio   con   OPS   que   permitió   movilizar   un   equipo   multidisciplinar   de   expertos   para  
completar  el  diagnóstico  y  confirmar  oficialmente  el  brote  de  cólera,  así  como  para  dar  inicio  
al  tratamiento  a  los  enfermos.  A  partir  de  esta  medida  se  centró  el  grueso  de  la  intervención  
de   la  OAH  que  pone  en  marcha  un  operativo  de   respuesta  ágil,   adecuadamente   coordinado  
con  actores  principales  en  terreno.  En  este  sentido,  la  OAH  ha  desempeñado  un  rol  definido  de  
soporte   logístico.   Ciertamente,   se   procede   en   la   respuesta   sin   atender   a   protocolos  
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preestablecidos,  pero  con  proactividad  y  operando  oportunamente  en  función  de  la  demanda  
de  tales  actores  principales  (fundamentalmente  MSF  y  CRE).    
  
Ese  91%  de  ayuda  directa  logística  de  la  respuesta,  consiste  en  el  envío  de  4  aviones  y  3  barcos  
con   cargamentos   de   insumos   de   material   sanitario   dirigidos   a   esas   organizaciones   médicas  
comprometidas  en  la  intervención  directa.    
  
Medio   Fecha  salida   Contenido  
Avión  1   25  Oct.   14,6  T  (6  kits  cólera  y  material  no  sanitario)  
Avión  2   12  Nov.   9,5   T   de   material   sanitario   (eritromicina   jarabe,   sueros,   Ringer  
Lactato,  sondas  nasogástricas  y  catéteres)  
Avión  3   16  Nov.   14  T  (sueros,  sets  de  infusión  universal,  agujas,  cánulas)  
Avión  4   26  Nov.   Material   MSF   (Ringer   Lactato,   sets   de   infusión   y   sales   de  
rehidratación)  y  material  CRE  (agua  y  saneamiento)  
Barcos   Diciembre   50,3  T  de  material  médico  
  
En   lo  referente  al  9%  restante  del  presupuesto,  éste  está  dirigido  a  un  proyecto  de  salud  de  
MDM   que   adelanta   una   labor   de   prevención   en   una   de   las   regiones   del   sur   del   país,   no  
gravemente  afectada  pero  hacia  las  que  el  cólera  podría  amenazar  con  ir  avanzando.  Se  trata  
de   Petit   Goave   (departamento   del   Oeste)   y   ante   la   aparición   del   brote   epidémico   en   las  
regiones   del   norte   del   país   y   su   rápido   contagio   a   la   capital,   Puerto   Príncipe,   se   decidió  
promover   una   serie   de   acciones   dirigidas   a   prevenir   la  más   que   probable   llegada  del   cólera  
también  a  esta  zona  del  país,  como  luego  se  confirmaría.  Para  ello,  MDM  promovió  un  comité  
local  de  coordinación  de  la  respuesta.  El  31  de  octubre  el  equipo  de  MDM  identificó  el  primer  
caso  de  sospecha  de  cólera  en  la  zona  y  se  dio  inicio  a  un  proyecto  cuyo  objetivo  específico  es  
disminuir  la  morbilidad  debida  a  la  epidemia,  limitando  el  impacto  del  brote  de  cólera.  Ello,  a  





A. ¿POR  QUÉ  SE  DECIDE  Y  EN  BASE  A  QUÉ?  
  
El  brote  de  cólera  fue  confirmado  por  la  OPS  el  21  de  octubre  partiendo  de  la  activación  de  un  
fondo  de  la  AECID  por  valor  de  100.000  
fue  quién  realizó  un  primer  diagnóstico  del  brote  epidémico47.  
  
A  partir  de  entonces,   la  OAH  hace  seguimiento  a   la  aparición  del  brote  de  cólera  que  en  ese  
momento   se   encuentra   en   situación   de   descontrol   en   la   región   norte   (departamento   de  
Artebonite)48,  utilizando  principalmente  las  referencias  que  proporcionan  MSF,  por  una  parte,  
y  OCHA,  el  cluster  de  Salud   y   la  OPS  por  otra.   En  esta  ocasión,   los  organismos  de  NNUU  no  
emiten  un  Flash  Appeal  y  es  la  propia  OAH  quien  toma  la  iniciativa,  a  través  de  la  coordinación  
impulsada   en   Madrid   con   los   actores   implicados   (finalmente   participarían   de   manera   más  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
47 Se respondía así al llamamiento de la OPS para atender de inmediato la crisis sanitaria originada por el brote. La 
activación permitió la movilización inmediata de un equipo de expertos (especialistas en enfermedades transmisibles, 
epidemiólogos, personal clínico, etc.) que finalmente confirmarían el diagnóstico con pruebas de laboratorio. 
 
48 Reporte de MSF en la reunión del 23/11/2010, en el que se expone un grave escenario no sólo de virulencia de la 
epidemia sino también de inseguridad (CTCs quemados, inseguridad) y de agotamiento de stocks médicos, falta de 
sueros y otros insumos. 
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protagónica   las  organizaciones  del  sector  Salud).  A  través  de  este  mecanismo  se   intercambia  
información   y   se   recaban   mayores   referencias.   Hay   que   señalar   que,   a   diferencia   del  
terremoto,  en  este  caso  el  número  de  actores  que   intervienen  es  sensiblemente   inferior  y   la  
problemática  a  abordar  está  mucho  más  definida,  por  lo  que  la  operatividad  de  esas  reuniones  
resulta   mucho  mayor.   Se   decide   así   el   apoyo,   a   demanda   de   las   organizaciones   que   están  
operando  sobre  el  terreno  (principalmente  MSF)  y  quienes,  en  estas  reuniones  convocadas  por  
la   OAH   a   efectos   de   coordinación,   solicitan   el   apoyo   con   transporte   de   insumos   médicos  
justificada  ante  una  situación  de  brote  epidémico  grave.  
  
Asimismo,  la  OAH  propende  a  orientar  la  activación  de  los  convenios  de  emergencia  con  ONGs  
(se   activan   únicamente   los   de   MSF   y   CRE,   con   fondos   AECID)   y   la   participación   de   otros  
organismos  implicados  en  la  emergencia,  si  bien  estos  son  escasos.  En  este  sentido,  se  anima  
la   participación   de   MDM   a   través   de   la   presentación   de   su   proyecto   de   prevención   de   la  
epidemia   en   Petit   Goave   (departamento   Suroeste).   Con   ello   se   valora   la   conveniencia   de  
apoyar  también  acciones  preventivas  en  otras  regiones  del  país  que  puedan  verse  afectadas  a  
medio  plazo  por  la  propagación  de  la  epidemia.    
  
Así   pues,   la   OAH   responde   con   un   operativo   logístico   ágil   e   inmediato,   a   demanda   de   las  
necesidades  identificadas  en  terreno  por  los  principales  actores  especializados  (MSF,  Cruz  Roja  
y  Brigadas  Cubanas)  e   impulsando  la  participación  e  implicación  de  aquellas  entidades  mejor  
posicionadas  para  afrontar  la  epidemia  con  eficacia.  
  
  
B. ¿QUIÉN  Y  CUÁNDO  SE  DECIDE?  
  
Es  la  OAH  quien,  en  este  caso,  se  apropia  plenamente  de   la  respuesta  y  ejerce  su  rol  técnico  
adecuadamente,   sin   interferencias   de   otras   instancias   u   organismos.   La   OAH   convoca   de  
inmediato   cuatro   reuniones   consecutivas   con  organismos  que  potencialmente  pueden  verse  
implicados   (CC.AA,  Protección  Civil49  y  ONGs),  de   las  cuáles  se   logra  conformar  un  mapeo  de  
situación.  En  todas  estas  reuniones  hay  presencia  de  directivos  de  la  AECID  y  las  decisiones  se  
toman  de  manera  coordinada  también  con  la  SECI.  Los  aportes  que  desde  Haití  proporciona  a  
su   vez   la   OTC   constituyen   una   referencia  muy   válida.   Por   otra   parte,   la   respuesta   española  
constituirá  prácticamente  la  única  reacción  eficaz  y  decidida  entre  las  cooperaciones  europeas,  
y   los   continuos   llamamientos  que   se  efectúan  desde   la  AECID  no   tendrán  apenas   respuesta.  
Esta  circunstancia  agrega  un  mayor  valor  a  la  firmeza  de  la  Cooperación  española  a  la  hora  de  
poner  medios  para  contribuir  a   la  solución  de   la  grave  situación  que  se  está  produciendo  en  
Haití.  
  
Así   pues,   se   evalúa   la   situación   y   se   identifican   los   actores,   y   de   ellos   se   desprende   una  
valoración   de   necesidades   identificadas.   No   se   trata   de   un   plan   preconcebido   ni  
metódicamente  diseñado,  pero  responde  a  un  trabajo  de  análisis  conjunto  y  participativo,  que  
da   lugar   a   una   acción   proactiva   y   una   lógica   de   intervención   coherente.   Se   responde   de  
manera   inmediata,   por   tanto,   a   un   requerimiento   efectuado   por   actores   especializados   y  
destacados   en   el   terreno.   Con   ello   se   cumple,   de  manera   ágil,   una   función   de   puente   que  
facilita   medios   a   terceros   con   inmediatez,   pero   los   elementos   que   permiten   orientar   las  
decisiones  (qué  se  envía,  cuánto,  a  dónde),  provienen  de  los  receptores  de  las  ayudas.  Fue  la  
propia  OAH  la  que  invitó  a  las  ONGs  a  activar  sus  Convenios  de  ayuda  humanitaria  aunque  de  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
49 Protección Civil solo estuvo presente en la 1ª reunión, pues su presencia no fue necesaria en las siguientes. 
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las  seis  que  pudieron  hacerlo  sólo  los  activaron  MSF  y  CRE  (con  fondos  no  de  la  OAH,  sino  de  la  
AECID).  Asimismo,   la  OAH  coordina,  con  el  apoyo  de   la  OTC,   las  gestiones  oportunas  para   la  
implicación  del  Fondo  del  Agua  (BID-­‐FECASALC)  mediante  su  propio  fondo  de  emergencia.  
  
Contribuciones   Toma  de  decisión   Fecha  decisión   Inicio  Fecha  ejecución  
Ayuda  directa   OAH   Inmediata   Octubre  2010  




C.  ¿CÓMO,  CON  QUIÉN  CUÁNTO  Y  CON  QUÉ  MECANISMOS  SE  
DECIDE?  
  
Como  se  ha  comentado  ya,  la  OAH  convoca  4  reuniones  consecutivas  de  coordinación  (ONGs,  
P.   Civil,   CCAA)   y   ya   desde   un   primer   momento   se   perfila   un   reducido   grupo   de   ONGs  
especializadas  (emergencia  sanitaria  y  en  salud):  MSF,  CRE  y  MDM,  cuyas  referencias  directas  
de   la  situación  y,  principalmente   los  requerimientos  que  exponen,   llevan  a  decidir  centrar   la  
respuesta  a  través  de  ellas  mismas.  En  este  sentido,  incluso  se  baraja  el  dato  de  que  MSF  está  
soportando  el  peso  mayor  de  la  epidemia  puesto  que  atiende  el  75%  de  los  casos,  sin  que  los  
actores   integrados   en   el   cluster   de   Salud   sean   capaces   de   contribuir   de   una   manera   más  
protagónica.50  
  
No  median  estudios  ni  propuestas  concretas  en  la  toma  de  decisiones,  sino  la  aceptación,  por  
parte   de   la  OAH,   de   la   capacidad  de   intervención   urgente   de   los   actores  en   terreno  que   se  
decide   apoyar,   y   sobre   todo   sus   posibilidades   de   despliegue   urgente   al   encontrase   ya  
posicionados   en   el   terreno   a   raíz   del   terremoto.   El   proceso,   por   tanto,   adolece   de  
herramientas  formales  concretas  pero  prima  la  rapidez  en  la  toma  de  medidas  al  efecto.  
  
SOCIO      MECANISMO  
Ayuda  directa   1.055.0685   MPJ  
MDM   100.000   Subvención  directa  
   1.155.685     
  
  
En   la   respuesta   al   cólera,   en   cuanto   a   fondos  
procedentes  del  presupuesto  de  la  OAH,  se  han  utilizado  
dos  mecanismos:  por  una  parte,  cuatro  MPJ  destinados  a  
las  operaciones  logísticas,  que  suman  el  91%  de  la  ayuda.  
Por  otra,  una  Subvención  de  Cooperación  Internacional  a  
MDM  (no  tenía  suscrito  el  convenio  en  el  momento  de  la  
crisis)  que  ha  significado  el  9%.    
  
En  definitiva,  y  en  comparación  con  el  terremoto,  en  esta  
respuesta  ha  primado  todavía  más  el  sector  de   logística,  
mediante  el  envío  de  aviones  con  material  sanitario.  Los  
principales   actores   destacados   en   el   frente   de   la  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
50 Esta información, que aparece en las actas de las reuniones de coordinación promovidas por la OAH, y que en Haití 
se asume como una realidad, ha suscitado polémica entre las entidades de salud que operan en el país. MSF nunca ha 
confirmado tal afirmación. 
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epidemia  (sector  Salud)  urgen  el  envío  de  materiales  e  insumos  médicos  y  sanitarios  y  a  ello  se  
responde   desde   la   OAH.   Así   pues,   como   ya   se   ha   expuesto,   el   91%   de   la   intervención   ha  
consistido  en  el  envío  de  aviones  y  barcos  con  dichos  materiales  sanitarios.  La  pequeña  partida  
que   ha   sido   destinada   a   la   financiación   del   proyecto   de  MDM   en   Leogane   corresponde   al  
sector  Salud.    
  
No  obstante,  se  trata  de  un  apoyo  inmediato  que  tiene  por  objetivo  frenar  el  brote  epidémico  
sin  pretender  una  mayor  proyección  en  el   tiempo  de   las  acciones  que  se  emprendan.  Como  
primera   reacción,   ello   resulta   muy   válido,   pues   la   urgencia   se   centra   en   frenar   el   brote  
virulento  de  cólera  desatado  súbitamente  en  Artebonite,  pero  no  hay  un  planteamiento  más  
amplio  de  atacar  a  la  raíz  del  problema.  Únicamente  ese  proyecto  de  MDM  recoge  actuaciones  
de   carácter   preventivo   o   incluso   de   capacitación   a   las   comunidades   en   buenas   prácticas   de  
higiene   y   salud.   Pero   no   existen  mayores   apoyos   a   intervenciones   que   pudieran   servir   para  






Bien  es  verdad  que,  como  ha  quedado  expresado  con  anterioridad,  a   instancias  de   la  OAH  y  
con  visión  de  incrementar  la  complementariedad,  se  activan  convenios  (OPS,  MSF  y  CRE),  que  
en   algunos   de   los   casos   (principalmente   CRE51 )   contemplan   componentes   de   Agua   y  
Saneamiento,  así  como  de  Formación  y  Organización  comunitaria,  pero  dichos    proyectos  son  
financiados  desde   la  AECID,  no  correspondiendo  por  tanto  al  propio  presupuesto  de   la  OAH.  
No   obstante,   el   papel   de   la   OAH   en   la   decisión   de   la   activación   de   los   convenios   fue  
protagónica.  
  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
51 Proyecto que, a su vez, tiene un importante grado de interacción con la labor de las Brigadas Cubanas en algunas 
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5.3.  Implementación  de  la  ayuda  
  
  
RESPUESTA  AL  TERREMOTO  
  
Como   queda   expuesto   en   el   capítulo   de   Decisiones,   la   respuesta   de   la   OAH   al   terremoto  
consiste,   por   una   parte,   en   la   puesta   en   marcha   de   una   operación   de   envíos   aéreos   con  
personal  y  materiales  y,  por  otra,  en   la  contribución  económica  a  una  serie  de  programas  de  
agencias  de  NNUU  (PMA,  UNICEF,  OIM  y  FAO),  a  la  Cruz  Roja  y  a  una  ONG  internacional.    
  
   Sector   Actividad      %  
OAH   Logística   Operación  logística  (envío  de  personal  de  
socorro  y  materiales  
3.199.383   20  
PMA   Logística   Operación  logística  (transporte)   1.700.000   11  
PMA   Ay.  
alimentaria  
Operación  triangular  (transporte  de  arroz  desde  
Tailandia)  
4.000.000   25  
UNICEF   Nutrición     Proyecto  nutricional  de  capacitación  materna   800.000   5  
OIM   Gen.ingresos   Dos  proyectos  de  Cash  for  work   1.000.000   6  
FAO   Agricultura   Distribución  de  semillas   1.000.000   7  
CRH   Cobijo   Construcción  de  viviendas  prefabricadas   4.000.000   25  




A. ¿CUÁNDO  Y  POR  CUÁNTO  TIEMPO  SE  IMPLEMENTA?  
  
Contribuciones   Fecha  
decisión  
Inicio  ejecución   Duración  
prevista  
OAH  Ayuda  directa   Inmediata   14-­‐18  de  enero   4  días  
PMA  Logística   Enero   Enero   3  meses  
PMA  Ay.  alimentaria   Octubre   Abril  2011,  previsto  pero  no  ejecutado   12  meses  
UNICEF  Nutrición   Enero   Enero   12  meses  
OIM  cash  for  work   Marzo   Septiembre   6  meses  
FAO  Semillas   Marzo   Abril   12  meses  
CRH  para  cobijo   Marzo   Agosto     18  meses  
MDM  Argentina   Agosto   Agosto   18  meses  
  
  
Resulta   significativa   la   disparidad   de   los   momentos   de   toma   de   decisiones,   inicio   de  
actividades,   así   como   de   la   duración   de   las   mismas.   La   parte   de   las   operaciones   logísticas  
(tanto  la  que  pone  en  marcha  la  propia  OAH  como  la  que  financia  al  PMA),  son  implementadas  
con   la   rapidez   que   imponen   las   dramáticas   circunstancias.   La   ayuda   directa   se   brinda   con  
agilidad  y  desde  los  primeros  momentos  se  producen  la  mayor  parte  de  los  traslados  y  envíos.  
Asimismo  el  programa  nutricional  de  UNICEF  se  pone  en  marcha  en   las  primeras   semanas  a  
partir  del  seísmo.                        
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No   obstante,   el   resto   de   las   acciones   se   lleva   a   cabo   con   un   retraso   excesivo   para   una  
intervención   de   emergencia.   De   hecho,   el   69%   de   las   contribuciones   no   responden   a   esa  
necesidad   de   implementación   urgente   y   de   estas,   el   25%   (correspondiente   a   la   ayuda  
alimentaria  del  PMA)  no  se  ha  ejecutado  un  año  después  del  terremoto.52    
  
  
















                                                                        Terremoto  
  
   2010  
   E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D  
OAH  Ayuda  directa                                      
PMA  Logística                                      
PMA  Ay.  alimentaria                                      
UNICEF  Nutrición                                      
OIM  cash  for  work                                      
FAO  Semillas                                      
CRH  para  cobijo                                      







     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
52 No ha sido posible determinar la justificación y las razones de esta aprobación tardía y todavía no ejecutada. No 
consta que la situación alimentaria ameritaba prioritariamente esta contribución ni el PMA aporta justificación para tal 
medida. 
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B. ¿DÓNDE  SE  IMPLEMENTA?  
  
El   seísmo   tuvo   su   epicentro   a   15km   de   Puerto  
Príncipe,   por   lo   que   esta   crisis   humanitaria   ha  
sido   de   carácter   fundamentalmente   urbano.   En  
efecto,   la   mayoría   de   las   víctimas   y   de   la  
población  damnificada  se  encuentra  en  la  capital  
y   su   entorno.   Sin   embargo,   exceptuando   los  
aportes   dedicados   a   Logística   (cuyo   destino  
geográfico   final   es   indeterminable)   y   la  
contribución   al   PMA   no   ejecutada,   la   mayor  
parte   de   la   respuesta   financiada   desde   la   OAH  
no  se  dirigió  hacia   la  capital  haitiana,  sino  hacia  
localidades   afectadas   ubicadas   en   un   entorno  
rural   (proyectos   de   FAO,   OIM,   CRH   y   MDM-­‐
Argentina).   Pudiera   influir   en   esta   circunstancia  
recibido   la   mayoría   de   los  
recomendándose   apoyar   urgentemente   la   zona   de   actuación   prioritaria   de   la   Cooperación  
Española   (Jacmel,   Sudeste   y   región   fronteriza   con   República   Dominicana).   Lo   cierto   es   que,  
finalmente,   tampoco   las   intervenciones   apoyadas   se   dirigieron   hacia   estas   otras   zonas  
geográficas,   sino   fundamentalmente   al   entorno   rural   periurbano   suroccidental   de   Puerto  
Príncipe   (Leogane,  Petit  Goave  y  otras),   sin  que  por  ello  pueda  apreciarse   la  observancia  de  
criterio  geográfico  alguno  a  la  hora  de  dirigir  los  apoyos  de  la  OAH.  
  
En  el  Mapa  A  se  reflejan  las  localidades  a  dónde  se  ha  dirigido  dicha  ayuda  y  la  contrasta  con  el  
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  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
  
A  pesar  de  que  ésta  no  es  una  evaluación  de   resultados,  nos   vemos   capacitados  para  hacer  
unas  valoraciones  sobre  algunos  de  los  criterios  clásicos  de  la  evaluación  de  intervenciones  de  
cooperación  al  desarrollo  (exceptuamos  el  impacto  porque  aún  es  pronto  para  poderlo  medir):  
pertinencia,   cobertura,   eficiencia,   eficacia   y   sostenibilidad.   Y   contemplamos   algún   criterio  
específico   de   la   acción   humanitaria   como  el   de   cobertura   y   la   conectividad   que   analizamos  





La  única  ayuda  efectuada  con  verdadero  carácter  de  emergencia  es  de  tipo  logístico.  El  65%  de  
la  ayuda  ha  sido  destinada  a  proyectos  de  recuperación  temprana  (FAO)  o  de  reconstrucción,  
que  empezaron  a  ejecutarse  meses  más  tarde.  Además,  el  25%  de  la  ayuda  no  se  ha  ejecutado,  
siendo   poco   pertinente   otorgar   ayuda   alimentaria   en   cantinas   escolares   al   cabo   de   año   y  
medio   de   la   emergencia.   A   pesar   de   que   en   Haití   exista   un   déficit   crónico   alimentario,   la  
medida  no  está  vinculada  a  las  necesidades  que  generó  la  emergencia.  
    
Dentro  de   los  proyectos  de   reconstrucción,  hay  que  señalar  que  ninguno  se  encuentra  en  el  




En  relación  a  los  operativos  de  socorro,  los  registros  indican  que  se  rescataron  11  personas  con  
vida   y   se   practicaron   1.500   cirugías.   En   lo   referente   al   resto   de   las   contribuciones,   salvo   las  
excepciones   que   se   señalan,   no   existe   constancia   completa   de   la   cobertura   de   beneficiarios  
alcanzada  porque  esta   información  no  es  requerida  en  ningún  momento  a   los  socios,  ni  esta  
aparece  en  buena  parte  de  los  documentos  relativos  a  los  proyectos  ejecutados.  Únicamente  
está  registrado  el  dato  de  beneficiarios  de  cuatro  intervenciones:  
  
Proyecto   Beneficiarios  
OIM   1.320  familias  /  7.789  personas  
FAO   16.000  familias  
MDM   7.200  personas  
CRH   1.500  familias  
  
cobertura  pues  sólo  beneficia  a  1.300  familias  (se  realizan  1.600  módulos  pues  300  son  dobles  




En   el   caso   de   la   ayuda   directa,   no   se   puede   hacer   una   valoración   del   apoyo   logístico   sin  
conocerse   aún   los   resultados   de   las   operaciones.   Sin   embargo,   son   apreciables   algunos  
aspectos   que   permiten   prever   conclusiones.   Por   ejemplo,   el   proyecto   de   viviendas  
prefabricadas  de  CRE  ha   tenido  que   importar   la  mayor  parte  de   los  materiales  empleados  y  
financiado  a  ONGs  que  hacen  viviendas  progresivas  por  1.000  U$).    
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Igualmente   resulta   ineficiente   el   proyecto   de   Ayuda   alimentaria   financiado   al   PMA,   una  
operación  de  distribución  de  arroz  a   la  que   la  OAH  ha  aportado  4  millones  de  euros  para  el  
trasporte   de   7.000   toneladas   que   podían   haber   sido   traídas   de   un   lugar   más   cercano,   o  
compradas  a  los  productores  o  importadores  locales.  Además,  dicha  operación  no  ha  llegado  a  
ser  implementada  todavía,  transcurridos  15  meses  desde  el  terremoto.  El  PMA  indica  que  está  




Pasado  más  de  un  año  del  terremoto,  aún  no  se  ha  ejecutado  el  25%  de   la  ayuda  financiada  
por   la   OAH,   y   que   corresponde   en   este   caso   enteramente   a   la   anteriormente   referida  
aportación   al   PMA   para   Ayuda   Alimentaria.   Del   resto,   solo   aproximadamente   una   tercera  
parte  puede  considerarse  de  emergencia  puesto  que  fue  ejecutada  en   las  primeras  semanas  
(contribuciones  logísticas  propias  de  la  OAH  y  al  PMA).  El  11%  se  empezó  a  ejecutar  de  forma  
más   tardía,   a   partir   del   2º   trimestre   de   2010   y   el   33%   restante,   correspondería  más   bien   a  
actuaciones  de  post-­‐emergencia  y   reconstrucción   (proyectos  de  OIM,  CRH  y  MDM  Argentina  
en  la  fase  de  reconstrucción  y  el  proyecto  de  FAO  en  la  fase  de  recuperación  temprana).    
  
En   cuanto   a   la   eficacia   con   la   que   se   han   ejecutado   los   proyectos,   sólo   puede   valorarse   la  
actuación  en  viviendas  de  CRE,  que    está  cumpliendo  sus  objetivos.  Falta  todavía  información  
para  valorar  el  alcance  de  objetivos  del  resto  de  proyectos,  o  bien  porque  no  se  dispone  de  los  
informes  de  seguimiento,  o  bien  porque  cuando  existen  (como  es  el  caso  de  los  proyectos  de  
FAO  y  OIM)  no  se  ha  podido  hacer  una  adecuada  constatación  técnica  sobre  el   terreno  en  el  





El  proyecto  más  sostenible  es  el  de  CRE  ya  que  se  proyecta  a  largo  plazo,  incluyendo  procesos  
de   autoconstrucción   y   capacitaciones   a   los   beneficiarios   para   que   ellos   mismos   puedan  
completar  sus  casas.  Al  tratarse  de  viviendas  progresivas,  se  cubren  todas  las  etapas  desde  la  
recuperación  hasta  la  reconstrucción.    
  
Sin  embargo,  conviene  tener  en  cuenta  que  casi  el  60%  de  la  ayuda  (la  parte  de  logística  más  la  
contribución  de  ayuda  alimentaria)  son,  en  su  esencia,  muy  poco  sostenibles  pues  se  trata  de  
ayuda  asistencial  de  aplicación  inmediata  cuyos  beneficios  no  se  prolongan  una  vez  que  se  ha    
consumido  ó  retirado  la  ayuda.  (Para  más  información,  véase  el  capítulo  del  Enfoque  VARD)    
  
  
RESPUESTA  AL  CÓLERA  
  
Ante  el  grave  brote  epidémico,   la  OAH  ofrece  una  respuesta  muy  ágil,  fundamentalmente  de  
apoyo  logístico  a   los  actores  destacados  en  terreno,  si  bien  orientando  al  mismo  tiempo  a   la  
AECID  en  el  impulso  de  acciones  complementarias  con  la  activación  de  Convenios  de  ONGDs.  
  
Medio   Salida   Carga        
Avión  1   25/10   14,6  T  (kit  estándar  cólera,  material  sanitario)   190.000  
Avión  2   12/11   9,5  T  (sueros  y  demás  material  sanitario)   55.685  
Avión  3   16/11   14  T  (sueros  y  demás  material  sanitario)   150.000  
Avión  4   26/11   37  T  Material  sanitario  de  MSF   700.000  Barcos   Diciembre   45,3  T  de  material  médico  




En  el   caso  de   la   respuesta  al   cólera,  el  Mapa  B   indica  el   impacto  del   cólera  en   las  primeras  
semanas  del  brote  (posteriormente  la  epidemia  se  fue  extendiendo  a  la  práctica  totalidad  del  
país).   En   este   sentido,   la   respuesta   de   la   OAH   fue   fundamentalmente   logística   (91%)   y   la  
pequeña  parte  de   la  contribución  que  se  destinó  a  cofinanciar  el  proyecto  de  prevención  en  
Salud  de  MDM  se  dirigió  a   la  zona  rural  de  Petit  Goave,  muy   lejos  de   las  regiones  de  mayor  










La  siguiente  gráfica  demuestra  cómo  los  envíos  coincidieron  con  las  fases  más  agudas  de  la  
emergencia.    









En  el  caso  del  cólera  prestar  apoyo  logístico  a  las  contrapartes  fue  del  todo  pertinente  porque  
el  apoyo  de  la  OAH  cubrió  de  manera  ágil  y  eficaz  el  transporte,  que  es  la  parte  más  costosa  y  
difícil  de  asumir  por  parte  de  las  ONGs,  complementando  el  aporte  que  éstas  pudieran  hacer.  
Por  otra  parte,  señálese  que  dichos  envíos  responden  a  planteamientos  técnicos  provenientes  




No  hay  suficientes  registros  sobre  beneficiarios  de  estas  acciones,  dada  la  dificultad  de  disociar  
el  número  de  pacientes  atendidos  por  las  organizaciones  ejecutoras,  de  aquellos  que  habrían  
sido   atendidos   con   insumos   específicamente   procedentes   de   la   operación   logística.   Pero  
puede   considerarse   que,   dado   que   estos   envíos   logísticos   que   asumió   la   OAH   fueron   las  
principales  fuentes  de  aprovisionamiento  para  las  organizaciones  ejecutantes,  y  considerando  
que  estas,  al   inicio  del  brote,  no  disponían  ni  de  stocks  ni  de  insumos  en  cantidad  suficiente,  
buena   parte   de   lo   recibido   a   través   de   la   OAH   constituiría   el   grueso   de   los   materiales  
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empleados.  Por  tanto,  aunque  no  puede  establecerse  una  estimación  rigurosa,  probablemente  
es  válido  atribuir  la  suposición  que  una  gran  parte  de  los  afectados  por  el  cólera  en  Artebonite  




La  respuesta  al  cólera  es  más  eficiente  que  la  del  terremoto,  por  la  pertinencia  de  sus  acciones.  
El  transporte  aéreo  es  costoso  pero  en  el  caso  del  cólera  era  preciso  actuar  con  inmediatez  y,  




En  el  caso  del  cólera,  la  mayor  parte  de  la  contribución  fue  destinada  a  ayuda  logística  que  se  
implementó   de  manera   inmediata   y   durante   los  momentos  más   críticos   de   la   emergencia.  
Únicamente  el   9%,   correspondiente  al   proyecto  de  MDM,   si   bien  es   asignada  a  un  proyecto  
que  inicia  a  las  pocas  semanas  del  primer  brote,  se  dedicará  a  actividades  preventivas,  menos  
urgentes,  y  en  zona  con  menor  afectación.  
  
Por  tanto,  la  OAH  reacciona  con  prontitud  y  agilidad  a  la  emergencia  y  despliega  su  operativo  
logístico  de  inmediato.  Responde,  de  ese  modo,  a  un  requerimiento  definido  desde  el  terreno  
de  modo  urgente.   Por  otra   parte,   es   de   destacar   que   260   toneladas  enviadas  parten  de   los  
propios  stocks  de  la  OAH  existentes  en  Panamá  y  Torrejón,  y  que  pudieran  ser  desplegadas  de  




La  contribución  presupuestaria  de  la  OAH  a  la  emergencia  del  cólera,  al  ser  fundamentalmente  
ayuda  directa,  no  contempla  proyección  futura  alguna  sino  que  está  destinada  a  su  aplicación  
inmediata  en  auxilio  de  la  población  afectada  por  el  brote  epidémico.  No  obstante,  recuérdese  
que  la  propia  OAH  orienta  la  aplicación  de  otros  fondos  (convenios  con  OPS,  CRE  y  MSF)  que,  si  
bien  no  parten  del  propio  presupuesto  de   la  OAH,  y  por  tanto  no  son  objeto  de  análisis  más  
detenido   en   esta   Evaluación,   sí   apunta   hacia   acciones   de   Agua   y   Saneamiento   y   de  
organización   y   capacitación   de   las   comunidades   que   propenden   hacia   la   extensión   a  mayor  
plazo  del  beneficio  de  la  ayuda.  En  ese  mismo  sentido  apunta  el  proyecto  financiado  a  MDM.  
  
(Ver  más  en  el  capítulo  7  -­‐  Enfoque  VARD)  
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5.4    Seguimiento  y  evaluación  
  
RESPUESTA  ANTE  EL  TERREMOTO  
  
  




 Seguimiento  en  sede  
  
A   pesar   de   que   los   indicadores   del   Contrato   de   Gestión   señalan   que   hay   que   producir   un  
informe  de  cada  crisis,  lo  cierto  es  que  no  existe  informe  de  la  respuesta  al  terremoto  en  Haití.    
Tampoco  está  documentado  cómo  se  activaron   los  convenios  humanitarios  ya  que   faltan   los  
convenios   de   activación   y   los   fax   de   autorización,   probablemente   porque   se   autorizó  
telefónicamente.    
  
En   lo   que   se   refiere   a   la   ayuda   directa,   se   hicieron   cuadros   de   los   envíos   de   aviones  
especificando  qué  material  llevaban  y  qué  personal  (equipos  de  rescate   incluidos  los  equipos  
caninos ,   personal   sanitario,   miembros   de   ONGs,   medios   de   comunicación,   fuerzas   de  
seguridad,  etc.).  En  la  base  de  datos  de  la  OAH  existen  actas  y  notas  de  cada  envío  pero  no  se  
hizo  un  informe  consolidado  final.  Por  otra  parte,  la  recogida  de  información  no  está  orientada  
a  resultados.  Sabemos  que  se  practicaron  1.500  cirugías  y  que  se  rescataron  11  personas  con  
vida,   pero   no   se   han   constatado   los   datos   escritos   en   ningún   registro   o   informe   de  
seguimiento,  ni  intermedio,  ni  final.    
  
Por   lo   que   respecta   a   las   contribuciones   multilaterales,   cabe   destacar   que   sólo   FAO   ha  
entregado   un   informe   de   seguimiento   y   con   dos   meses   de   retraso.   OIM   ha   preparado   un  
borrador   de   un   informe   que   ha   mostrado   al   equipo   evaluador   pero,   en   el   momento   de  
redactar   este   informe,   éste   aún   no   ha   sido   enviado   a   la   sede   de   la   OAH.   En   ambos   casos,  
existía  una  propuesta  de  proyecto,  si  bien  OIM  hizo  una  modificación  sustancial  sin  consultar  al  
donante.53    
  
En   el   caso   de  UNICEF,   llama   la   atención   el   contraste   entre   el   registro   de   información   de   la  
contribución  que  tiene  el  donante  y  el  que  dispone  la  agencia  implementadora.  En  la  base  de  
datos   de   la   OAH   está   registrado   que   existe   una   propuesta   y   que   UNICEF   debía   entregar   el  
informe  de   seguimiento  a   fecha  del  día  18  de   julio  de  2010  y  el   final  en  marzo  de  2011.  Sin  
embargo,  desde  la  agencia  se  ha  indicado54  que  estos  fondos  respondieron  al  Flash  Appeal     y  
que  ellos  no  consideran  que  esta  contribución  se  refiera  a  un  proyecto  individual  y  específico  
sino  que  lo  interpretan  como  una  contribución  para  el  cumplimiento  general  de  los  objetivos  
del  Emergency  Nutrition  Programme  cofinanciado  por  diferentes  donantes.  También  dicen  que  
se  acordó  con  el  donante  que  se  haría  un  Informe  Consolidado  Final  en  el  que  se  desglosaría  
una   página   por   donante   (se   ha   facilitado   el   borrador   de   la   página   de   España   en   donde   se  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
53 El donante tenía registrado que se trataba de un proyecto de cash for work en tareas de desescombro en Petit 
Goave, pero finalmente el proyecto, siempre en forma de cash for work, ha tenido dos vertientes: una de reforestación 
de la cabecera de una cuenca hidrográfica y otra de desescombro.   
54 Correo electrónico del 17 de Marzo escrito por Stephanie Kleschnitzki Reportsm, manager de UNICEF en Haití.  
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explica   que   estos   fondos   fueron   utilizados   para   fortalecimiento   de   capacidades   y   para  
capacitación  de  209  personas  del  Ministerio  de  Salud  y  de  las  ONGs  socias,  para  fortalecer  la  
gestión  por  parte  de  las  comunidades  de  la  malnutrición  aguda)  y  que  no  les  consta  que  en  el  
mes  de  julio  tuvieran  que  presentar  ningún  informe.  No  hemos  logrado  saber  bien  si  se  trata  
de  un  problema  de  rendición  de  cuentas,  de  un  problema  de  mal  seguimiento  por  parte  del  
donante  o  de  un  problema  de  comunicación.  Es  posible  que  se  deba  a  una  combinación  de  los  
tres  factores.    
  
En  lo  que  se  refiere  a  la  contribución  al  PMA  para  el  cluster  de  logística,  también  fue,  como  en  
el  caso  de  UNICEF,  una  respuesta  al  llamado  de  Naciones  Unidas,  por  lo  que  no  hay  propuesta  
ni   ningún   informe   de   seguimiento   específico   de   la   contribución.   Hemos   recibido   la  
información55   inter-­‐
(SOs)   desglosados   en   una   contribución   a   la   Operación   del   Servicio   Aéreo   Humanitario   de    
56  y   otra   contribución   a   la   Coordinación   del   cluster   de   Telecomunicaciones   de  
  
  
transporte   de   7.000   toneladas   de   arroz   tailandés   fijada   para   el   25   abril.   El   arroz   sería  
distribuido  en  el  sistema  de  cantinas  escolares  del  PMA  y  se  utilizaría  también  para  actividades  
de  nutrición  y  de  cash  for  work  dentro  del  programa  de  Food  Based  Programming  del  PMA.  El  
PMA  publica  anualmente  (en  abril)  un  informe  consolidado  por  operación  y  país  en  su  página  
web   y   da   una   clave   de   acceso   al   donante   pero   la  OAH   no   exige   ninguna   otra   rendición   de  
cuentas.      
  
Sobre   la   contribución   a   la   Cruz   Roja   en   la   base   de   datos   de   la   OAH   no   se   encuentra   la  
propuesta   del   proyecto.   Recientemente   la  OAH  ha   solicitado  un   informe  de   seguimiento,   lo  
que  constituye  una  buena  práctica,  El  informe  final  se  espera  para  marzo  del  2012.        
  
Por  último,  respecto  a  la  contribución  a  MDM  Argentina,  el  donante  no  requiere,  por  ser  CAP,  
que   la  ONG   realice  un   informe  de   seguimiento,  pero   sí   una  memoria  narrativa   y   económica  
final,  que  se  espera  para  febrero  del  2012.    
  
A   continuación,   plasmamos   una   radiografía   del   estado   del   sistema   de   seguimiento   y  
evaluación   (en   el   momento   de   redactar   el   informe)   de   las   contribuciones   a   organismos  
multilaterales,  a  la  Cruz  Roja  y  a  MDM,  así  como  de  la  ayuda  directa  y  canalizada  a  través  de  
OTCs.  
  
Sistema  de  Seguimiento  y  Evaluación  de  las  contribuciones  de  la  OAH  
Contraparte   Propuesta   Informe  de  
seguimiento  
Informe  final   Evaluación  
prevista  
Ayuda  Directa   No  exigido  por  
donante  
No  exigido  por  
donante  
NO   NO  
OTC  Argentina/  
R.Dominicana  
Idem   Idem   No  exigido  por  
donante  
NO  
PMA  logística   Idem   Idem   Abril  2011   NO  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
55 Correo electrónico de Elizabeth Jennings, Oficial de Relaciones Externas. 16 de febrero de 2011 
56 Se menciona la cifra de cambio actual. Expresado en dólares se trata de una contribución de 795.756$ y de otra de 
1.458.886$ 
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PMA  Ayuda  
alimentaria  
Idem   Idem   Abril  2012   NO  
UNICEF   NO,  aunque  en  
base  de  datos  
de  la  OAH  
consta  que  sí  
El  donante  lo  espera  
el  18  de  julio  
UNICEF  enviará  el  








Mayo  2011   NO  






No  se  requiere   OIM  ha  facilitado  
un  borrador  al  
equipo  evaluador.  
OAH  esperaba  en  
marzo  2011  
NO  
CRH   SI,  aunque  no  
consta  en  base  
de  datos  de  la  
OAH  
No  hay  informes  de  
seguimiento  






MDM  Argentina   SI   No  se  requiere  por  
ser  CAP  
Febrero  2012     NO  
  
El   seguimiento  de   los  convenios  y   su   justificación  se   lleva  a  cabo  desde  el  Departamento  de  
ONGs   de   la   AECID.   Este   departamento,   pide,   no   obstante,   retroalimentación   técnica   (no  
administrativa)  a  la  OAH  por  lo  que,  de  alguna  manera,  la  OAH  está  también  involucrada  en  el  
seguimiento.  El  mecanismo  de  seguimiento  está  establecido  ya  que   las  ONGs  han  de   llevar  a  
cabo  un  informe  final  pero  no  un  informe  de  seguimiento.      
  
No   obstante,   el   modelo   de   informe   final   no   se   ha   estandarizado.   En   su   informe   del   29   de  
enero57  
formato   de   evaluación   de  necesidades   y   reporte.   Para   nuestro   sistema   sería   factible   puesto  
que   los   convenios   humanitarios   no   tienen   un   modelo   específico   de   reporte.   Con   esto   se  
cumpliría  un  requisito  del  Good  Humanitarian  Donorship   
  
Cabe  destacar,  por  último,  que  desde   la  sede  de   la  OAH  no  se  ha  realizado  ninguna  visita  de  
seguimiento  al  terreno.    
  
 Seguimiento  en  terreno  
  
El   seguimiento   en   el   terreno   es   llevado   a   cabo   por   la   OTC.   A   diferencia   de   otras   agencias  
humanitarias   de   otros   donantes,   como   OFDA,   la   OAH   no   tiene   capacidad   técnica   sobre   el  
terreno,   aunque   sí   cuenta   con  una  antena   humanitaria   en  Panamá.   La  OTC   cuenta   también  
desde   octubre   con   un   cargo   que   teóricamente   se   ocupa   de   los   temas   de   reconstrucción   e  
informa  a  la  OAH  (aunque  jerárquicamente  depende  de  la  coordinadora  de  la  OTC,  oficina  que  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
57 Avance de líneas estratégicas de ayuda humanitaria española en Haití 
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depende  a   su   vez  de   la  Dirección  Geográfica  de   la  AECID).   Es  por  esto  que   la  OAH  no   tiene  
potestad  para  instar  a  que  esta  persona  participe  en  las  reuniones  de  los  clusters  o  para  pedir  
que   se   haga   seguimiento   de   contribuciones   específicas,   aunque   esto   último   se   hace   en   la  
práctica   (a   veces   son   la   propia   coordinadora   o   la   directora   adjunta   las   que   mantienen   las  
reuniones)  y  la  relación  es  fluida.  
  
De  la  fase  de  emergencia  no  hay  ningún  informe  producido  por  la  OTC,  si  bien  hay  que  tener  
contaba  con  una  asistencia  técnica  para  ello  que  emitió,  al  menos,  un  informe  en  febrero.    
  
Por   lo   que   respecta   a   las   contribuciones   a   organismos   multilaterales   y   a   la   CRH,   sobre   el  
terreno  la  OTC  ha  visitado  los  proyectos  de  la  OIM  y  de  CRH,  si  bien  no  se  ha  producido  ningún  
informe  de  seguimiento.  El  seguimiento  que  la  OTC  ha  realizado  de  FAO,  UNICEF  y  PMA  ha  sido  
tan  débil   como  el   realizado  desde   la   sede  y  explicado  anteriormente.  Recientemente   (enero  
2011)  la  Coordinadora  de  la  OTC  se  reunió  con  la  Representante  del  PMA  para  exigir  rendición  
de   cuentas   sobre   las   contribuciones   de   ayuda   alimentaria   del   gobierno   español   (no   sólo   la  
procedente  de  la  OAH).    La  coordinadora  produjo  una  nota  interior  de  la  reunión.    
  
Desde  el  terreno,  las  agencias  y  contrapartes  envían  sus  informes  de  seguimiento  a  la  sede  y  
de   ésta   se   envían   a   la  OAH,   quien,   a   su   vez,   los   redistribuye   a   la  OTC,   lo   que  no   parece   un  
circuito  muy  eficaz  y  demuestra  que  en  la  práctica  no  está  adecuadamente  articulado  a  quién  
corresponde  el  seguimiento.    
  
Sin  embargo,  regularmente  la  OTC  visita  sobre  el  terreno  proyectos  financiados  por  la  AECID  a  
las   ONGs,   por   lo   que   el   seguimiento   de   los   convenios   está,   como   en   la   sede,   más  
sistematizado.  No  obstante,   conviene   señalar   que   tampoco   se   elabora   desde   la  OTC  ningún  




Esta  es  la  primera  evaluación  que  se  realiza  en  la  OAH  de  la  respuesta  en  Haití.    
  
No   se   ha   realizado   ni   encargado   ninguna   evaluación   de   resultados   sobre   la   respuesta   de   la  
OAH  ni   de   la   ayuda  directa,   ni   de   la   ayuda   canalizada   a   través   de   las  OTCs  o   de   la   base   de  
Panamá,   ni   de   las   contribuciones   a   organismos   multilaterales   o   a   la   Cruz   Roja   o   a   MDM.  





En  general,  falta  sistematizar  el  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  que  se  hace,  tanto  desde  
la   sede   de   la   OAH   como   desde   terreno,   de   las   subvenciones   que   se   realizan   para   ayuda  
humanitaria,  con  la  excepción  de  los  convenios  (si  bien  se  puede  homogeneizar  el  formato  de  
los  informes).    
  
Llama  la  atención  no  sólo  que  no  se  haya  producido  ninguna  misión  de  seguimiento  al  terreno  
desde   la   OAH,   sino   que   la   propia   OTC   tampoco   haya   producido   informes   de   seguimiento  
sistemáticos.   Tan   sólo   se   han   producido   comunicados   internos   y   visitas   esporádicas   no  
regulares.      
  
En  la  sede  de  la  OAH  no  hay  personas  que  se  responsabilicen  específicamente  del  seguimiento,  
si  bien  el  Técnico  de  País  lo  hace  únicamente  cuando  es  requerido  por  algún  motivo  específico  
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y  la  Responsable  del  Área  de  Programas  es  la  que  da  el  visto  bueno  a  los  informes  finales  o  de  
seguimiento.    
  
En  el  terreno,  la  OAH  no  tiene  una  antena  y  el  seguimiento  es  llevado  a  cabo  por  una  persona  
de  la  OTC  que  se  ocupa  de  los  proyectos  de  reconstrucción  sin  que  esté  bien  articulado  entre  
ambas  unidades  cómo  se  ha  de  realizar  el  seguimiento  de  las  intervenciones.      
  
Se  deduce  de  todo  ello  que  la  OAH  tiene  un  déficit  en  la  dotación  de  recursos  humanos  para  
llevar   a   cabo   apropiadamente   el   seguimiento   de   las   contribuciones   tanto   desde   sede   como  
desde  el  terreno.    
  
Mediante  la  realización  de  esta  Evaluación,  que  valora  el  desempeño  del  donante,  se  cumple  
con  parte  del  principio  22  del  GHD,   lo  que   constituye  una  buena  práctica,   aunque  no   se  ha  
cumplido   con   la   parte   que   señala   que   es   necesario   promover   e   incentivar   evaluaciones  
periódicas.    
  
El   sistema   de   rendición   de   cuentas   de   los   organismos  multilaterales   ha   sido  muy   débil.   Las  
agencias  de  NNUU  y  la  OIM  que  han  recibido  fondos  de  la  OAH  no  han  seguido  dos  principios  
recibir  una  información  c
de n   es   cierto   que   exigir   rendición   de   cuentas   es   una  









 Seguimiento  en  sede  
  
La   respuesta  al   cólera  está  mejor  documentada  que   la  del   terremoto  y,  a  diferencia  de  ésta  
última,   existen   los   respectivos   informes   de   activación   de   los   convenios   y   los   fax   de   la  
autorización.    
  
La   respuesta   al   cólera   ha   continuado   durante   2011   por   lo   que   aún   no   hay   un   informe  
consolidado   final.   No   obstante,   tampoco   se   han   producido   informes   de   seguimiento  
orientados   a   resultados.   Sí   existen   informes   sobre   los   envíos   realizados   y   actas   de   las  
reuniones  de  coordinación.  También  está  regulado    el  sistema  de  seguimiento  de  los  convenios  
humanitarios  (al  igual  que  los  que  se  activaron  en  la  respuesta  al  terremoto).    
  
Sobre  la  subvención  a  MDM  se  espera  un  informe  final  pero  no  un  informe  de  seguimiento.    
  
Desde   la   sede  de   la  OAH   tampoco  se  ha   llevado  a  cabo,  ni   está  prevista,  ninguna  misión  de  
seguimiento.    
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 Seguimiento  en  terreno  
    
Desde   el   terreno,   la   OTC   no   ha   realizado   seguimiento   de   la   intervención   directa,   ni   de   la  
contribución   a   MDM,   ni   participa   regularmente   en   los   clusters   de   Salud   o/y   Agua   y  
saneamiento.    No  obstante,  la  antena  humanitaria  de  la  OAH/AECID  en  Panamá  sí  realizó  una  
misión   del   21   al   24   de   noviembre   de   2010   para   identificar   necesidades   y   producir  
recomendaciones.  Esta  misión  puede  ser  considerada  como  de  seguimiento  si  bien  no  se  hizo  
seguimiento  explícito  sobre  las  intervenciones  ni  sobre  la  contribución  a  MDM.      
  
   Evaluación  
  
No   se   ha   previsto   ninguna   evaluación   de   resultados   de   las   intervenciones   llevadas   a   cabo  
directamente  a  través  de  la  OAH  (ni  de  los  envíos  humanitarios  ni  de  la  contribución  a  MDM)  o  
indirectamente  a  través  de  los  convenios  humanitarios.    
  
B.  VALORACIÓN  
En  general,  al  igual  que  en  el  caso  de  la  respuesta  al  terremoto,  falta  sistematizar  el  sistema  de  
seguimiento   y   evaluación   que   se   hace,   tanto   desde   sede   como   desde   terreno,   de   las  
subvenciones  que   se   realizan  para  ayuda  humanitaria,   con   la  excepción  de   los   convenios   (si  
bien  sería  recomendable  homogeneizar  el  formato  de  éstos),  y  de  la  ayuda  directa  y  logística.    
  
Los  mismos  comentarios  que  se  han  realizado  acerca  de   la  escasa  dotación  de  recursos  para  
llevar   a   cabo   adecuadamente   el   seguimiento   son   extensibles   a   la   respuesta   al   cólera.   No  
obstante,   en   este   caso,   resulta   buena   práctica   el   hecho   de   que   exista   un   informe   sobre   la  
misión  que  llevó  a  cabo  la  antena  humanitaria  en  Panamá  para  seguir  la  operación  del  cólera.    
  
Mediante   esta   evaluación,   que   valora   el   desempeño   del   donante,   se   cumple   con   parte   del  
principio  22  del  GHD,  lo  que  constituye  una  buena  práctica,  aunque  no  se  ha  cumplido  con  la  
parte  que  señala  que  es  necesario  promover  e  incentivar  evaluaciones  periódicas.    
  
  
     




RESPUESTA  AL  TERREMOTO  
  
Coordinación  internacional    
  
El  15  de  enero  el  Jefe  de  la  OAH  asistió  a  una  reunión  de  trabajo  de  la  COHAFA,  de  la  que  se  
produjo   una   nota   resumen.   En   la   UE   el   tratado   de   Lisboa   conllevó   cambios   institucionales  
como  fue   la  creación  de  un  comisario  para   la  Acción  Humanitaria  y  Protección  Civil.  De   igual  
modo,   se   integraron   en   el   organigrama   de   ECHO   dos   unidades   responsables   de   protección  
civil:  el  MIC  y  la  creación  del  Cuerpo  de  Voluntarios  Europeos.  Esto  tuvo  enorme  impacto  en  el  
protagonismo  que  Protección  Civil  tomó  en  las  reuniones  de  coordinación  que  se  organizaron  
a  través  de  la  célula  de  crisis.    
  
También  el  15  de  enero,  la  SEGIB  organizó  una  reunión  a  la  que  asistieron  embajadores  de  22  
países  de  América  Latina  con  voluntad  de  mantener  acciones  coordinadas  para  que   la  ayuda  
fuese  más  eficaz.  España  puso  a  disposición  de  los  países  de  América  Latina  la  red  de  centros  
logísticos  de  Madrid,  Panamá,  Santo  Domingo  y  Puerto  Príncipe.  A  raíz  de  esta  reunión  tuvo  
lugar  la  colaboración  hispano-­‐argentina.58    
  
España  estuvo  presente  y  tuvo  un  rol  activo  ocupando  el  puesto  de  Presidencia  de  la  UE  en  las  
tres  cumbres  o  conferencias  que  tuvieron  lugar  a  nivel  internacional:    
  
-­‐   18   de   enero.   .   Se  
produce   la   primera   toma   de   contacto   entre   el   Gobierno   Haití   y   los   principales   donantes.  
Asisten   el   Presidente   República   Dominicana,   el   Presidente   Haití,   CARICOM,   Canadá,   EEUU,  
España,  NNUU,  UE    (representada  por  la  Vicepresidenta  de  España)  y  OEA.    
  
-­‐  25  enero.  Montreal.  Conferencia  preparatoria  para  la  reconstrucción  de  Haití.  Participaron  
los   principales   donantes   bilaterales   (EEUU,   Canadá,   España,   Francia   y   Japón),   países   de  
América   Latina   (Argentina,   Brasil,   Chile,   Costa   Rica,   República   Dominicana,   México,   Perú,   y  
Uruguay)   y   organismos   internacionales   (NNUU,   UE,   Banco   Mundial,   Fondo   Monetario  
Internacional,  OEA,  CARICOM,  BID,  Caribbean  Development  Bank).  La  Vicepresidencia  española  
representó  a  la  Delegación  de  la  UE  y  la  SECI  a  la  Delegación  de  España.  
  
Las   conclusiones   de   esta   conferencia,   o   los   principios   de   actuación   que   se   marcaron   para  
avanzar  en  la  reconstrucción  de  Haití,  fueron:  
    
 Apropiación  (fortalecimiento)  del  Gobierno  de  Haití  y  de  la  sociedad  civil  en  cada  
etapa  del  proceso  
 Respaldo  al  trabajo  de  Naciones  Unidas  en  Haití  
 Consideraciones  de  objetivos  a  medio  y  largo  plazo  como  la  generación  de  empleo  
local,  la  destrucción  de  los  recursos,  la  recuperación  del  medio  ambiente,  etc.    
 Coordinación  entre  el  Gobierno  de  Haití  y  la  comunidad  internacional  
 Transparencia  y  presentación  de  resultados  en  la  gestión  de  la  ayuda  internacional  
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hospital de campaña en Leogane.  
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No  obstante,   España   sólo   tuvo   en   cuenta   los   puntos   dos   y   cuatro:   el   respaldo   al   trabajo   de  
Naciones  Unidas  y  la  necesidad  de  coordinarse  con  la  comunidad  internacional.    
  
-­‐  31  marzo,  Nueva  York.  Conferencia  Internacional  de  Reconstrucción.    
  
Además,  el  17  de  febrero  tuvo  lugar  una  Reunión  Informal  de  Ministros  de  Desarrollo,  RIM,  en  
La  Granja,  Segovia.  En  esta  reunión  la  SECI  presentó  la  propuesta  para  establecer  una  Oficina  
de  Cooperación  Europea,  compartida  por  la  comisión  y  los  estados  miembros  para  facilitar  la  
coordinación  y  la  división  del  trabajo.  Esta  propuesta  fue  respaldada  en  el  Informe  de  la  misión  
de  Evaluación  de  la  UE.  En  esta  reunión  también  se  acordó  promover  la  coordinación  interna  
York)  y  la  coordinación  internacional  (se  requería  un  mayor  esfuerzo  en  la  división  del  trabajo    






El  13  de  enero  se  formó  una  célula  de  crisis  en   la  AECID  bajo  el  mandato  de   la  SECI.  En  esta  
célula   participaba   la   OAH,   la   Dirección   Geográfica,   el   Gabinete   Técnico,   Protección   Civil,   las  
CCAA,  la  FEMP  y  las  ONGs  (aunque  éstas  no  fueron  llamadas  hasta  el  día  14).    
  
La   célula   se   reunió   durante   todos   los   días   en   la   primera   fase   de   la   emergencia.   Debido   al  
número   de   actores,   las   reuniones   eran   poco   operativas   aunque   servían   para   intercambiar  
información.  El  enfoque  de  la  ayuda  se  gestionó  en  función  de  las  capacidades  de  las  CCAA  y  
de  los  Ayuntamientos  más  que  en  función  de  las  necesidades,  tal  y  como  se  ha  comentado  en  
otros  apartados  de  este  informe.      
  
En   esta   célula   se   tomaron   las   decisiones   más   relevantes   que   concernieron   a   la   etapa   de  
emergencia  y  que  estuvieron  vinculadas,   sobre   todo,   con   la  ayuda  directa.  En   la  célula   tenía  
considerable   peso   Protección   Civil   quien,   al   tener   descentralizadas   sus   competencias,  
dependía  de   la  presión  que  ejercían   las  CCAA  para  poder  mostrar  su  visibilidad,  dado  el  alto  
perfil  mediático  que  muy  pronto  marcó  a  esta  crisis.    
  
Las  CCAA  que  tuvieron  un  rol  más  activo  en  el  envío  de  personal  de  rescate  y  de   fuerzas  de  
seguridad  fueron:  Castilla  y  León,  la  Comunidad  de  Madrid,  Navarra  y  el  País  Vasco.  En  el  envío  
de  personal  sanitario  destacaron  la  Generalitat  Catalana,  la  Comunidad  de  Madrid  y  la  Junta  de  
Andalucía.        
  
  
Coordinación  en  el  terreno  
  
Tanto  el  personal  nacional  de  rescate  como  el  personal  sanitario  fueron  coordinados  sobre  el  
terreno  por  el  Jefe  de  Emergencias  de  la  OAH  que  desde  el  día  13  de  enero  estableció  y  dirigió  
un  dispositivo  de  emergencia  durante  dos  semanas.      
  
A  nivel  internacional,  sobre  el  terreno  se  estableció,  bajo  el  paraguas  de  OCHA,  el  sistema  de  
clusters.   El   PMA   coordinaba   el   cluster   de   Alimentación,   Logística   y   Telecomunicaciones   de  
emergencia.  UNICEF  coordinaba   los  clusters  de  Nutrición,  Agua  y  Saneamiento,  y  Educación.  
OIM/FICR  lideró  el  cluster  de  Coordinación  y  Gestión  de  los  Campamentos  y  el  de  Refugio  de  
emergencia  y  artículos  no  alimentarios.  La  FAO  lideró  el  cluster  de  Agricultura.  El  PNUD  el  de  
Evaluación  de  la  respuesta  humanitaria  de  la  OAH  en  Haití  2010                54  
Recuperación  temprana;  la  OPS  el  de  Salud;  y  el  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  
el  de  Protección.    
  
España  participó  más  sistemáticamente  en  los  clusters  de  Alimentación,  Agua  y  saneamiento  y  
Educación  (por  alineación  con  el  Plan  Director)  y  en  el  de  Refugio.  En  el  de  salud,  sólo  participó  
esporádicamente.  A  las  reuniones  de  los  clusters  asistía  la  coordinadora  adjunta  de  la  OTC  y  un  
asistente   técnico   de   la  OAH.   El   jefe   de   la  OAH   asistió   la   semana   que   estuvo   presente   en   el  
terreno.  Representando  a  la  OAH  también  asistió,  durante  las  dos  semanas  que  duró  su  misión  
al   terreno,   el   equipo   de   la   Fundación  DARA   que   fue   contratado   por   el   jefe   de   la  OAH   para  
prestar  una  asistencia  técnica  con  el  mandato  de  reforzar  la  coordinación.59  Este  equipo  estuvo  
compuesto  por  tres  personas  que  viajaron  al  terreno  sin  unos  términos  de  referencia  claros  y  
sin   el   respaldo   del   Ministerio   de   Asuntos   Exteriores,   ni   de   la   propia   AECID.   La   Comisión  
Europea  también  mostró  su  malestar  por  no  haber  sido  informada  en  sus  sedes  del  envío  de  
esta  misión  que  incluía  al  director  de  DARA,  previamente  Representante  Especial  Adjunto  del  
SG  de  NNUU  en  República  Democrática  del  Congo.    
  
Además  sobre  el  terreno  se  producían  reuniones  de  donantes  a  las  que  asistían  ECHO  (que  las  
coordinaba),  USAID,  DFID,  SIDA,  CIDA  y  NORAD  en  la  tienda/oficina  que  España  había  instalado  
y   que   era   compartida   por   la   OTC   y   por   ECHO.   Sin   embargo,   España   no   formó   parte   del  





España   participó   en   todas   las   reuniones   clave   internacionales   y,   en   algunos   casos,   le  
correspondió  representar  a   la  UE  al  ocupar  el  cargo  de  Presidencia  de   la  UE.  No  obstante,  el  
papel   de   coordinación   sobre   el   terreno   siguió   correspondiendo   a   ECHO.   Según   las   fuentes  
entrevistadas,  el  perfil  de  España  en  las  reuniones  de  coordinación  fue  bajo,  limitándose  a  su  
asistencia  y  a  una  participación  poco  activa.    
  
El   sistema  de  clusters   estuvo  bien  organizado  en  Haití.   Sin  embargo,  ha   sido  criticado  por   la  
poca   operatividad   de   muchas   de   sus   reuniones,   debido   a   la   multiplicidad   de   actores.   En  
realidad,   más   que   para   coordinar   acciones,   las   reuniones   servían   para   intercambiar  
información.    
  
El  apoyo  que  la  OAH  ha  prestado  a  las  NNUU  a  través  de  sus  contribuciones  e  integrándose  en  
su   sistema   de   coordinación,   se   inserta   dentro   del   marco   de   buenas   prácticas   del   Good  
Humanitarian   Donorship.   En   concreto,   podemos   hacer   referencia   al   principio   general   10,   el  
que  promueve  el  rol  único  de  NNUU  en  el  liderazgo  y  la  coordinación  de  la  acción  humanitaria  
internacional.    
  
La   OAH   también   respaldó   a   Naciones   Unidas   aplicando   los   principios   12   (asegurar   la  
flexibilidad   en   la   financiación   a   las   agencias   de   NNUU   sus   fondos   y   programas   (...)   y   14    
(contribuir  a  los  llamados  de  Naciones  Unidas  (...)  de  Buenas  Prácticas  en  la  Financiación.      
  
	     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
59 La misión de DARA tuvo lugar del 22 de enero al 4 de febrero del 2010.  
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RESPUESTA  AL  CÓLERA  
  
 Coordinación  internacional  
  
A  nivel   internacional,   España   se  quedó  prácticamente   sola  en   la   respuesta  de   la  UE.   La   SECI  
envió  una  carta  a  los  países  miembros  de  la  UE  pero  en  la  cuarta  reunión  de  coordinación,  el  
15  de  diciembre  de  2010,  se  menciona  que  no  se  había  recibido  respuesta.    
  
Naciones   Unidas   tampoco   lanzó   un   Flash   Appeal.   El   12   de   noviembre   lanzó   un   Appeal   for  
Emergency  Fund  de  164  millones  de  U$  que  tuvo  muy  poca  respuesta  pues  a   los  cuatro  días  
solo  se  habían  recaudado  19  millones  de  U$.    
  
 Coordinación  nacional  
  
La   OAH   organizó   y   convocó   cuatro   reuniones   de   coordinación   a   las   que   sistemáticamente  
acudieron   ONGs,   CCAA   y   algunos   representantes   de   FEMP.   Solo   fue   necesario   convocar   a  
Protección  Civil  a  la  primera  reunión  que  tuvo  lugar  cuatro  días  después  de  que  se  detectara  el  
brote  de  cólera.  UNICEF  asistió  a  todas  las  reuniones  de  coordinación  como  único  organismo  
internacional.   La   primera   reunión   contó   con   la   Secretaria   de   la   SECI.   A   la   segunda   reunión  
acudió  el  Director  de  la  AECID.  El  Fondo  del  Agua  estuvo  representado  en  la  segunda  reunión.      
  
A   continuación   mostramos   en   una   tabla   cuáles   fueron   las   organizaciones   activas   en   cada  
reunión,  según  se  recoge  en  las  actas  de  las  mismas.      
  
   Fecha   ONGs  citadas  por  orden  alfabético   CCAA   Ayuntamientos  
Reunión  
1  
25/10/10     ADRA,  Acción  contra  el  Hambre  
Cáritas,  Cruz  Roja  Española  
Entreculturas,    
Farmamundi,  
Fundación,  Mensajeros  de  la  Paz,    
Proyecto  Solidario  por  la  Infancia,  
Intermón,  Médicos  del  Mundo,  MSF  
Oxfam,  Plan  Internacional,  Save  the  








23/11/10   ADRA,  Cáritas  Española,  Cruz  Roja  
Española,  Entreculturas,  Infancia  sin  
Fronteras,  Intermón  Oxfam,  
Farmaceúticos  sin  Fronteras,  
Farmaceúticos  Mundi,      
Médicos  del  Mundo  
Médicos  sin  Fronteras    
Proyecto  Solidario,  SAR  España,  Save  
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Reunión  
3  
1/12/10   Cártias  CONGDE,  Española,  CRE,  
Farmamundi  Intermón  Oxfam,  
Médicos  del  Mundo,  Médicos  Sin  
Fronteras  Proyecto  Solidario,  Save  











15/12/10   Cáritas  Española,  CRE,  CONGDE,  
Farmaceúticos  Mundi,    Intermón  
Oxfam,  Médicos  del  Mundo,    









De   la   tabla   anterior   se   deduce   que   las   CCAA   que   participaron   más   en   las   reuniones   de  
coordinación   fueron   la   CA   de   Aragón,   el   Principado   de   Asturias,   la   CA   de   Extremadura,   La  
Comunidad   de   Madrid   y   la   Generalitat   Valenciana.   Los   Ayuntamientos   tuvieron   menos  
protagonismo  en  las  reuniones,  destacando  los  de  Madrid  y  Barcelona.          
  
Las  CCAA  y  Ayuntamientos  participaron  como  organismos  co-­‐financiadores  en  algunos  envíos.  
El  primer  avión  fue  cofinanciado,  junto  con  la  OAH,  por   la  Axencia  Humanitaria  de  Galicia,  el  
Ayuntamiento  de  Barcelona,   la  Generalitat  Valenciana,   la  Comunidad  de  Madrid  y   la  Agencia  
Extremeña   de   Cooperación.   El   cuarto   avión   fue   cofinanciado   por   el   Ayuntamiento   de  
Barcelona,   el  Govern   Balear,   la   Agencia   Extremeña   de   Cooperación,   la   Xunta   de   Galicia,   la  
Generalitat  Valenciana  y  la  Diputación  de  Córdoba.    
  
Junto  con  la  AECID  hubo  otras  organizaciones  que  participaron  en  la  consolidación  de  la  carga  
de  los  aviones.  En  el  primer  avión  lo  hicieron  CRE,  CRF  y  MDM.  En  el  cuarto,  MSF  y  CRE.  Y  la  
contraparte  del  primer  barco  fue  MSF.    
  
En  la  segunda  reunión  se  solicitó  un  cuadro  de  actividades  por  organización  pero  en  la  cuarta  
reunión  sólo  se  había  recibido  el  de  MSF,  el  de  MDM  y  el  de  CRE,  las  tres  ONGs  más  activas,  a  
pesar  de  que  se  volvió  a  recordar  en  la  tercera  reunión.  En  estas  reuniones  de  coordinación,  la  
OAH   se   ofreció   para   prestar   apoyo   logístico   a   través   de   envíos   a   toda   organización   que   lo  
solicitase.    
  
En  la  tercera  reunión  se  invitó  a  las  ONGs  a  que  reorientasen  los  fondos  hacia  el  cólera  y  a  que  
también  había  activado  CRE.  No  obstante,  las  otras  cuatro  ONGs  que  pudieron  haber  activado  
sus  convenios  (Cáritas,  ACH,  Intermón  Oxfam  y  Save  the  Children)  no  lo  hicieron.    
  
Cuando  la  OAH  participaba  en  las  reuniones  lo  hacía  con  un  enfoque  orientado  a  necesidades.  
Por   ejemplo,   el  
agotados  y  se  buscan  proveedores  en  España-­‐Europa.  Por  ahora  lo  que  se  necesita  es  material.  
Por  parte  de  la  AECID  no  se  requiere  ningún  incremento  de  efectivos  y  en  caso  de  que  así  fuera  
refuerzo  de  personal.    
  
 Coordinación  sobre  el  terreno  
  
En   la   tercera   reunión  de   coordinación   se  mencionó  que   el   75%  de   la   respuesta   en   Salud   se  
estaba   dando   fuera   del   cluster   de   Salud   (liderado   por   OPS),   y   MSF   criticó   el   mal  
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funcionamiento  del  mismo.  Parece  ser  que  el  cluster  de  Agua  y  saneamiento  funcionaba  con  
mayor  eficacia.  En  la  cuarta  reunión  de  coordinación  Intermón  mencionó  que  la  coordinación  
del  cluster  de  Agua  y  Saneamiento  había  mejorado  a  pesar  de  no  contar  aún  con  presencia  del  
gobierno  haitiano.    
  
Conviene  señalar  que  las  organizaciones  que  mayor  protagonismo  han  tenido  en  la  respuesta  
sanitaria  al  cólera,  MSF  y  las  Brigadas  Médicas  Cubanas,  están  fuera  del  sistema  cluster,  si  bien  
MSF  participa  como  observador.  
  
Como  ejemplo  de  coordinación  con  la  OPS  y  con  el  gobierno  haitiano,  destacamos  que  la  OAH  
coordinó   la   distribución   de   la   carga   del   segundo   avión   con   PROMESS,   la   agencia   para  
almacenamiento  de  medicamentos  que  tiene  el  Gobierno  de  Haití  y  que  es  gestionada  por  la  
OPS.      
  
La  OTC,  a  través  de  la  persona  que  se  encarga  de  la  reconstrucción,  asiste  ocasionalmente  al  
cluster  de  Agua  y  saneamiento  pero  no  al  de  Salud,  porque  es  un  sector  que  no  se  enmarca  
dentro  de  las  prioridades  del  Plan  Director.      
  
La  coordinación  a  nivel  regional  se  realiza  desde  la  Oficina  de  Panamá,  donde  la  OAH  sí  tiene  
una  antena  humanitaria.  En  este  marco  se  integra  la  misión  de  coordinación  que  tuvo  lugar  el  





Al  no  disponer  de  una  antena  en  Haití,   la  OAH  no  puede  estar  presente  en   las  reuniones  del  
cluster   de   Salud   y   tampoco   puede   instar   a   la   persona   encargada   de   los   temas   de  
reconstrucción   a   que   asista,   dado   que   la   OTC   depende   jerárquicamente   de   la   Dirección  
Geográfica  de  la  AECID,  que  centra  su  interés  en  materia  de  Desarrollo.  Y,  a  su  vez,  al  no  estar  
presente   en   el   cluster,   la   coordinación   con   otros   donantes   y   actores   de   la   comunidad  
internacional  sufre  menoscabo.    
  
La   valoración   de   cómo   ha   funcionado   la   coordinación   de   la   OAH   con   la   Cooperación  
descentralizada   y   con   las   ONGs   es   positiva.   La   OAH   destacó   por   la   proactividad   de   sus  
actuaciones   y   toma   de   decisiones,   y   consiguió   liderar   el   proceso   de   coordinación   sin  
interferencias  políticas  y  sin  que  otras   instancias  de   la  AECID,   la  SECI  u  otros  organismos  del  
Gobierno,   instrumentalizaran   mediáticamente   a   la   oficina.   Únicamente   puntualizar   que,  
probablemente,   las   reuniones   de   coordinación   fueron  menos   operativas   por   el   número   tan  
alto  de  actores  que  participaron  en  ellas.    
  
  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
60 Véase el capítulo 5.1 - Información relevante para la respuesta.  
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7.      
  
La  consideración  del  enfoque  VARD  en  las  acciones  humanitarias  es  un  planteamiento  ausente  
en  la  respuesta  de  la  OAH  en  Haití  durante  las  emergencias  de  2010.  Las  diversas  actividades  
apoyadas   por   esta   Oficina   varían   desde   las   intervenciones   más   puramente   inmediatas   y  
asistenciales,  hasta  algunas  en  las  que  los  proyectos  implican  (en  alguna  u  otra  medida)  a  las  
comunidades  y  a   las  autoridades   locales,  y  proyectan  su  beneficio  hacia  un  mayor   impacto  a  
medio   plazo.   Pero   en   ninguna   de   ellas   se   aprecia   intencionalidad   alguna   por   convertir   en  
ayudas  duraderas  y  de  impacto  futuro  las  medidas  de  emergencia  emprendidas  para  afrontar  
las  consecuencias  del  terremoto  o  de  la  epidemia  de  cólera.  
  
Para  proceder  al  análisis  del  grado  de  potencial  de  sostenibilidad  y  continuum  en  la  respuesta,  
dada  su  heterogeneidad,  se  hace  conveniente  pormenorizar  cada  contribución  y  observar  los  
diferentes   elementos   que   las   componen,   puesto   que   las   contribuciones   concedidas   por   la  
OAH  no   responden  a  una  estrategia  planificada,  ni  diseñada   conforme  a  ningún  plan,   sino  
que   consisten   en   un   conjunto   de   actuaciones   dispares   en   el   que   no   hay   conectividad   entre  
unas  y  otras.  Es  así  en  el  diseño  improvisado  de  la  respuesta  española,  así  como  en  cada  uno  
de  los  programas  llevados  a  cabo  por  los  socios  apoyados  financieramente.  
  
Teóricamente  el  enfoque  VARD  trata  de  hacer  un  planteamiento  común  y  complementario  a  
las   diversas   acciones   de   las   operaciones   de   cooperación   internacional,   impulsando   posibles  
sinergias  y  tratando  de  minimizar  las  contradicciones  e  incoherencias  entre  los  diversos  tipos  
de   intervención.   Esta   consideración   fundamental   podría   haber   favorecido   que   el   esfuerzo  
español   en   respuesta   a   las   emergencias   del   terremoto   y   la   epidemia   de   cólera   tuviera   un  
mayor   impacto   y   supusieran   una   ampliación   del   beneficio   para   la   población   afectada   en   el  
difícil  panorama  de  reconstruir  el  futuro  en  Haití.    
  
Tanto   los   Reglamentos   de   la   Unión   Europea61,   como   los   Principios   de   la   Buena   Práctica  
Humanitaria   (GHD),   el  Marco   de   Acción  Hyogo,   o   la   Reforma  Humanitaria   impulsada   por   el  
Vicesecretario  General  para  Asuntos  Humanitarios  de  la  ONU,  por  citar  sólo  algunos  ejemplos,  
incluyen   referencias   y   tomas   de   posición   más   o   menos   explícitas   sobre   el   VARD.   Otras  
cooperaciones  bilaterales  también  han  ido  incluyendo  en  sus  políticas  y  prácticas  enfoques  de  
VARD.  
  
Principio  General  9  de  Buenas  Prácticas:  Proporcionar  asistencia  humanitaria  que  favorezca  
la  recuperación  y  el  desarrollo  a   largo  plazo,  esforzándose  por  garantizar  el  apoyo,  cuando  
sea  el  caso,  a  la  conservación  y  el  retorno  a  un  modo  de  vida  sostenible  y  la  transición  desde  
la  ayuda  humanitaria  hacia  actividades  de  recuperación  y  desarrollo.  
  
De  igual  manera,  la  Cooperación  española  se  ha  venido  sumando  a  esos  enfoques  y,  tanto  el  
Plan   Director   2009-­‐2012,   como   la   Estrategia   Sectorial   de   Acción   Humanitaria   recogen  
numerosas  referencias  y  compromisos  en  materia  de  VARD.  
  
En  este  sentido,  tanto  la  magnitud  de  la  catástrofe  como  la  situación  de  partida  en  la  que  ya  se  
encontraba  Haití,   así   como   la  experiencia  previa  de   casos   con   ciertas   similitudes   (huracán  
Mitch  (1998),  terremoto  de  Gujarat-­‐India  (2001)  o  tsunami  asiático  (2004) ,  avalan  la  idea  de  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
61 Principios y buenas prácticas en la donación humanitaria, Estocolmo, 17 de junio de 2003; refrendados por el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE en abril de 2006. 
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que  la  respuesta  debe  abordarse  de  forma  estratégica  y  con  el  objetivo  de  la  reconstrucción  
integral  del  país.  Sin  embargo,  las  emergencias  en  Haití  durante  2010  han  puesto  en  evidencia  
que  los  avances  y  tomas  de  posición  y  compromisos  institucionales,  no  han  ido  acompañados  
de  avances  prácticos  a  la  altura  de  las  expectativas  que  el  enfoque  VARD  ha  venido  generando.  
La  mayor  parte  de  las  evaluaciones  realizadas  tras  las  referidas  grandes  operaciones  de  ayuda  
humanitaria,  que  trataron  de  incluir  visiones  de  rehabilitación  y  desarrollo,  concluyen  que  en  
la   práctica   se   han   producido   pocos   avances   y   que   el   VARD   sigue   siendo   problemático   en   la  
mayor  parte  de   los  casos  analizados.  En  este  sentido,  el  caso  de  Haití  no  representa  avances  
significativos  a  este  respecto.  
  
De   cara   a   una   estrategia   VARD   primeramente   tendría   que   haberse   consensuado   entre   la  
comunidad  de  donantes  un  apoyo  definido  y  planificado  a  las  necesidades  estructurales  del  
país.  Es  desde  esa  premisa  que  se  puede  empezar  a  hablar  de  VARD  en  su  verdadero  sentido.  
Pero  ninguna  de   las  actividades  que  ha   financiado   la  OAH  en   la  respuesta  en  Haití  ha  tenido  
como  objeto  dar  soporte  a   las  políticas  y  estrategias  de  desarrollo  autónomo  y  que  deberían  
llevarse  a  cabo,  principalmente,  por  medio  de  programas  de  cooperación  acordados  con  Haití  
y  con  una  involucración  mucho  mayor  de  sus  organizaciones,  sus  comunidades  y,  en  definitiva,  
de   la   propia   población   damnificada   que   ha   sufrido   las   desastrosas   consecuencias   del  
terremoto,  primero,  y  de  la  virulenta  epidemia  de  cólera  después.    
  
La  magnitud   de   la   catástrofe,   que   exigía   inmediatez   y   eficacia   a   los   donantes   y   organismos  
humanitarios   en   la   respuesta,   unido   a   la   desoladora   debilidad   del   gobierno   haitiano,   el  
descabezamiento   de   la   MINUSTAH   o   incluso,   en   el   caso   español,   los   daños   humanos   y  
materiales   que   también   afectaron   a   su   embajada   y   OTC,   no   facilitaron   en   absoluto   que  
pudieran   enmarcarse   las   acciones   en   planes   más   globales.   Tampoco   la   desestructurada  
sociedad  haitiana,  inmersa  en  la  pobreza,  sufriendo  además  el  terrible  impacto  de  la  tragedia.  
Estas  circunstancias   tan  adversas  poco  favorecieron  que   la  OAH  (ni   la  dinámica  de   los  socios  
apoyados   en   sus   propias   ejecuciones),   lograra   reparar   en   la   importante   consideración   del  
enfoque  VARD.  Pero  a  ello  habría  contribuido,  de  manera  esencial,  la  inexistencia  de  pautas  o  
protocolos  que  orientaran  a  ello  desde  el  principio,  frente  al  condicionamiento  que  imponía  
el  ingente  volumen  de  necesidades  y  la  obligación  de  tomar  medidas  e  implementar  acciones  
cuanto  antes.    
  
Y  sin  embargo,  el  que  se   lleve  a  cabo  con  éxito   la   transición  de   la  ayuda  de  emergencia  a   la  
rehabilitación   y   el   desarrollo   depende   muy   especialmente   de   la   involucración   de   las  
estructuras  locales  existentes,  incluso  en  caso  de  extrema  fragilidad  como  el  acontecido  en  las  
emergencias  de  2010  en  Haití.  O  al  menos  procurar  que,  cuando  sea  viable,   las  soluciones  a  
corto  plazo  en  respuesta  a  necesidades  urgentes  no  disminuyan  la  capacidad  de  las  estructuras  
locales  para  dinamizar  sus  propias  capacidades  a  más  largo  plazo.  
  
No   obstante,   y   pese   a   todo   lo   expuesto,   en   la   diversidad   de   formas   de   respuesta   que   las  
contribuciones   humanitarias   españolas   han   generado,   pueden   encontrarse   elementos  
positivos  que  apunten  en  la  dirección  de  proyectar  la  ayuda  humanitaria  hacia  otras  fases  de  
la  rehabilitación  y  el  desarrollo.  A  modo  de  aprendizaje,  se  podría  extraer  del  análisis  aquellos  
elementos  que  puedan  dar  cierta  orientación  de  qué  formas  de  respuesta  se  quedan  ancladas  
en  lo  meramente  asistencial  y  qué  otras  apuntan  hacia  el  mediano  y  largo  plazo.  En  efecto,  en  
las   crisis   humanitarias   son   posibles   actuaciones   muy   diversas   y   puede   haber   un   cierto  
continuum  entre  ellas,  de  modo  que  coexistan  actuaciones  de  componente  más  de  respuesta  
ante   emergencias   con   otras   de   carácter  más   enfocado   al   desarrollo   o   a   la   reconstrucción   o  
incluso  a  la  recuperación  temprana.    
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A.  Cooperación  Española,  emergencia  y  desarrollo  en  Haití  
  
Se   iniciaba  el   capítulo  afirmando  que  en   la   respuesta  de   la  Oficina  de  Acción  Humanitaria  el  
enfoque  VARD  es  un  planteamiento  ausente.  Pero  antes  de  entrar  en  un  mayor  análisis  sobre  
este  particular,  es  menester  considerar  que  España  lleva  muchos  años  trabajando  en  Haití  en  
la   lucha   contra   la   pobreza   y   la   desigualdad,   y   que   las   contribuciones   financieras   de   la   OAH  
forman  parte  (si  bien  minoritaria)  del  conjunto  global  de  contribuciones  de  ayuda  españolas  en  
el   país   caribeño.   De   hecho,   el   terremoto   sorprendió   a   la   Cooperación   Española   inmersa   en  
Haití   en   proyectos   de   agua   y   saneamiento,   educación,   salud,   alimentación,   vivienda,  medio  
ambiente,  gobernabilidad  democrática  y  otros  programas  para  el  desarrollo.  Desde  2005  Haití  
forma   parte   de   la   categoría   de   los   países   prioritarios   para   la   AECID   y   ya   en   2009,      España,  
tercer  donante  bilateral   en  Haití   y  primero  de   la  UE,   anunció   la  condonación  de   la  deuda  al  
país62.  
  
A   raíz   del   terremoto,   y   posteriormente   con   la   epidemia   del   cólera,   la   respuesta   social   e  
institucional   española   convirtió   a   nuestro   país   en   el   tercer   mayor   donante   ante   sendas  
catástrofes,   y   la   contribuci
63.   La   parte   de   la   OAH   en   estos   presupuestos  
corresponde  a  un  20%  y  a  un  8%  respectivamente.  
  
Asimismo,   en   Haití,   España   viene   liderando   los   esfuerzos   para   llevar   agua   potable   y  
saneamiento  al  52%  de   los  haitianos  que  todavía  no  tienen  acceso  a  estos  servicios,  a  través  
del   Fondo  de   Cooperación   para  Agua   y   Saneamiento   (FCAS).  Desde   la   creación   del   FCAS   en  
diciembre  de  2007,  España  ha  comprometido  137  millones  de  dólares  en  proyectos  de  Agua  y  
Saneamiento  en  Haití,  fundamentalmente  a  través  del  fortalecimiento  de  la  empresa  gestora  
estatal  DINEPA.  
  
Precisamente   este   Fondo   de   Cooperación   para   Agua   y   Saneamiento   (pese   a   tratarse   de   un  
mecanismo   de   desarrollo   que   procura   el   reforzamiento   estructural   de   las   precarias  
condiciones  de  acceso  al  agua  y  la  mejora  de  las  condiciones  de  saneamiento  del  país),  sería  de  
las  primeras  herramientas  de   reacción   inmediata  desde  el  momento  mismo  de   la   catástrofe  
del   terremoto.   De   inmediato   se   dio   aplicación   a   una   partida   específica   de   emergencia   que  
urgentes   de   abastecimiento   de   agua,   así   como   otra   partida,   meses   más   tarde,   cuando   la  
amenaza   del   cólera   surgió   en   el   norte   del   país,   desembolsándose   con   idéntica   agilidad   la  




	     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
62 
York, la comunidad internacional alcanzó el compromiso de aportar a la reconstrucción 9.000  millones de dólares para 
el periodo 2010-2013. De esta cantidad, España se comprometió con 346 millones. El proceso está siendo dirigido por 
el Comité Interino de Reconstrucción que copresiden el Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, y Bill Clinton, 
Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Haití. España tiene voz y voto en este Comité con la 
prioridad de garantizar la transparencia, la coordinación y la efectividad en el uso de los fondos. 
63 Se incluyen en estos presupuestos también las estas partidas del Ministerio de Defensa o de la Cooperación 
Descentralizada. 
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B.  Análisis  pormenorizado  del  VARD  en  la  respuesta  de  la  OAH  
  
Atendiendo   al   perfil   de   las   intervenciones   financiadas   por   la   OAH   con   sus   contribuciones,  
podemos  definir  globalmente:  
 Acciones   asistenciales.   Fundamentalmente   acciones   de   ayuda   directa,   de   tipo   logístico,  
como  operaciones  de  transporte  aéreo  de  equipos  o  materiales.  Por  su  carácter,  se  trata  
de   asistencia   inmediata,   en   la   que   se   procura   el   aprovisionamiento   de   servicios   o  
materiales   para   ser   urgentemente   aplicados   en   terreno   sin   mayores   dilaciones.   Son,  
esencialmente,   intervenciones   que   no   tienen   mayor   proyección   futura,   más   allá   de  
importante  impacto  de  la  respuesta  inicial.  
  
 Acciones   de   rehabilitación.   Son   ya   intervenciones   cuya   decisión   e   implementación   se  
toma  trascurridos   los  primeros  momentos  de   la  emergencia  y  que,  por   tanto,  admitirían  
una  mejor  planificación,  en  base  a  una  adecuada   identificación  de  necesidades.  Se  trata,  
en  general,  de  actuación  de  post-­‐emergencia  o  de  rehabilitación,  con  la  obligada  salvedad  
las  intervenciones  que  ya  no  son  de  primera  urgencia  pero  que,  sin  haber  trascurrido  del  
todo  las  circunstancias  de  la  urgencia,  apuntan  ya  a  una  superación  de  la  crisis  y,  por  tanto,  
a  la  necesidad  de  afrontar  las  tareas  con  miras  a  un  futuro  de  supervivencia  inmediata.  El  
proyecto   de   FAO   puede   ser   considerado   como   de   recuperación   temprana   si   bien   tardó  
mucho   en   comenzar   a   implementarse.   El   proyecto   de   CRE   contempla   las   fases   de  
recuperación  temprana,   reconstrucción  y  desarrollo,  al   tratarse  de  módulos  de  viviendas  
progresivas.    
  
Según   esto,   la   respuesta   a   la   emergencia   del   terremoto   muestra   unas   características   muy  
diferenciadas  con  respecto  a  la  de  la  epidemia  de  cólera  también  en  cuanto  a  la  proyección  de  
sus  actividades.  En  el  terremoto  se  aprecia  marcadamente  un  mayor  volumen  de  acciones  de  
rehabilitación   (según   volumen   de   contribuciones)   que   en   el   cólera,   cuya   respuesta   tiene   un  
perfil  fundamentalmente  asistencial.    
  
De   hecho   en   el   terremoto   un   38%   de   la   respuesta   se   puede   considerar   como   acciones   que  
apuntan   a   una   posible   rehabilitación   o,   cuando  menos,   se   enmarcan   en   una   fase   de   post-­‐
emergencia  en  la  que  se  ha  podido  tener  un  mayor  calado  que  las  asistenciales,  que  se  quedan  
en  un  37%.  Queda  fuera  de  consideración  el  25%  del  volumen  de   las  contribuciones,  que  no  
han  sido  ejecutadas.  
    
En  el  caso  del  cólera  el  volumen  dedicado  a  asistencia  es  muy  superior  (91%),  relegándose  una  
pequeña   parte   (9%)   a   acciones   en   las   que   podría   considerarse   con   alguna   potencialidad   de  
proyectar  su  beneficio  a  futuro.    
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Analizando  dichas  acciones  una  por  una:  
  
RESPUESTA  AL  TERREMOTO  
  
Socio      Perfil   Proyección  
OAH   3.199.383  
Logística  
Fue  ayuda  directa  fundamentalmente  en  forma  de  
transporte  aéreo  e  implementada  de  inmediato.  Se  trata  
de  insumos  y  materiales  de  stock  PMA  Log   1.700.000  
PMA       4.000.000   Alimentos   Alimentos  destinados  a  su  consumo  en  cantinas  escolares.  No  ha  sido  implementada  
UNICEF   800.000   Nutrición  
Las  actividades  de  capacitación  materna  pueden  tener  
repercusiones  positivas  en  los  conocimientos  que  la  
madre  aplique  con  su  familia  y  entorno  a  futuro.  
FAO   1.000.000   Semillas  
Se  presupone  que  las  semillas  permitirán  al  campesino  
recoger  la  cosecha  e  incluso  afrontar  una  siguiente  
siembra  
OIM   1.000.000   Cash  for  wok  
Fueron  actividades  puntuales  de  pago  por  labores  de  
aseo,  desescombro  o  mantenimiento  de  cuencas  en  
zona  afectadas.  
CRH   4.000.000   Vivienda  
Los  beneficiarios  son  capacitados  y  participan  en  la  
construcción  de  una  vivienda  que  les  será  de  utilidad  a  
futuro.  
MDM-­‐Arg         203.458   Salud  
Las  actividades  de  promoción  de  la  salud  sensibilizan  en  
prácticas  saludables  e  inculcan  a  la  población  unos  
conocimientos  aplicables  en  su  vida  cotidiana.  
  
En  síntesis,  casi  una  tercera  parte  de  las  actividades  a  las  que  se  han  dirigido  las  contribuciones  
no  contempla  ningún  vínculo  entre  la  ayuda  y  el  desarrollo  y  un  41%  apuntaría  hacia  algún  tipo  
de  proyección  futura.  En  general,  hay  una  dicotomía  entre:  
  
 La   ayuda   directa   (logística),   que   tiene   una   aplicación   inmediata   y   sin   proyección,   y  
tampoco   contempla   la   posibilidad   de   participación   de   instituciones   locales   o  
comunidades.    
  
 La  ayuda  destinada  a  rehabilitación  o  reconstrucción,  es  decir  proyectos  diversos  pero  
entre  los  que  hay  elementos  de  potencial  continuidad  y  futuro  aprovechamiento  para  
los  beneficiarios.  Estos  proyectos  pueden  facilitar  una  mayor  participación  comunitaria  
o  de  las  organizaciones  locales,  en  mayor  o  menor  medida,  según  los  casos.    
  
Estos  porcentajes  registran   ligeras  variaciones  si  se  consideran   los  fondos  de   la  aplicación  de  
Convenios  de  emergencia  (CRE  y  ACH)  que  provienen  de  la  AECID:  
  
+  Convenios  
CRE   500.000  
WASH  
Actividades  de  acceso  al  agua  y  de  mejoramiento  del  
entorno  saneo  ambiental  que,  si  bien  tienen  un  carácter  
de  asistencia  inmediata,  bien  pueden  ofrecer  
repercusiones  de  positivo  impacto  futuro  en  la  salud  de  
la  comunidad    
ACH         250.000  
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RESPUESTA  AL  CÓLERA  
  
Socio      Perfil   Proyección  
OAH   1.055.  685   Logística   Fue  ayuda  directa  en  forma  de  transporte  aéreo  e  
implementada  de  inmediato.  Se  trata  de  insumos  y  
materiales  de  stock  
MDM-­‐Arg         100.000   Salud   Las  actividades  de  promoción  de  la  salud  sensibilizan  en  
prácticas  saludables  e  inculcan  a  la  población  unos  
conocimientos  aplicables  en  su  vida  cotidiana.  
  
El  desequilibrio  entre  asistencia  y  rehabilitación  es  mayor  en  el  caso  de  la  respuesta  al  cólera:  
  
 Un   91%   de   los   recursos   se   destinan   a   actuaciones   de   asistencia   (de   carácter   logístico,  
envíos  de  equipos  y  medicamentos)  destinadas  a  paliar  la  urgencia  suscitada  por  el  brote  
epidémico  y  proveer,  con  ese  soporte   logístico   inmediato,  del  adecuado  stock  y  material  
sanitario   a   las   organizaciones   emplazadas   en   terreno.   Por   tanto,   esta   ayuda   directa,   no  
contempla  proyección  futura  alguna  sino  que  está  destinada  a  su  implementación  rápida,  
sin  demoras  en  mayores  análisis  y  consideraciones,  en  auxilio  de  la  población  afectada  por  
el  brote  epidémico.  
  
 No  obstante,   como  excepción,  el  proyecto   financiado  a  MDM,  aunque  supone  apenas  el  
9%   de   la   contribución   de   la   OAH,   sí   contiene   componentes   destacables   de   acciones   de  
rehabilitación,   ya   que   sus   actividades   se   centran   en   la   prevención   y   contemplan   la  
participación  de  los  beneficiarios  y  de  las  entidades  sanitarias  locales.    
  
Por   otra   parte,   la   aplicación   de   los   convenios   no   contribuye   demasiado   a   contrarrestar  
grandemente   esta   situación   y   apenas   las   acciones   de   WASH   de   la   Cruz   Roja   amplían   el  
volumen  dedicado  a  la  rehabilitación,  frente  al  porcentaje  mayoritario  de  lo  asistencial:  
  
+  Convenios  
OPS   100.000   Salud   Labores  técnicas  de  identificación  del  brote  epidémico.  Son  
puntuales  pero  su  trascendencia  será  máxima  para  el  resto  
de  las  actuaciones  futuras.  
CRE   350.000   WASH   Esencial  labor  ambiental  complementaria  a  las  intervención  
es  en  salud  para  frenar  el  brote  epidémico  y  sus  
consecuencias  futuras  
MSF   700.000   Salud   Acciones  estrictamente  asistenciales  de  atención  en  salud  
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Análisis  pormenorizado  de  aspectos  indispensables  del  VARD  
  
No  se  consideran  aquí  las  acciones  logísticas  de  ayuda  directa,  por  su  carácter  asistencial,  tal  y  
como  se  ha  explicado  anteriormente.  
  
   Agencias  de  NNUU  
CRH   MDM  
  
CRE   ACH  Terremoto   PMA   UNIC
EF  
OIM   FAO  
  
Está  planificado  a  medio/largo  plazo                             
Vinculado  a  otras  iniciativas  o  proyectos                             
Participa  y  apoya  la  comunidad                             
Genera  organización  comunitaria                             
Es  asumido  por  una  organización  local  capaz                             
Conforme  a  un  programa  definido  y  viable                             
Liderado  por  personas  capaces/reconocidas                             
Apoyo  institucional                             
Participan  las  autoridades                             
Es  parte  de  las  Prioridades  del  PDNA                               
Con  sinergias  con  estrategia  del  gobierno                             
Coordinado  con  el  Clúster                             
Planificado  a  partir  de  necesidades  identificadas                             
Participacipa  la  sociedad,  hay  cogestión                             
Genera  coordinación  entre  los  actores                             
Fortalece  capacidades/forma  a  los  beneficiarios                             
Genera  alianzas  con  otras  entidades  locales  y  ongs                             
Está  coordinado  con  otros  donantes                             
No  implica  costes  inasumibles  de  función  futura                             
Cuenta  con  otros  apoyos                             
Se  prestará  acompañamiento/monitoreo  futuro                             
Favorece  la  paz  y  la  estabilidad  social                             
Hay  una  estrategia  de  salida                             
  
Cólera   MDM      OPS   CRE   MSF  
Está  planificado  a  medio/largo  plazo                 
Vinculado  a  otras  iniciativas  o  proyectos                 
Participa  y  apoya  la  comunidad                 
Genera  organización  comunitaria                 
Es  asumido  por  una  organización  local  capaz                 
Conforme  a  un  programa  definido  y  viable                 
Liderado  por  personas  capaces/reconocidas                        SI  
  Apoyo  institucional                        NO  
Participan  las  autoridades                 
Es  parte  de  las  Prioridades  del  PDNA                 
Con  sinergias  con  estrategia  del  gobierno                 
Coordinado  con  el  Clúster                 
Planificado  a  partir  de  necesidades  identificadas                 
Participacipa  la  sociedad,  haycogestión                 
Genera  coordinación  entre  los  actores                 
Fortalece  capacidades/forma  a  los  beneficiarios                 
Genera  alianzas  con  otras  entidades  locales  y  ongs                 
Está  coordinado  con  otros  donantes                 
No  implica  costes  inasumibles  de  función  futura                 
Cuenta  con  otros  apoyos                 
Se  prestará  acompañamiento/monitoreo  futuro                 
Favorece  la  paz  y  la  estabilidad  social                 
Hay  una  estrategia  de  salida                 





Calidad  y  eficacia                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
Información    La  OAH  tuvo  en  cuenta  el  Flash  Appeal  de  NNUU  para  realizar  
su  ayuda  directa  y  activó  fondos  del  2009  para    contribuir  al  
Programa  de  Nutrición  de  UNICEF  y  apoyar  logísticamente  al  
PMA.    
 La  OAH  no  ha  realizado  ningún  análisis  de  necesidades  ni  
parece  haber  tenido  en  cuenta  las  conclusiones  del  PDNA,  o  de  
las  cumbres  internacionales  de  donantes  a  la  hora  de  tomar  las  
decisiones  sobre  el  resto  de  contribuciones.    
 La  OAH  ha  estado  al  tanto  de  los  llamados  de  NNUU  y  de  
FICR  y  ha  recogido  la  información  de  las  reuniones  de  
coordinación  convocadas  
 En  general,  se  ha  realizado  un  seguimiento  puntual  de  la  




 No  ha  existido  una  definición  clara  de  roles  ni  de  competencias  
entre  la  OAH  y  la  AECID.  
 Las  decisiones  sobre  la  respuesta  (socios,  sectores,  lugares  de  
intervención,  momento  en  el  que  se  resuelven)  no  se  han  
tomado  en  función  de  las  necesidades  ni  tras  un  proceso  de  
identificación  ni  adecuado  análisis    
 En  la  toma  de  decisiones  sobre  la  intervención  directa  se  dio  
prioridad  al  uso  de  medios  ofertados  (especialmente  por  otras  
instancias  de  la  Administración).  
 La  OAH  fue  reactiva  en  su  respuesta  y  muchas  de  las  
decisiones  más  relevantes  fueron  tomadas  por  otras  instancias  
de  la  Administración  
 Inicialmente  se  respondió  con  celeridad  pero  sin  seguir  ningún  
protocolo  ni  procedimiento  establecido  
 El  67%  de  las  decisiones  se  han  tomado  tardíamente  sin  
responder  a  la  urgencia  de  la  emergencia  
 La  respuesta  ha  ido  orientada  hacia  las  necesidades  que  
plantearon  los  actores  presentes  en  el  terreno  (CRE,  MSF)  
 La  OAH  fue  proactiva  en  su  respuesta  y  lideró  técnicamente  
la  misma  desde  el  seno  de  la  AECID  
 Se  respondió  con  rapidez,  si  bien  se  siguió  un  protocolo  
implícito  y  no  preestablecido  de  respuesta  
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Calidad  y  eficacia                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
Implementación    Al  cabo  de  16  meses  de  la  emergencia,  aún  no  se  ha  
implementado  el  25%  de  la  ayuda  (distribución  de  arroz  
tailandés  por  el  PMA  en  cantinas  escolares)  
 La  mayor  parte  de  la  ejecución  de  la  ayuda  se  ha  
implementado  tardíamente  
 La  mayor  parte  de  las  intervenciones  se  han  llevado  a  cabo  en  
el  medio  rural  y  no  en  el  medio  urbano  (donde  más  
damnificados  ha  habido)  
 No  se  ha  contado  suficientemente  con  actores  destacados  en  
la  primera  línea  de  acción  en  el  terreno.  
 Se  ha  respondido  con  agilidad  y  en  función  de  las  propuestas  
de  los  actores  más  destacados  en  el  terreno  
 Los  envíos  de  aviones,  barcos  y  material  sanitario    
coincidieron  con  los  picos  de  la  emergencia  
 Se  ha  privilegiado  el  apoyo  a  través  de  agencias  
especializadas  y  destacadas  en  primera  línea  
Seguimiento  y  
evaluación  
 No  hay  informe  de  crisis  
 No  está  documentado  cómo  se  activaron  los  convenios  
humanitarios  
 La  recogida  de  información  (informes,  comunicados  internos)  
no  está  orientada  a  resultados  
 Se  ha  exigido  poca  rendición  de  cuentas  y  se  ha  hecho  poco  
seguimiento  a  las  agencias  implementadoras  de  los  
organismos  multilaterales.  Algunas  han  enviado  sus  informes  
de  seguimiento  o  finales  con  retraso  (FAO).  En  muchos  casos  
es  difícil  distinguir  la  contribución  de  la  OAH  del  conjunto  de  
donantes  (PMA,  UNICEF).  Se  han  realizado  modificaciones  
sustanciales  sin  avisar  a  la  OAH  (OIM)  y  ha  habido  retrasos  no  
justificados  en  la  ejecución  (FAO).  En  otros  casos,  no  se  cuenta  
con  una  propuesta  o  documento  de  formulación  de  la  
intervención  (UNICEF,  PMA,  ayuda  directa).  En  una  ocasión  
(UNICEF)  la  Oficina  Humanitaria  no  ha  tenido  claro  cuáles  eran  
los  mecanismos  de  seguimiento,  que  han  sido  marcados  por  la  
propia  agencia  y  no  por  la  OAH.  
 La  OAH  no  tiene  un  formato  de  informes  estandarizado  ni,  en  
general,  de  un  mecanismo  establecido  de  seguimiento  ni  de  
rendición  de  cuentas.    
 La  AECID  realiza  un  seguimiento  sistemático  de  los  convenios  
exigiendo  informes  finales    
 Desde  la  OAH  no  se  ha  realizado  ninguna  visita  de  seguimiento  
al  terreno.    
 Todavía  se  puede  hacer  un  informe  final  consolidado  de  
crisis,  como  recomienda  el  Contrato  de  gestión  
 Está  documentado  cómo  se  hizo  la  activación  de  los  
convenios  humanitarios  
 La  recogida  de  información  (actas,  informes  de  misión)  no  se  
ha  orientado  a  resultados  
 La  AECID  realiza  un  seguimiento  sistemático  de  los  
convenios,  exigiendo  informes  finales  
 Se  ha  realizado  una  misión  de  seguimiento  desde  la  Oficina  
de  Panamá  
 Pero,  en  general,  se  adolece  de  un  mecanismo  de  
seguimiento,  de  rendición  de  cuentas  y  de  evaluación.  
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Calidad  y  eficacia                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
 La  OTC  sólo  ha  visitado  dos  proyectos  in  situ  (OIM  y  CRH)  pero  
no  ha  producido  informes  de  seguimiento.    
 No  está  bien  articulado  a  quién  corresponde  el  seguimiento  de  
las  intervenciones  sobre  el  terreno.    
 Las  agencias  multilaterales  no  envían  sus  informes  de  
seguimiento  a  la  OTC.  Se  envían  directamente  a  la  OAH.    
 La  OAH  tiene  un  déficit  de  recursos  humanos  para  llevar  a  
cabo  apropiadamente  el  seguimiento.  No  está  claro  a  quién  o  
quiénes  competen  esta  función.    
 Esta  es  la  primera  evaluación  que  se  realiza.  No  está  prevista  
ninguna  otra  evaluación  ni  de  procesos  ni  de  resultados.  
Criterios  de  
evaluación  
 Si  bien  se  tuvo  en  cuenta  el  Flash  Appeal,  la  respuesta  al  
terremoto  ha  sido,  en  general,  menos  pertinente  por  no  
haberse  basado  adecuadamente  en  otros  análisis  de  
necesidades  complementarios.    
 No  hay  conectividad  entre  la  ayuda  de  emergencia  y  la  de  
reconstrucción,  ni  la  respuesta  sigue  lógica  de  intervención  
alguna.  La  ayuda  tampoco  se  ha  desembolsado  con  eficacia  
pues  a  día  de  hoy  aún  no  se  ha  ejecutado  un  25%  de  la  misma.    
 En  general,  las  intervenciones  son  poco  sostenibles  (aunque  
resalta  por  su  conectividad  el  proyecto  de  vivienda  de  la  CRE,  
que  abarca  desde  la  fase  de  recuperación  temprana  hasta  la  
reconstrucción,  y  a  pesar  de  que  se  empezó  a  ejecutar  tarde.    
 Respecto  a  la  cobertura  de  las  intervenciones  hay  poca  
información.  Destacan,  por  el  número  de  beneficiarios,    la  
intervención  de  FAO,  OIM  y  MDM  Argentina.  La  intervención  
de  CRH  ha  sido  poco  eficiente  y  ha  beneficiado  sólo  a  1.500  
familias.    
 La  respuesta  al  cólera  ha  destacado  por  su  pertinencia  y  
eficacia.    
 No  es  una  respuesta  sostenible  ya  que  los  beneficios  de  la  
misma  no  están  pensados  para  perdurar  una  vez  culmine  la  
ayuda,  excepto  en  el  caso  de  la  contribución  a  MDM  que  
contempla  factores  de  prevención  y  participación  de  
beneficiarios  y  actores  locales.    
 No  hay  información  sobre  el  número  de  personas  que  se  han  
visto  beneficiadas  por  la  ayuda,  por  lo  que  no  se  puede  
valorar  el  grado  de  cobertura.    
Buenas  prácticas    La  OAH  ha  respondido  a  los  principios  generales  del  GHD:  su  
principal  objetivo  fue  salvar  vidas  y  aliviar  el  sufrimiento  
humano.  También  ha  respetado  los  principios  de  humanidad,  
imparcialidad,  neutralidad  e  independencia.  Y  ha  promovido  el  
papel  central  de  las  agencias  de  NNUU  y  del  Movimiento  de  la  
Cruz  Roja.  
 La  OAH  respondió  con  rapidez  y  agilidad  al  llamamiento  de  
 La  OAH  ha  respondido  a  los  principios  generales  del  GHD:  su  
principal  objetivo  fue  salvar  vidas  y  aliviar  el  sufrimiento  
humano.  También  ha  respetado  los  principios  de  
humanidad,  imparcialidad,  neutralidad  e  independencia.    
 Sin  embargo,  la  OAH  no  ha  promovido  la  implicación  
adecuada  de  los  beneficiarios  en  el  diseño,  ejecución  y  
evaluación  de  la  respuesta  humanitaria.    
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Calidad  y  eficacia                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
NNUU  (principio  14)  
 La  OAH  no  ha  promovido  el  principio  6  que  establece  que  la  
financiación  humanitaria  ha  de  hacerse  en  proporción  y  en  la  
base  de  análisis  de  necesidades  
 La  OAH  ha  promovido  el  rol  único  de  Naciones  Unidas  en  el  
liderazgo  y  la  coordinación  de  la  acción  humanitaria  
internacional  (principio  10)  
 La  OAH  ha  cumplido  con  el  principio  12  del  GHD  que  
promueve  la  predictibilidad  y  la  flexibilidad  en  la  financiación  a  
las  agencias  de  Naciones  Unidas.    
 Sin  embargo,  la  OAH  no  ha  promovido  la  implicación  adecuada  
de  los  beneficiarios  en  el  diseño,  ejecución  y  evaluación  de  la  
respuesta  humanitaria.    
 La  OAH  tampoco  ha  respetado  el  principio  9  del  GHD:  
r  asistencia  humanitaria  que  favorezca  la  
recuperación  y  el  desarrollo  a  largo  plazo,  esforzándose  por  
garantizar  el  apoyo,  cuando  sea  el  caso,  a  la  conservación  y  el  
retorno  a  un  modo  de  vida  sostenible  y  la  transición  desde  la  
ayuda  humanitaria  hacia  actividades  de  recuperación  y  
  
 Al  encargar  esta  evaluación,  la  OAH  cumple  con  parte  del  
principio  22  del  GHD  aunque  no  ha  cumplido  con  la  necesidad  
de  promover  e  incentivar  evaluaciones  periódicas.    
 La  OAH  tampoco  ha  respetado  el  principio  9  del  GHD:  
recuperación  y  el  desarrollo  a  largo  plazo,  esforzándose  por  
garantizar  el  apoyo,  cuando  sea  el  caso,  a  la  conservación  y  
el  retorno  a  un  modo  de  vida  sostenible  y  la  transición  desde  
la  ayuda  humanitaria  hacia  actividades  de  recuperación  y  
  
 Al  encargar  esta  evaluación,  la  OAH  cumple  con  parte  del  
principio  22  del  GHD  aunque  no  ha  cumplido  con  la  
necesidad  de  promover  e  incentivar  evaluaciones  periódicas  
  
Coordinación  
                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
    No  ha  existido  un  Plan  de  Contingencia  ni  procedimiento  ni  
mecanismo  alguno  sobre  participación  y  coordinación.  En  
Madrid,  inicialmente  la  coordinación  con  las  entidades  
nacionales  se  llevó  a  cabo  desde  una  célula  de  crisis  bajo  la  
dirección  de  la  SECI  pero  sin  una  definición  clara  de  roles  y  
de  competencias.  En  las  reuniones  Protección  Civil  tuvo  un  
peso  significativo.  
 En  el  terreno  el  perfil  de  la  OAH  en  las  reuniones  de  
donantes  fue  bajo,  excepto  cuando  se  contó  con  la  
 La  OAH  no  ha  estado  representada  sistemáticamente  en  
los  principales  cluster  (como  el  de  Salud)  y  sólo  
ocasionalmente  en  el  de  Agua  y  saneamiento  
 La  OAH  lideró  la  coordinación  desde  Madrid  con  la  
Cooperación  descentralizada  y  las  ONGDs  
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presencia  del  equipo  de  DARA  (dos  semanas)  y  del  jefe  de  
la  OAH  (una  semana)  
  
Enfoque  VARD  
                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
    El  planteamiento  del  enfoque  VARD  está  ausente  en  la  
respuesta  de  la  OAH  a  esta  emergencia  
 No  hay  conectividad  entre  unas  intervenciones  y  otras  
 No  hay  vínculo  entre  las  intervenciones  que  responden  a  la  
emergencia  (ayuda  directa,  UNICEF,  apoyo  logístico  al  
PMA)  y  las  que  se  refieren  a  la  recuperación  temprana  
(FAO,  OIM)  y  a  la  reconstrucción  (CRH)  
 Sólo  las  intervenciones  de  CRH    y  MDM  contemplan  el  
reforzamiento  de  las  capacidades  locales  
 No  ha  habido  enfoque  VARD  en  la  respuesta  de  la  OAH,  
que  se  ha  caracterizado  por  su  perfil  asistencial  
 Sólo  la  contribución  a  MDM  (aunque  apenas  supone  el  
9%  de  la  respuesta)  contempla  aspectos  de  prevención  y  
la  participación  de  beneficiarios  y  entidades  sanitarias  
locales  
  
Gestión  de  la  crisis  
                 Respuesta  al  terremoto                 Respuesta  al  cólera  
    La  estructura  horizontal  que  tenía  la  OAH  favoreció  que  
muchas  de  las  decisiones  se  tomasen  desde  otras  
instancias  de  la  Administración  
 La  estructura  más  jerarquizada  de  la  oficina  ha  permitido  
mayor  fluidez  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones.  La  
OAH  ha  liderado  y  coordinado  la  respuesta  humanitaria  
de  la  Cooperación  española.    








 Es  necesario  que  exista  un  protocolo  que  defina  explícitamente  los  criterios  para  la  búsqueda  de  información,  la  identificación  de  necesidades,  para  
tomar  decisiones,  los  procesos,  los  responsables,  los  sectores  y  los  instrumentos  para  asignar  recursos.    
  
Información  relevante  para  la  respuesta  
  
 Conviene  utilizar   sistemáticamente   los   informes  de  análisis  de  necesidades  que  elaboren   los  actores  más  relevantes  e   informar  desde  el   terreno  
sobre   las   conclusiones   de   las   reuniones   de   los   cluster.   Puede   realizarse   a   través   de   la   OTC   si   se   articula   bien   la   relación   entre   OTC   y   OAH   o  
desplegando  capacidad  propia.  También  puede  contemplarse  la  posibilidad  de  elaborar  análisis  de  necesidades  propios  (externalizándolo  en  forma  
de   asistencia   técnica   si   no   hay   capacidad   en   la   OAH).   En   la   sede   se   ha   demostrado   como   algo   eficaz   la   recogida   de   información   orientada   a  
necesidades  de  actores  presentes  en  el  terreno  en  las  reuniones  de  coordinación.    
  
Proceso  de  toma  de  decisiones  
  
 Deben  quedar  establecidos  con  claridad  los  roles  y  las  competencias  entre  la  OAH  y  el  resto  de  la  AECID  a  la  hora  de  afrontar  estas  situaciones  de  
emergencia  
 Resulta  prioritario  que   la   toma  de  decisiones  se  base  en   las  necesidades  de   la  población  y  de   los  actores   locales  y  no  en  función  de   la  oferta  de  
servicios  que  los  distintos  actores  (como  la  Cooperación  descentralizada)  pueda  ofrecer  o  en  función  de  lo  que  resulte  previamente  establecido  en  el  




 Es  necesario  tener  en  cuenta  criterios  específicamente  humanitarios  como  son  la  adecuación,  la  cobertura,  la  coherencia  y  la  conectividad.    
 Debe  contarse  con  las  agencias  cuya  presencia  en  terreno  confiera  a  su  respuesta  una  implementación  rápida,  ágil  y  rigurosa.  
 Es  preciso  ejecutar  en  el  momento  oportuno  para  cubrir  apropiadamente  las  necesidades.  
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Seguimiento  y  Evaluación  
  
 Es   menester   reforzar   el   sistema   de   Seguimiento   y   evaluación   interno   para   fomentar   la   rendición   de   cuentas   de   las   agencias   y   organizaciones  
beneficiarias  de  la  ayuda.  Sería  recomendable  estandarizar  los  informes  de  Seguimiento  y  finales  externos.      
 Se  hace  preciso  articular  bien  con  la  OTC  el  seguimiento  sobre  el  terreno.  En  ese  caso,  sería  necesario  sistematizar  la  elaboración  de  informes  de  
seguimiento  internos  que  puedan  servir  para  que  desde  la  OAH  se  haga  un  seguimiento  más  riguroso  y  para  que  la  OAH  pueda  exigir  rendición  de  
cuentas  y  ofrecer  retroalimentación  a  las  organizaciones  beneficiarias  de  la  ayuda.      
 Conviene  promover  la  realización  de  evaluaciones  de  resultados,  tanto  de  la  ayuda  directa  como  de  las  intervenciones  llevadas  a  cabo  por  agencias  
de  organismos  multilaterales  u  ONGDs.  En  el  Plan  anual  de  Evaluaciones,  la  OAH  puede  decidir  qué  intervenciones  desea  que  se  evalúen  (externa  o  
internamente).    En  unos  casos,  será  la  propia  OAH  quien  conduzca  la  evaluación  pero  en  otros,  puede  exigir  una  evaluación  externa  a  las  agencias  de  




 Debe   existir   un   Plan   de   Contingencia   que   establezca   los   mecanismos   de   participación   y   coordinación   entre   las   entidades   nacionales   para   las  
diferentes  eventualidades  (quién,  cómo,  cuándo,  etc.)  
 Asimismo,   dicho   Plan   debe   armonizarse   en   cada   escenario,   desde   el   primer  momento,   con   los   demás   donantes   y   organismos   internacionales.  
Igualmente  con  gobiernos  y  comunidades  locales  
 La  OAH  debe  desarrollar  un  procedimiento  de  identificación  urgente  de  información,  necesidades  y  actores  principales,  a  través  de  la  coordinación  
con  los  principales  actores  destacados  en  terreno.    
 En   la  primera   fase  de   la  emergencia  es  deseable  reforzar   la  presencia  en   las  reuniones  de  coordinación  con  perfiles  altos,  que  puedan  participar  
activamente  en  las  mismas.  
 Los  mecanismos  de  coordinación  deben  marcar,  asimismo,  el  seguimiento  de  las  intervenciones,  su  evaluación,  así  como  los  planes  de  salida  y  su  
conexión  con  otras  actuaciones  de  post-­‐emergencia  y  rehabilitación    
 Sería   importante  que  en   la  OTC  existiese  una  antena  humanitaria  que  hiciese  de  enlace   con   la  OAH,   siendo  preciso  articular  bien  con   la  OTC   la  




 La   OAH   debe   priorizar   el   apoyo   a   las   propuestas   que   contemplen   una   adecuada   proyección   futura   de   las   acciones,   procurando   que   las  
intervenciones  asistenciales  tenga  posibilidades  de  ampliar  su  beneficio  en  una  fase  de  rehabilitación    
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 Es  necesario  exigir  a  los  socios  planes  de  estrategia  de  salida  de  las  intervenciones.    
 La   prevención   ha   de   contemplarse   tanto   desde   la  OAH   (prevención   específica)   como   desde   el   resto   de   intervenciones   de   la   AECID   (prevención  
genérica).    
 Las  intervenciones  de  recuperación  temprana  y  de  reconstrucción  deberían  estar  coordinadas  y  cofinanciadas  entre  la  OAH  y  el  resto  de  la  AECID.    
  
Gestión  de  la  Crisis  
  
 La  OAH  debería  reforzar  sus  capacidades  (recursos  humanos,  asistencias  técnicas)  para  poder  gestionar  y  coordinar  mejor  las  grandes  crisis  
humanitarias  y,  en  general,  para  poder  ofrecer  un  mejor  sistema  de  seguimiento.  
  
Respuesta  futura  de  la  OAH  en  Haití  
  
 La  necesidad  de  ayuda  humanitaria  sigue  vigente  en  Haití,  por  lo  que  la  OAH  debe  identificar  las  problemáticas,  los  sectores  y  los  actores  prioritarios  
en  la  asistencia  a  las  poblaciones  más  vulnerables  y  continuar  su  apoyo.    
 Ello  debe  hacerse  de  manera  coordinada  con  los  demás  esfuerzos  internacionales    
 Y  procurando  contribuir  al  fortalecimiento  de  las  capacidades  y  de  la  autogestión  de  las  autoridades  y  comunidades  locales.  
 Al   interior  de   la  Cooperación  española,  es  necesario  que   la  respuesta  futura  tenga  un  enfoque  VARD  conjuntamente  planteado  entre   la  OAH  y  el  
resto  de  la  AECID.    
  














ANEXO  A       Mapeo  de  la  situación  humanitaria  y  sus  
tendencias  
  
ANEXO  1       Listado  de  interlocutores  
ANEXO  2       Fuentes  documentales  
     
Evaluación  de  la  respuesta  humanitaria  de  la  OAH  en  Haití  2010                74  
  
ANEXO  A    
  
  
Mapeo  humanitario  en  Haití  
  
  
Situación,  tendencias  y  retos  a  8  de  abril  de  2011  
	  
	  
Las  múltiples  problemáticas  que  mantienen  a  Haití  en  una  grave  situación  tras  las  catástrofes  
del  año  pasado  (terremoto,  huracán  Thomas  y  epidemia  de  cólera)  se  concentran  de  manera  
especialmente  dramática  en  el  escenario  de   los  campamentos  de  damnificados  desplazados  
(IDPs).   Más   de   medio   millón   de   personas   continúan   hacinadas   bajo   las   lonas   y   plásticos   e  
inmersas   en   la   insalubridad   de   unas   condiciones   donde   no   se   consiguen   alcanzar   los   más  
mínimos  estándares  Esfera.  Los  principales  actores  humanitarios  están  de  acuerdo  al  señalar  
ese  escenario  como  el  que  concita  la  más  aguda  necesidad  humanitaria  en  Haití  a  día  de  hoy,  y  
hacia  la  que  hay  que  focalizar  la  máxima  atención.    
  
OCHA,  en  el  Consolidated  appeal  2011,  fija  como  objetivos  prioritarios:  
  
 El  regreso  y  reintegración  del  40%  de  los  IDPs    
 Prestar  una  asistencia  continua  a  los  restantes  IDPs  que  permanezcan  en  los  campos.  
 Frenar  la  epidemia  de  cólera  
  
OCHA   prioriza   a   la   población   desplazada   en   su   llamamiento   y   la   sitúa   como   eje   de   la  
atención.  El  terremoto  del  12  de  enero  de  2010  desplazó  aproximadamente  a  1.5  millones  de  
personas,   de   los   cuáles   680.000   todavía   se   encuentran   precariamente   instaladas   en  
asentamientos  o  campamentos  (camps)  en  las  áreas  afectadas.  Mucha  gente  que  ya  vivía  en  
situación  de  pobreza  y  vulnerabilidad  antes  de  la  catástrofe  se  encuentra  actualmente  en  una  
condición  de  precariedad  muy  severa.  Dicho  llamamiento  de  OCHA  enfatiza  la  importancia  de  
continuar   la   ayuda   a   esta   población   desplazada,   apoyar   el   regreso   de   miles   de   IDPs   y  
contribuir  a  la  transición  de  la  emergencia  a  programas  de  recuperación  a  mayor  plazo.  
  
La  situación  en  los  campamentos  presenta  el  amplio  abanico  de  necesidades  humanas  básicas,  
pero  tres  sectores  indisociables,  tres  problemáticas  en  una  misma,  destacan  sobre   las  demás  
en  el  preocupante  panorama  humanitario  haitiano:  
  
 Las  condiciones  de  shelter  (o  cobijo)  
 La  precariedad  del  agua  y  el  saneamiento  
 La  amenaza  del  cólera  
  
Mientras   la   comunidad   internacional   va   progresivamente   moviéndose   hacia   programas   de  
recuperación,   las  necesidades  humanitarias  urgentes  persisten  y  van  a  continuar  durante   los  
próximos   meses.   El   clúster   de   Gestión   de   Campamentos   (Camp   Management   Cluster)  
na  presencia  humanitaria  importante  va  a  ser  necesaria  en  2011,  en  vista  
de  las  miles  de  personas  viviendo  en  campamentos  y  la  amenaza  entre  ellos  de  la  epidemia  
64  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
64 Gaps  Analysis-­‐  Disengagement  of  NGOs,  draft  de  17  marzo  de  2011.  
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SHELTER  ó  COBIJO.  Existe  una  necesidad  urgente  de  encontrar  salida  a  las  
condiciones  extremas  de  los  campamentos  donde  todavía  se  encuentran  
albergados  unos  680.000  desplazados  (IDPs)  y  cuya  reubicación  se  presenta  
muy  incierta  para  buena  parte  de  ellos.  
   	  
   AGUA  Y  SANEAMIENTO.  Cuya  relación  con  el  anterior  problema  es  
directa  y  encuentra  en  tales  campamentos  de  desplazados  la  más  
acuciante  precariedad  en  cuanto  a  acceso  a  agua  potable  y  de  
condiciones  ambientales  de  insalubridad.  
	  
	   	   SALUD.  En  estrecha  y  amenazadora  vinculación  con  el  anterior  
problema,  la  epidemia  de  cólera,  que  si  bien  se  encuentra  en  estos  
momentos  en  situación  de  estabilización,  registra  ya  261.985  casos  y  
ha  ocasionado  4.737  muertos.  La  inminente  llegada  de  la  temporada  
de  lluvias  amenaza  con  un  nuevo  repunte  y  los  campamentos  son  el  





Los   reportes   más   recientes   del   Clúster   de   Gestión   de   Campamentos   calculan   en   680.000  
personas   todavía   asentadas   en   la   precariedad   de   los   campamentos   de   desplazados,   lo   que  
representa  un  descenso  del   56%  comparado   con   el   reporte  de   los  1.5  millones  de  personas  
desplazadas   en   julio   de   2010.65  Si   bien   hay   una   tendencia   progresiva   al   abandono   de   los  
campamentos,  se  estima  que  todavía  cientos  de  miles  de  familias  permanecerán  en  ellos  hasta  
finales   de   2011   Se   trata,   actualmente,   de   1.061   asentamientos   de   dimensiones   medias   o  
grandes,   así   como   de   una   miríada   de   pequeñas   instalaciones   provisionales   que   están  





Fuente:  Health  Cluster  Bulletin  nº  22,  March  25,  2011  
  
La   normalización   de   este   escenario   crítico   pasa,   evidentemente,   por   el   regreso   de   estas  
poblaciones  a  sus  alojamientos  de  origen  o,  en  su  caso,  a  reubicaciones  en  nuevos  lugares.  Es,  
como  se  señala,  un  lento  proceso  en  marcha,  que  intenta  ser  incentivado  por  las  estrategias  de  
los  actores  humanitarios  presentes,  en  unos  casos,  o  que  responde  a  otro  tipo  de  dinámicas  
diversas:   la  mayor  parte  de   los  descensos  se  han  venido  registrando  en   los  campamentos  de  
dimensiones  medias66  y  en  un  34%  de  los  casos  la  razón  principal  para  el  abandono  ha  sido  la  
expulsión,   en   muchos   casos   con   violencia.   Un   16%   ha   decidido   partir   hacia   otro   lugar   de  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
65  Camp  Managagement  Cluster,  draft  de  17  de  marzo  de  2011.  
66  OCHA,  Bulletin  Humanitarian,  10-­‐25  Mars  2011.  
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asentamiento  ante  la  inminencia  de  la  llegada  de  las  lluvias;  un  14%  lo  ha  hecho  en  razón  de  
las  pésimas  condiciones  de  los  campamentos  y  un  14  argumenta  la  situación  de  inseguridad.67    
  
        Regresan  a  un  alojamiento  en  buen  estado   42%  
        Regresan  a  alojamiento  que  requiere  reparaciones   29%  
        Están  en  tiendas  o  chabolas  en  una  parcela  de  tierra   25%  
  




Condiciones  de  agua  y  saneamiento  
  
Según  el  clúster  Camp  Management  Gaps  Analysis,  el  desentendimiento  (desengagement)  de  
las  ONG  debido  a  problemas  de  financiación  tendrá  un  impacto  en  la  respuesta  Wash  (sector  
Agua   y   Saneamiento),   fundamentalmente   por   dos   cuestiones:   una,   el   abastecimiento   por  
carrotanques  de  agua  y  otra,  las  actividades  de  saneamiento.  
  
Abastecimiento   con   carrotanques.   La   mayor   parte   del   abastecimiento   a   los   miles   de  
desplazados   se   viene   realizando   a   través   de   carrotanques   (water   trucks)   que   distribuyen   el  
agua  de  forma  gratuita.  La  estrategia  de  la  DINEPA68  para  el  terremoto  estableció  claramente  
que   este   tipo   de   aprovisionamiento   debería   ser   una  medida   temporal   y   que   las   soluciones  
alternativas  deberían  estar  adoptadas  en  las  primeras  fases  de  la  recuperación.  Originalmente  
el  inicio  de  la  fase  final  se  fijó  para  finales  del  diciembre  de  2010.  Ante  la  epidemia  de  cólera,  
fondos  adicionales  fueron  concedidos  para  continuar  con  estas  operaciones  de  distribución  de  
agua  por  carrotanques  al  menos  por  tres  meses  adicionales.  Es  decir,  hasta  finales  de  marzo  de  
2011.  
  
Las   actividades   de   saneamiento.   La   disposición   de   excretas   es   otro   de   los   asuntos   más  
importantes  en  la  actual  situación  humanitaria  en  Haití.  La  mayor  parte  de  las  intervenciones  
para  el  manejo  de  excretas  de  los  miles  de  desplazados  por  el  terremoto  ha  sido  a  través  de  las  
letrinas   de   emergencia   y   los   camiones   que   las   limpian   por   succión.   Posteriormente   el  
surgimiento   del   brote   de   cólera,   en  octubre   de  2010,   ha   exacerbado   la   necesidad  de  mejor  
manejo   de   los   lugares   que   reciben   la   disposición   de   excretas   y   los   desperdicios   líquidos  
provenientes  de   los   lugares  de  tratamiento  del  cólera.  En  este  difícil  contexto,   los  miembros  
del  clúster  Wash,  junto  a  ONGs  y  empresas  privadas  financiadas  por  agencias  de  NNUU,  son  los  
principales   proveedores   de   servicios   sanitarios   en   los   campamentos.   En   cualquier   caso,   la  
continuidad  de   los  trabajos  de  estos  actores  se  ve  amenazada  por  el   final  de   las  capacidades  
financieras.69    
  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
67     
68     
  
69  Como  se  refiere  anteriormente,  a  principios  de  marzo  el  clúster  Wash  ha  realizado  una  encuesta  de  actividades  y  
actores   en   materia   sanitaria   que   ha   revelado   que   los   recursos   para   cubrir   la   mayor   parte   de   estas   actividades  
sanitarias  habrán  sido  consumidos  entre  marzo  y  junio  de  este  año.  
Evaluación  de  la  respuesta  humanitaria  de  la  OAH  en  Haití  2010                77  
  
Epidemia  del  cólera  
  
Según   la   última   Alerta   Epidemiológica   en   su   actualización   semanal   sobre   la   situación   del  
cólera70  y   recogiendo   información   proporcionada   por   el   MSPP71  de   Haití,   se   registra   un    
descenso  en  la  tasa  de  incidencia  a  nivel  nacional  que  pasa  de  10,2  a  7,6  casos  de  cólera  por  
10.000   habitantes.   A   nivel   sub-­‐nacional,   cinco   departamentos   aumentaron   su   tasa   de  
incidencia  semanal  (Grand  Anse,  Nord  Est,  Nord  Ouest,  Sud  Este  y  Nord).72  Desde  el  inicio  del  
brote   de   cólera   el  MSPP      registró   un   total   de   261.985   casos   de   cólera   de   los   cuales   53,9%  
(135.432)   requirieron   hospitalización   y   el   1,9%   (4.737)   fallecieron.   Durante   esta   semana   se  
registraron  7.664  casos  nuevos  de  cólera  y  52  casos  fatales.    
  
El  6  de  abril  gráficamente  el  Director  General  del  MSPP,  el  doctor  Gabriel  Timothée,  afirmaba  
haitianas  confirmaban  la  situación  de  estabilización  y  la  reducción  considerable  de  la  epidemia  
de  cólera,  pero  exhortando  a  mantener  la  alerta  ante  la  llegada  de  las  lluvias.    
    
Centro  de  Tratamiento  de  Cólera      Tasa  de  mortalidad  global  
97      1,8%  
Unidades  de  tratamiento  de  cólera      Número  de  casos  acumulados  
217      261.985  
Puntos  de  rehidratación  oral      Número  de  muertos  
642      4.737  
  
Fuente:  MSPP+Clúster  salud  (OCHA  Bulletin  Humanitarian,  10-­‐25  March  2011)  
  
  




Fuente:  Health  Cluster  Bulletin  nº  22,  March  25,  2011  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
70  Actualización  semanal  sobre  la  situación  del  cólera  de  la  Alerta  Epidemiológica  publicada  el  17  de  marzo  de  2011  
(semana  epidiemiológica  8,  de  20  al  26  de  febrero  de  2011  
71  Ministerio  de  la  Salud  Pública  y  de  la  Población.  
72  La  tasa  de  letalidad  hospitalaria  a  nivel  nacional  fue  de  1,1%,  mientras  que  la  tasa  de  letalidad  global  fue  de  1,9%.  
  




En  los  campamentos  de  desplazados  preocupa  la  evidencia  de  que  la  dramática  reducción  de  
la  asistencia  tenga  un  serio  impacto  en  las  condiciones  de  vida  de  las  familias  más  vulnerables.  
Se  teme,  en  especial,  la  llegada  de  las  lluvias  en  abril  y  la  temporada  de  huracanes  en  agosto.  
Ambas   amenazas   podrían   prolongarse   hasta   final   de   año.   Durante   ese   periodo   hay   un   alto  
riesgo   de   inundaciones,   deslizamientos   de   tierra   y   vendavales,   que   dañarán   gravemente  
centenares  de  tiendas,73  asentamientos  y  otras   infraestructuras.  En  ese  contexto,  el   repunte  
en   las   enfermedades   ocasionadas   por   el   agua   contaminada   y   la   amenaza   del   rebrote   del  
cólera,  constituyen  los  principales  motivos  de  alerta.  
  
Tendencia  de  las  condiciones  de  Agua  y  Saneamiento  
  
Abastecimiento  por  carrotanques.  Diversas  opciones  han  sido  propuestas  por  varios  miembros  
del   clúster   Wash   para   ofrecer   alternativas   en   el   abastecimiento   de   agua   segura   en   los  
campamentos  y  sus  alrededores:  reparación  de  conexiones  y  pozos,  sistemas  comunitarios  de  
autogestión,  recolección,  capacitaciones,  etc.  El  propio  clúster  ha  realizado  una  encuesta  entre  
los  actores  del  sector  para  tener  un  panorama  claro  de  las  posibilidades  de  financiación  para  
estos  sistemas.  De  momento,  prácticamente  la  mitad  de  los  actores  (incluyendo  DINEPA/ACF)  
se   habrán   quedado   sin   recursos   financieros   para   finales   de   abril.   Y   para   finales   de   junio,   la  
mayor  parte  de   los  demás  también  habrán  terminado  sus   fondos74.  La   implementación  de   la  
transición  avanza  hacia  el  final  de  la  fase  que  pondrá  fin  al  abastecimiento  por  carrotanques  y  
de  ofrecer  alternativas  antes  de  que  los  recursos  se  hayan  agotado  por  completo.  
  
Estos   actores   del   clúster   Wash   han  
identificado   unos   25   lugares   donde   no   hay  
alternativa   a   este   tipo   de   abastecimiento,   y  
se   está   evaluando   sobre   otros   59   lugares  
más.   En   estos   casos   la   financiación   para   el  
actual   abastecimiento   se   habrá   terminado  
antes   de   encontrar   alternativas.   Como  
medida,  estos   lugares  se  van  a  priorizar  a   la  
hora  de  tratar  de  realojar  a  sus  poblaciones.  
Es   de   destacar   que   prácticamente   estos  
lugares   con   problemas   de   abastecimiento  
son,   a   su   vez,   lugares   con   aguda  
75  Así  
pues,   hay   un   alto   riesgo   de   cólera   y   otras  
enfermedades   de   origen   fecal   en   aquellos  
campamentos  donde  los  servicios  de  agua  y  el  saneamiento  sufren  anomalías.  Favorecer  el  
acceso  al  agua  segura  en  cantidad  suficiente  es  una  de  las  más  importantes  intervenciones  
contra  el  cólera  en  Haití.  Para  aquellos  lugares  donde  no  existe  alternativa  al  abastecimiento  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
73  Alrededor  de  8.000  tiendas  se  vieron  ya  afectadas  durante  la  temporada  de  lluvias  del  2010  
74  Según  el  clúster  de  Wash,  entre  abril  y  julio  de  2010  las  principales  10  agencias  trabajando  en  los  campamentos  
(Camp  Management  Agencies,  CMAs)  
75  Letrinas  móviles.  Se  trata  de  cabinas  transportables  con  un  dispositivo  de  acumulación  de  excretas  que  precisan  
una  limpieza  diaria  por  succionamiento.  
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se  hace  necesario  el  apoyo  para   continuar   la  distribución   con  carrotanques,   al  menos   como  
solución   a   medio   plazo,   hasta   que   otras   soluciones   (el   realojamiento   de   sus   habitantes,  
sobretodo)  se  puedan  adoptar.  
  
Reasentamientos  y  fuentes  de  agua  
  
Ante  el  difícil  escenario  de  los  campamentos,  las  ONGs  y  otros  organismos  que  han  participado  
en  la  respuesta  humanitaria  (UNICEF,  ECHO,  etc.)  han  firmado  un  protocolo  para  la  estrategia  
de   salida   de   los   carrotanques.   La   DINEPA   ha   firmado   un   acuerdo   con   la   Federación  
Internacional  de  la  Cruz  Roja  (10  millones  de  USD)  para  sustituir  progresivamente  el  servicio  de  
agua   con   camiones   por   la   construcción   de   fuentes   públicas   en   los   barrios   de   origen   de   los  
desplazados   y   poder   poner   en  marcha   un   posible   retorno   a   los   barrios.  No  obstante,   en   las  
zonas  donde  la  red  no  existe  hay  que  esperar  a  que  un  Plan  Maestro  de  agua  esté  preparado,  
ya   que   no   se   conoce   si   la   producción   de   agua   actual   será   suficiente   para   alimentar   zonas  
nuevas  de  la  ciudad.  
  
Por   otra   parte,   esta   estrategia   de   salida  
(desengagement   water   trucking   DINEPA-­‐
ACF)   en   156   asentamientos   de   las   zonas  
de  mayor  densidad  de  población  afectada  
en   Puerto   Príncipe,   tiene   previsto   poner  
en   marcha   urgentemente   fuentes   de  
acceso  al  agua  y   retomar   los  mecanismos  
que   existían   antes   del   terremoto,   cuando  
era  un  servicio  de  pago.  Así,  el  eje  central  
del   proyecto   consiste   en   facilitar   la  
transición   de   una   actividad   de   urgencia   a  
un   proyecto   de   más   largo   plazo   que  
garantice  un  acceso  perenne  (  
VARD  ).  Simultáneamente  han  de  ponerse  
en  marcha  las  acciones  para  la  reducción  de  la  asistencia  en  los  campamentos,  a  través  de  la  
racionalización  de  los  turnos  y  disminución  del  abastecimiento.  Un  proceso  que  sin  duda  habrá  




Los  actores  del  sector  Wash,  como  consecuencia  de  las  presiones  de  los  donantes  para  poner  
el   saneamiento  
desde  los  campamentos  a  los  barrios  en  las  zonas  de  regreso  y  reasentamiento.  En  cualquier  
caso,   esta   estrategia   no   es   práctica   para   algunos   campamentos   puesto   que   no   se   ha  
encontrado  solución  a  sus  posibilidades  de  retorno  de  los  desplazados  (falta  de  terrenos  o  de  
espacio,   falta   de   empleo/recursos,   pobreza   endémica).   Además,   tampoco   hay   alternativa  
inmediata  a  las  letrinas  móviles  en  muchos  campos,  dado  que  se  trata  de  espacios  públicos  y/o  
debido   a   la   falta   de   espacio   o   de   condiciones   geológicas   o,   incluso   por   disputas   sobre  
propiedad  de  terrenos.  Así  que  el  proceso  de  retorno  y  reasentamiento  está  en  marcha  pero  
habrá  un  remanente  de  población  en  algunos  lugares,  a  medio  plazo,  donde  la  desvinculación  
(desengagement)   será  particularmente  complicada.  En  este  momento,  más  de  1.000   letrinas  
móviles   siguen   funcionando   y   requiriendo   su   limpieza   por   succión   de   forma   diaria.   Para  
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abordar  este  problema,  UNICEF,  CARE,  OFDA  y  ECHO  han  apoyado  a  DINEPA  para  atender  una  
flota  de  32  carros  succionadores.76    
  
Paralelamente,   en   el   marco   de   un   programa   de   UNICEF,   se   van   a   establecer   las   normas  
reguladoras   del   sector.   Entre   otras,   las   normas   de   construcción   de   letrinas   y   gestión   de   las  
mismas.  Una  vez  la  regulación  esté  establecida  se  comenzará  un  programa  de  construcción  de  
letrinas:   a   través   de   decretos  municipales   los   ciudadanos   tendrán   el   deber   de   construir   las  




Tendencia  de  la  epidemia  de  cólera  
  
De   acuerdo   con   los   datos   epidemiológicos,   el   número   de   casos   y   su   severidad   está  
decreciendo.   Asimismo,   es   positivo   constatar   una   mejora   de   las   capacidades   de   las  
autoridades   nacionales   y   de   la   comunidad   internacional   para   responder   con   prontitud.   La  
mecanismo  efectivo  de  referencia,  son  esenciales  para  movilizar  a  las  autoridades  locales  y  a  
los   socios   humanitarios,   en   particular   aquellos   trabajando   en   atención   sanitaria,   agua   y  
saneamiento  o  comunicación.  
  
En   este   sentido,      las   organizaciones   humanitarias   están   reduciendo   sus  estructuras   y,   según  
señala   el   clúster   de   Salud,   los   actores   implicados   en   la   respuesta   han   logrado   reducir  
significativamente   el   ratio   de  muertes   tratando   los   síntomas   lo  más   rápidamente   posible   y  
reaccionando   ante   nuevos   brotes.   Campañas   de   comunicación   social   han   sido   puestas   en  
marcha  con  mensajes  sobre  higiene  y  salud.  Implementos  de  purificación  del  agua,  insumos  de  
aseo,  sales  de  rehidratación  y  agua  potable  se  distribuyen  regularmente  en  las  áreas  afectadas.  
  
No   obstante,   la   amenaza   del   cólera   se   cierne   sobre   Haití   y   la   inminente   llegada   de   la  
temporada  lluviosa  es  vista  con  sigilo  por  todos  los  actores  humanitarios.  La  implementación  
de  actividades  de  prevención  a  medio  y  largo  plazo  resulta  clave  en  la  lucha  contra  el  cólera.  
Por  lo  general,  la  respuesta  a  brotes  de  cólera  tiende  a  ser  reactiva  y  a  adoptar  la  forma  de  una  
respuesta  de  emergencia.  Con  este  enfoque  se  previene  muchas  muertes,  pero  no  los  casos  de  
cólera.  Todo  el  trabajo  de  mejoramiento  de   las  condiciones  del  agua  y  del  saneamiento  que,  
en   definitiva,   generan   la   existencia   del   cólera,   redundará   en   una   menor   incidencia   de   los  
posibles  brotes  epidemiológicos  que,  lamentablemente,  condicionarán  ya  el  futuro  de  la  salud  
de  Haití  por  muchos  años.    
  
     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
76  En  cualquier  caso,  17  de  esos  32  camiones  no  están  matriculados  por  problemas  administrativos  y  existe  también  
un  desacuerdo  entre   SMCRS76  y  DINEPA  para   la  descarga  de  estos  camiones  en  el   sitio  provisional  de  Truitier.   La  
flota  estaba  inicialmente  prevista  para  proveer  servicios  de  limpieza  (succionado)  en  los  campamentos  pero  debido  
a  la  epidemia  del  cólera  tuvo  que  ser  reconducida  para  acometer  succionados  relacionados  con  el  tratamiento  del  
cólera.  Sea  como  fuere,  la  capacidad  de  esta  flota  es  insuficiente  para  cubrir  unas  y  otras  necesidades.  
  
77  Información  facilitada  en  Haití  por  el  Fondo  del  Agua.  
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RETOS  Y  ROL  POTENCIAL  DE  LA  OAH  
  
  
España  y  el  Agua  y  el  Saneamiento  en  Haití  
  
La   lucha   por   el   acceso   al   agua   y   la   mejora   de   las   condiciones   higiénico-­‐sanitarias   se   ha  
convertido,   desde   hace   algunos   años,   en   un   eje   principal   de   la   Cooperación   Española   en   el  
mundo.  En  Haití  son  diversos  los  proyectos  de  este  sector  que  se  vienen  apoyando  y,  asimismo  
en   este   país   España,   a   través   del   Fondo   de   Cooperación   para   Agua   y   Saneamiento   (FCAS),  
lidera  los  esfuerzos  para  llevar  agua  potable  y  saneamiento  al  52%  de  los  haitianos  que  todavía  
no  tienen  acceso  a  estos  servicios,  Desde  la  creación  del  FCAS  en  diciembre  de  2007,  España  
ha   comprometido   137   millones   de   dólares   en   proyectos   de   agua   y   saneamiento   en   Haití,  
fundamentalmente  a  través  del  fortalecimiento  de  la  empresa  gestora  estatal  DINEPA.  
  
Precisamente  este   Fondo  de  Cooperación  para  Agua  y   Saneamiento  ha   sido  de   las  primeras  
herramientas  de  reacción  rápida  desde  el  momento  mismo  de  la  catástrofe  del  terremoto,78  y  
de   la  misma  manera  meses  más   tarde   cuando   la   amenaza   del   cólera   surgió   en   el   norte   del  
país,79  apoyando   con   ello   la   decisiva   participación   humanitaria   española   para   lograr   la  
estabilización  de  la  grave  epidemia.  Igualmente  para  estas  emergencias  en  Haití  durante  2010  
de  los  Convenios  de  Emergencia  con  las  ONGs  Cruz  Roja  Española  y  ACH.  
  
Resulta   significativo   que,   sin   embargo,   la   Oficina   de   Acción   Humanitaria   de   la   AECID   no  
destinó   recurso   alguno   de   su   propio   presupuesto   al   sector   de   Agua   y   Saneamiento   en   su  




El  apoyo  de  la  OAH  en  la  zona  de  campamentos  de  suroeste  haitiano  
  
Según  encuestas  de   la  OIM,   la   zona  de  
Petit-­‐Goave   tiene   uno   de   los   mayores  
porcentajes   de   asentamientos   de  
pequeño   tamaño   (95%   de   los   mismos  
albergan   a   menos   de   100   IDPs).  
Asimismo  en   Petit   Goave,   así   como   en  
Leogane   y   Jacmel,   entre   otros,   el  
descenso   de   IDPs,   (es   decir,   de  
personas   que   retornan   a   su   lugar   de  
origen  o  a  un  nuevo  emplazamiento)  es  
muy   remarcable,   con   más   del   70%  
habiendo   dejado   los   campamentos  
entre   septiembre   y   octubre.   Se   da   la  
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circunstancia   de   que   todas   estas   zonas   fueron   escenario   de   intervenciones   realizadas   con  
apoyo  de  la  OAH  en  2010.    
  
Proyectos  apoyados  por  la  OAH  en  la  zona  suroeste  
  
Proyecto   Lugar  
Cruz  Roja  Haitiana,  construcción  de  1.500  viviendas   Zona  rural  de  Leogane  
MDM-­‐Argentina,  programa  de  prevención  de  salud   Zona  rural  de  Petite  Goave  
OIM,  actividades  de  generación  de  ingresos   Zona  rural  de  Petit  Goave  






La  medida  más  sostenible  para  proteger  a   las  poblaciones  del  cólera  y  otras  enfermedades  
diarreicas   epidémicas   transmitidas   por   el   agua,   sigue   siendo   el   mejoramiento   del  
abastecimiento  de  agua  y  el  saneamiento.80  El  clúster  Wash  está  proponiendo  una  serie  de  
medidas  puntuales  y  urgentes  para  las  que  se  necesita  el  apoyo  (político  y  económico)  de  los  
donantes:  
  
 Para   lugares   donde   la   reubicación   de   la   población   no   es   viable   el   clúster   de  Wash   está  
identificando  espacios  para  mantener  el  apoyo  y/o  priorizar  su  reubicación.    
 Entre  las  soluciones  barajadas,  el  Technical  Working  Group  ha  identificado  varias  medidas  
vecindarios,   la   rehabilitación   de   los   sanitarios   existentes   y   la   construcción   de   fosas  
sanitarias  de  mayor  capacidad  en  los  campamentos  y  la  construcción  de  biodigestores  (fase  
piloto).  
 Sustitución  de   letrinas  móviles  por  estas  opciones  más  económicas  y   sostenibles  para   los  
campamentos  y  sus  entornos.  
 Asimismo   urge   el   apoyo   político   para   hacer   plenamente   operativa   la   flota   de   camiones  
succionadores   (semiparalizada  por  problemas  administrativos)  y   facilitar  el  acuerdo  entre  
SMCRS  y  DINEPA  para  el  uso  de  Truiter  como  lugar  de  descarga  de  excretas.  
 Y  soporte  financiero  para  cubrir  el  gap  entre  DINEPA  y  la  capacidad  de  la  flota  de  UNOPS  y  
el  desuccionado  en  los  campamentos.  
 Dado  que  el  nivel  de  apoyo  externo  a   los  campos  y  asentamientos  se  reduce,  se  necesita  
también   un   sistema   de   monitoreo   que   asegurare   que   los   mínimos   estándares   se  
mantienen.    
 Se  precisa  seguimiento  epidemiológico  para  identificar  los  campamentos  más  vulnerables  y  
poder   reaccionar   inmediatamente   con   un   paquete   de   emergencia   Wash   en   caso   de  
presencia  de  brotes  de  cólera  en  los  campamentos.  
 Se  hace  necesario,  en  definitiva,  el  apoyo  a  las  organizaciones  en  alerta  permanente    
 Así  como  a  la  implicación  del  Ministerio  de  Salud  y  al  fortalecimiento  de  sus  capacidades.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
80  Actualización  semanal  sobre  la  situación  del  cólera  de  la  Alerta  Epidemiológica  publicada  el  17  de  marzo  de  2011.  
Semana  epidemiológica  8,  de  20  al  26  de  febrero  de  2011  
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ACTORES  Y  FUENTES  en  los  campamentos  de  desplazados  
	  
Algunas  organizaciones  humanitarias,  por  zonas  de  intervención  
  
ACF   Wash   Artebonite,  Northwest,  Southeast  
ARC   Health,  Wash   West  
CARE   Health,  Wash   Grand  Anse  
Catholic  Relief  Services  (CRS)   Wash   Artebonite,  Grand  Anse,  Nippes,  North,  Northwest,  
South,  West  
Center  for  International  Studies  and  
Cooperation  (CECI)  
Wash   Artebonite  
Concern   Wash   Center,  West  
US  Dept.  of  Health  and  Humanitarian  
Services  (HHS)  
Logistics   Affected  areas  
International  Medical  Corps  (IMC)   Health,  Wash   Artebonite,  North,  Center,  Northeast,  Northwest,  
South,  Southeast,  West  




Artebonite,  North,  Northeast,  Northwest,  South,  
Southeast,  West  
IOM   Logistics   Affected  areas  
Management  Services  for  Haelth  (MSH)   Health   Affected  areas  
Mercy  Corps   Wash   Center  
Partners  in  Haelth   Health,  Wash   Artebonite,  Center,  West  
Save  the  Children   Health,  Wash   West  
OCHA   Coordination   Affected  areas  
WHO/PAHO   Health   Affected  areas  
  
WASH  Cluster     contactos  
                   
WASH  Cluster  Coordination:  
Cluster  coordinators:    
HU erbert  Schembri,  UNICEF,  3-­‐702-­‐8958,  hschembri@unicef.org  
HUPierre-­‐Yves  Rochat,  DINEPA,  pierreyves.rochat@dinepa.gouv.ht    
Sanitation  Specialist:  
HUKelly  Ann  Naylor,  3-­‐625-­‐2758,  kanaylor@unicef.org  
Distribution  d'Eau:  
HUEmilie  Martin,  ACF,  3-­‐882-­‐2661,  coordoprojetwt@ht.missions-­‐acf.org  
Hygiene  Promotion  :  
HUPauline  Mwaniki,  3-­‐881-­‐2350,  washresponse.hygiene@gmail.com  
Municipal  Coordination:  
HUOlivier  Thonet,  3-­‐765-­‐8393,  othonet@unicef.org  
HUPaul  Christian  Nanphy,  3-­‐618-­‐1196,  christianpaul1970@yahoo.com    
Regional  WASH  Cluster  Saint  Marc:  
HUSaid  Al-­‐Nammari,  3-­‐764-­‐9254,  salnammari@msn.com  
HUwashresponse.cholera@gmail.com  
Regional  WASH  Cluster  Leogane:  
HULucca  Palazzotto,  3-­‐764-­‐9774,  lpalazzotto@unicef.org  
Regional  WASH  Cluster  Gonaïves:  
El  hadji  Alioune  DIOP,  3-­‐787-­‐6146  
HUelhadjialiouned@yahoo.ca  
HUehadiop@unicef.org  
Regional  WASH  Cluster  Mirebalais  et  Hinche:  
Information  Management  team:  
Roger  Montes,  DINEPA,  3-­‐701-­‐6009,    
HUJulio  Urruela,  3-­‐881-­‐2368,  jurruela@unicef.org  
HURoben  Picalli,  3-­‐765-­‐8272,  rpicalli@unicef.org  
Valentz  Polo  
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Mapa  Shelter  cluster,  IASC  07  junio  2010  
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ANEXO  1    
Listado  de  Interlocutores  
Evaluación  respuesta  humanitaria  de  la  OAH  -­‐  Emergencia  en  Haití  2010         Entrevista  en  Madrid       
            Entrevista  en  Haití       
                  Entrevista  telf/skype       
                  Sin  respuesta       
                       
Grupo     Organismo   Nombre   Cargo   Ubicación   Telf   Email  
Fecha  1a.  
entrevista  
Ministerio  de  AAEE  y  
Cooperación   OAHAECID   Pablo  Yuste  Echarren   Jefe  Oficina  Acción  Humanitaria   MADRID   915827934   pablo.yuste@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   OAHAECID   Javier  Benosa  Lalaguna   Jefe  Unidad  Prevención  y  Evaluación   MADRID   915827963   javier.benosa@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   OAHAECID   Rubén  Romero  Martín   Jefe  Dp.  Emergencia  y  Postconflicto   MADRID   915823372   ruben.romero@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   OAHAECID   Carlos  López-­‐Boado  Crespo   Jefe  Serv.  Prevención   MADRID   915823436   carlos.lopez-­‐boado@aecid.es   01-­‐ene-­‐11  
   OAHAECID   Paz  García  Montes   Consejera  Tecnica   MADRID   915838612   paz.garcia@aecid.es   02-­‐mar-­‐11  
   OAHAECID   Mª  Eugenia  Martín  Sanz   Jefa  Area  Ayuda  Emergencia   MADRID      mariaeugenia.martinsanz@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   OAHAECID   Eloísa  Moreiro   Jefa  de  Servicio   MADRID   915838418      25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Nuño  Santos  Postigo   Gabinete   MADRID   915838554   nuno.santos@aecid.es   26-­‐ene-­‐11  
   AECID   María  Victoria  Wulff   Dpt.  Centroam,  Mex  y  Caribe,  Jefa   MADRID   915838347   victoria.wulff@aecid.es   26-­‐ene-­‐11  
   AECID   Juan  Carlos  Viamontes   Dpt.  Centroamérica  Técnico  país  Haiti   MADRID         26-­‐ene-­‐11  
   AECID   María  Antonia  Bermudez   Dpt.  Centroamérica  Unidad  apoyo   MADRID         26-­‐ene-­‐11  
   AECID   Rosa  Elcarte   Dir.  Cooperación  Multilateral   MADRID   915823441   directora.csym@aecid.es       
   AECID   Moises  Martín  Carretero   Jefe  Dpto.  Cooperación  Multilateral   MADRID   915823368   jmoises.martin@aecid.es       
   AECID   Cristina  Zazo   Dpt.  ONGs  Iberoamérica   MADRID      cristina.zazo@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Cristina  Fernández   Dpt.  ONGs  África   MADRID      cristina.fernandez@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Esperanza  Muñoz   Dpt.  ONGs  Asia   MADRID      esperanza.munoz@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Salvador  Vayá   Dpt.  ONGs  Iberoamérica   MADRID      salvador.vayasalort@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Gladys  Roy   Dpt.  ONGs  África   MADRID      gladys.roy@aecid.es   25-­‐ene-­‐11  
   AECID   Juan  López  Doriga   ex-­‐DGPOLDE   MADRID      jlopezdoriga@maec.es       
   AECID   Alejandra  del  Río   Gabinete  SECI   MADRID   913799849   alejandra.delrio@maec.es       
   ExOAHAECID   Iñaki  Martín  Eresta   Ex  Jefe  Oficina  Acción  Humanitaria   MADRID   605075131   eresta@arquired.com   19-­‐feb-­‐11  
   ExOAHAECID   Eduardo  Irigoyen   Asist.  Técnica   PAMPLONA   646329801   chviske@hotmail.com   01-­‐mar-­‐11  
   ExOAHAECID   Daniel  Martín   Asist.  Técnica  OTC  Haiti   COLOMBIA   57-­‐3128712429   danielmsf@hotmil.com   05-­‐feb-­‐11  
   Base  Panamá   Rosa  M.  Beltrán   ex  Base  Panamá   PANAMA   507-­‐3170343   aecid@aecid.org.pa       
Embajada  España  en  
Haití   OTC  Haití   Carmen  Rodríguez  Arce   Coordinadora   P.  PRÍNCIPE   50.934.912.022   carmen.rodriguez@aecid.ht   04-­‐feb-­‐11  
   OTC  Haití   María  Civit   Enlace  humanitario   P.  PRÍNCIPE   37810540   maria.civit@aecid.ht   04-­‐feb-­‐11  
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   OTC  Haití   Laura  Cartanya   Coord.  Adjunta     P.  PRÍNCIPE   37011720   laura.cartaya@aecid.ht   04-­‐feb-­‐11  
   OTC  Haití   Rosa  Santrich   Gobernabilidad  y  Multilateral   P.PRÍNCIPE   29413676/34853440   rosa.santrich@aecid.ht   14-­‐feb-­‐11  
   OTC  Haití   David  Palacios   Proyectos  sector  productivo  y  ambiental   P.PRÍNCIPE   37798724   david.palacios@aecid.ht   14-­‐feb-­‐11  
   OTC  Haití   Ricardo  Ruiz   Programas  ONGDs   P.PRÍNCIPE   34912046   ricardo.ruiz@aecid.ht   14-­‐feb-­‐11  
   FONDO  DEL  AGUA   Xenia  Contón  Gutiérrez   Coordination  Fund  Water  and  Sanitation   P.PRÍNCIPE   31144012   xeniaco.fondoespanolagua@iadb.org   11-­‐feb-­‐11  
   Embajada  de  España   Juan  Fernández  Trigo   Embajador  en  Haiti   P.  PRÍNCIPE   29401098          
NNUU  y  multilaterales   MINUSTAH   Nigel  Fisher  
Humanitarian  Coordinator-­‐Rep.  Of  the  
Secretary  General   P.PRÍNCIPE   37077903   fishern@un.org   16-­‐feb-­‐11  
   MINUSTAH   Bárbara  Batista   LogBase/Coordinación  (ext  6075)   P.  PRÍNCIPE   2442050   bastistab@un.org   02-­‐feb-­‐11  
   MINUSTAH   Ester  Ruiz  de  Azua   Grant  manager  camp  coord.   P.PRÍNCIPE   37927169   eruizdeazua@iom.int   10-­‐feb-­‐11  
   OCHA   Bernard  Leflaive   Donors  relations   P.  PRÍNCIPE   37025763   leflaive@un.org   10-­‐feb-­‐11  
   OCHA   Catherine  Huck   Representative   P.PRÍNCIPE   34917268/37021756   huck@un.org   10-­‐feb-­‐11  
   WFP   Georges  Aelion   Donnors  Relation  Officer   ROMA   (39)0665132110   george.aelion@wfp.org   09-­‐feb-­‐11  
   WFP   Elisabeth  Jennings   External  Realtions  Officer   P.PRÍNCIPE   38820447   Elizabeth.Jennings@wfp.org   09-­‐feb-­‐11  
   WFP   Edmondo  Perrone   Cluster  ccoord.   P.PRÍNCIPE   37012341   edmondo.perrone@wfp.org   10-­‐feb-­‐11  
   UNICEF   Felipe  Camargo   Senior  Adv.  PARMO  -­‐  UNICEF  NY   NEW  YORK   2.123.267.656   fcamargo@unicef.org       
   UNICEF   Françoise  Grouloos   Representante   P.PRÍNCIPE   34.173.631   gfgruloos@unicef.org       
   UNICEF   Jorge  Vallés   Asesor  Protec.  Infancia,  Coord.  Cluster   P.PRÍNCIPE   37.028.961   jvalles@unicef.org   09-­‐feb-­‐11  
   UNICEF   Julio  Urruela   Information  manager  cluster  Wash   P.PRÍNCIPE      jurruela@unicef.org       
   UNICEF   Saïd  Sourgi   Reporting  Officer   P.PRÍNCIPE             
   UNICEF   Frank  Kashando   Field  Coord.   SAINT  MARC   36.153.832   fkashando@unicef.org       
   UNICEF   Mohamed  Ayoya   Program  Mananger   P.PRÍNCIPE      mayoya@unicef.org   16-­‐feb-­‐11  
   UNICEF   Stefano  Fedele   Cluster  ccoord.   P.PRÍNCIPE   37.028.955   sfedele@unicef.org   16-­‐feb-­‐11  
   OIM   Luca  D  all  Oglio   Representative   P.  PRÍNCIPE   37021676   ldalloglio@iom.int   09-­‐feb-­‐11  
   OIM   Doumba  Bakari   Head  of  Programs   P.PRÍNCIPE      bdoumbia@iom.int   09-­‐feb-­‐11  
   OPS/PAHO   Dana  Van  Alpehen   Regional  adviser  emergency   PANAMA   50766776401   vanalphd@pan.ops-­‐oms.org   04-­‐feb-­‐11  
   OPS/PAHO   Juan  Carlos  Alonso   Asesor  Desastres   P.  PRÍNCIPE   31066748      04-­‐feb-­‐11  
   OPS/PAHO   Lea  Guido   Representante  OPS/PAHO   P.  PRÍNCIPE   39170033   lakhdims@paho.org   04-­‐feb-­‐11  
   OPS/PAHO   Souad  Lakhdim   Adjunta  Reprs   P.PRÍNCIPE   36125351      04-­‐feb-­‐11  
   FAO   Carmen  Morales      P.PRÍNCIPE   388881567   carmen.morales@fao.org   14-­‐feb-­‐11  
   FAO   Francesco  del  Re   Coord.  Cluster   P.  PRÍNCIPE   38914911   francesco.delre@fao.org   10-­‐feb-­‐11  
Coop.  Internacional  
oficial   ECHO   Damien  Berrendorff   Representante   P.  PRÍNCIPE   37041181/37041181   Damien.berrendorf@echohaiti.eu   09-­‐feb-­‐11  
   ECHO   Olivier  Brouan   Watsan   P.PRÍNCIPE         09-­‐feb-­‐11  
   ECHO   Jocelyn  Lance      S.DOMINGO   (809)9105510   jocelyn.lance@echocaribbean.eu   16-­‐feb-­‐11  
   USAID/OFDA   Jim  Nuttall   Senior  humanitarian  advisor   P.PRÍNCIPE   34913658   jnuttalll@ofda.gov   14-­‐feb-­‐11  




Developpement   Yves  Malpel   Director   P.  PRÍNCIPE   372489963   malpely@afd.fr   10-­‐feb-­‐11  
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ONGs  y  otras  contrap.  
Internacionales   MSF-­‐E   Francisco  Otero   Jefe  de  Misión   P.  PRÍNCIPE   34910911        09-­‐feb-­‐11  
   MSF-­‐E   Pablo  Marco   CdM  Cólera/Cord.  Emergencias  (  14/02)   BARCELONA   (509)34916325      09-­‐feb-­‐11  
   MSF-­‐E   Oscar   Coord.  Saint  Marc   SAINT  MARC   34065001      15-­‐feb-­‐11  
   MSF-­‐E   Carlos  Ugarte   Resp.  Rel.  Externas   MADRID   915411375   oficina-­‐madrid@madrid.msf.org   27-­‐ene-­‐11  
   Brigadas  cubanas   Javier  Castillo   Director  hospital  L'Estere   L'ESTERE   34155816      15-­‐feb-­‐11  
   CRE-­‐E   Iñigo  Vila   Jefe  Unidad  de  Emergencia   MADRID   637371968   vila@cruzroja.es   05-­‐feb-­‐11  
   CRE-­‐E   Alberto  de  Castro   Dir  adjunto   MADRID   913354618   adec@cruzroja.es   01-­‐mar-­‐11  
   CRE-­‐E   Pilar  Palomino  de  la  Torre   Jefa  de  Misión   P.PRÍNCIPE   37023910   del.ppalomino@cruzroja.es   05-­‐feb-­‐11  
   CRE-­‐E   Rocio   Coord.  Cólera   SAINT  MARC   37020358      16-­‐feb-­‐11  
   CRE-­‐E   Eugenia   Técnico  Salud   SAINT  MARC   37020500      16-­‐feb-­‐11  
   ACF   Samir  Maleh   Jefe  de  Misión   P.  PRÍNCIPE   37840556   cdm-­‐haiti@ht.missions-­‐acf.org   12-­‐feb-­‐11  
   MDM-­‐E   Tina  Miñana   Coord.  País  (en  Petit  Goave)   PETIT  GOAVE   37683684  
coordinacion.haiti@medicosdelmundo.
org   08-­‐feb-­‐11  
   MDM-­‐E   Luca  Beltrame   Coord.  Unidad  Acc.  Humanitaria   MADRID   915436033   luca.beltrame@medicosdelmundo.org   26-­‐ene-­‐11  
   MDM-­‐E   Angelo  Pirolla   Resp.  Logística   MADRID         26-­‐ene-­‐11  
   MDM-­‐E   José  María  Gallardo   Dir.  Adj.  Operaciones   MADRID   638711924      26-­‐ene-­‐11  
   MDM-­‐Argentina   Gonzalo  Basile   Presidente   B.  AIRES      cooperacion@mdm.org.ar   08-­‐feb-­‐11  
   MDM-­‐Argentina   Tomás  Ricles   Representante   P.PRÍNCIPE   38490573   tomyri@yahoo.fr   08-­‐feb-­‐11  
   UMCOR   Juan  Carlos  del  Real   Head  of  Mission   P.PRÍNCIPE   34137748   malambrino@yahoo.com   03-­‐feb-­‐11  
   DARA   Ricardo  Solé   Ex  subdirector   MADRID         22-­‐feb-­‐11  
   DARA   Silvia  Hidalgo   Ex  directora   MADRID         10-­‐mar-­‐11  
   EPYPSA   Fernando  Mudarra   Director   MADRID   652120951/914445200   fernando.mudarra@epypsa.es   22-­‐feb-­‐11  
   COM.  DE  MADRID   Percival  Manglano   DG  Cooperación   MADRID         02-­‐mar-­‐11  
          Agustin  Ferrer   Español  residente  en  Haití   P.PRÍNCIPE   39196506   agustin_ferrer@hotmail.com   12-­‐feb-­‐11  
Autoridades  haitianas  
MIN.  PLANEACIÓN  
NACIONAL   Yves  Rober  Jean   Director  General   P.PRÍNCIPE   35293083/38479361   mpcedg@yahoo.fr   11-­‐feb-­‐11  
  
DINEPA,  Dir.  Nal.  De  
Agua  y  Saneamiento   Pierre  Ives  Rochard      P.  PRÍNCIPE   37017934   pyrochat@ymail.com   16-­‐feb-­‐11  
  
Protection  Civil,  
Depto   Nadia  Lochard  
Coord  Comit  Dpt.  Getion  de  Risques  et  
Desastres   P.PRÍNCIPE         13-­‐feb-­‐11  
   Hospital  de  la  Paz   Rosalina  Simon  Assad   Chef  medicina  interna  y  consejera  técnica   P.PRÍNCIPE         08-­‐feb-­‐11  
  
Embajada  de  Haití  en  
Madrid   Yolette  Azor   Embajadora   MADRID         29-­‐ene-­‐11  
  
     




Evaluación  respuesta  humanitaria  de  la  OAH  -­‐  Emergencia  en  Haití  2010 
 
Documentos  internos  OAH  
  






Nota  resumen  reunión  Grupo  de  Trabajo  COHAFA   15-­‐ene-­‐2010   OAH  
Cooperación  ante  el  terremoto  en  Haití   16-­‐ene-­‐2010   Wulff  Barreiro,  Mª  Victoria  
Actuación  de  la  Cooperación  Española  en  Haití   19-­‐ene-­‐2010   Gabinet  técnico  
Cooperación  ante  terremoto  de  Haití   22-­‐ene-­‐2010   Gabinete  técnico.  RRB/MGG  
Avance  de  líneas  estratégicas  de  ayuda  humanitaria  española  en  Haití   29-­‐ene-­‐2010   Martín  Eresta,  Ignacio  
Asistencia  técnica  a  la  OAH  en  el  contexto  de  la  crisis  de  Haití   1-­‐feb-­‐2010   DARA  
Visita  a  Haiti  de  EME  para  la  Reconstrucción  y  DECALC   23-­‐feb-­‐2010   Barrios,  Cristina  y  Olmos,  Julia  
Informe  sobre  la  respuesta  del  gobierno  de  España  ante  la  crisis  humanitaria  provocada  por  el  seismo  de  12  
de  enero  de  2010  en  Haití   30-­‐mar-­‐2010     
Resolución  de  subvención  a  Cruz  Roja  Haitiana   26-­‐abr-­‐2010   Madrazo,  Elena.  Dir  AECID  
Resolución  de  subvención  a  OIM   1-­‐jul-­‐2010   Madrazo,  Elena.  Dir  AECID  
Resolución  de  subvención  a  PMA   5-­‐nov-­‐2010   Madrazo,  Elena.  Dir  AECID  
Informe  Intermedio  "Apoyo  inmediato  a  la  `producción  agrícola  y  la  seguridad  alimentaria  de  las  familias  
afectadas  por  el  terremoto"   31-­‐dic-­‐2010   FAO  
Reunión  PAM   14-­‐feb-­‐2011   Rodríguez  Arce,  Carmen  
Propuesta  de  libramiento  de  fondos  a  justificar   s/f   Madrazo,  Elena.  Dir  AECID  
WFP  Report  Special  Operation  SO  200108  (logistics)   s/f   WFP  
WFP  Report  Special  Operation  SO  200109  (logistics)   s/f   WFP  
Resumen  del  proyecto  "Asistencia  para  la  recuperación  económica  de  la  población  desplazada  y  vulnerable",  
OIM   s/f   OIM  
Proyecto  "Apoyo  inmediato  a  la  `producción  agrícola  y  la  seguridad  alimentaria  de  las  familias  afectadas  por  
el  terremoto"   s/f   FAO  
Activity  report  (draft).  Soil  conservation  and  rubble  removal  initiatives  in  Petit  Goave   s/f   IOM  
Resumen  Actuaciones  Oficina  de  Acción  Humanitaria   s/f   Yuste  Echarren,  Pablo  
Resumen  Actuaciones  Oficina  de  Acción  Humanitaria   s/f   Yuste  Echarren,  Pablo  
Cuadro  ayudas  consolidado  de  vuelos   s/f   OAH  
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Cuadros  contables  (4  versiones)   s/f   OAH  





Cólera  -­‐  Acta  de  reunión   25-­‐oct-­‐2010   OAH  
Nota  Operación  Cólera   21-­‐nov-­‐2010   OAH  
Cólera  -­‐  Acta  de  reunión   23-­‐nov-­‐2010   OAH  
Cólera  -­‐  Acta  de  reunión   1-­‐dic-­‐2010   OAH  
Actualización  brote  de  cólera  en  Haití   14-­‐dic-­‐2010   Departamento  de  Prevención  y  Evaluación  





Convenio  AECID/Cruz  Roja  Española  para  conevnio  de  cooperación   4-­‐jun-­‐2007   De  la  Iglesia,  Juan  Pablo.  Sec.  Gral.  AECID  
Cooperación  Española  en  Haití   2008   AECID  
Estrategia  humanitaria  de  la  Cooperación  al  Desarrollo   2007   DGPOLDE  
Contrato  de  Gestión  AECID  2009   2009   AECID  










Crisis  Report  Haití   2010   Humanitarian  Response  Index  
Informe  de  avance  en  Haití   2010   Oxfam  
Rapport  des  Nations  Unies  en  Haiti.  Situation,  dèfis  et  perspectives   2010   Dèmarais,  Daniel/OIM  
PDNA  -­‐  assessment  of  damage,  losses,  general  sectorial  needs   2010   Gobierno  de  Haití  
Situation  Report   12-­‐ene-­‐2010   DG  ECHO  
CAP.  Revised  humanitarian  appeal   1-­‐ene-­‐10   UNICEF  
Flash  appeal  2010   16-­‐ene-­‐10   United  Nations  
Organization  repport  -­‐  Wash  cluster   7-­‐feb-­‐10   DINEPA  
Rapport  d'Activities  -­‐  sectour  EAH   21-­‐feb-­‐10   DINEPA  
Plan  d'action  pour  le  relèvement  et  le  dèveloppment  d'Haiti.  Les  grands  chantiers  pour  l'avenir   1-­‐mar-­‐10     
Gaps  Analysis  -­‐  Disengagement  of  NGOs.  Draft     17-­‐mar-­‐10   Camp  Coord.  Cluster  
Desembarco  en  Haití:  una  análisis  de  la  respuesta  española  al  terremoto   01-­‐jul-­‐10   Intermón  Oxfam  
Haiti  crisis  repport   04-­‐sep-­‐10   DARA  
Haití  en  su  laberinto   01-­‐dic-­‐10   Intermón  Oxfam  
Haití  un  año  después,  repaso  a  las  operaciones  humanitarias  de  MSF   01-­‐ene-­‐11   MSF  
De  la  emergencia  a  la  reconstrucción:  apoyar  el  buen  gobierno  de  Haití  tras  el  terremoto   01-­‐ene-­‐11   Oxfam  
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From  relief  to  recovery   06-­‐ene-­‐11   Oxfam  
Haiti.  One  year  on:  Europe's  action  in  Haiti.  UE  Full  repport   10-­‐ene-­‐11   UE  
Informe  Haiti   17-­‐ene-­‐11   MSF  
Haiti.  La  ayuda  internacional  a  examen   01-­‐feb-­‐11   MSF  
Camp  cluster  repport.  Displacement  trucking  matrix   16-­‐mar-­‐11   OIM  
Consolidated  appeal  2011   2011   OCHA  
Haití.  Un  año  después   2011   ACF  





Cholera  in  Haití   01-­‐feb-­‐10   Mollet  Thomas  &  Arcens  Bernard,  ECDC  ECHO  
Cholera  intersector  response.  Stategie  for  Haiti   01-­‐nov-­‐10   OCHA  
Concept  note  -­‐  Cólera  en  Haiti   12-­‐nov-­‐10   MDM  
Cólera  en  Haiti.  ECDC  ECHO   01-­‐feb-­‐11   ECDC  ECHO  
Informe  epidemiológico  Petit  Goave   01-­‐feb-­‐11   MDM  
Strategie  de  desengagement  -­‐  Water  traucking   29-­‐mar-­‐11   DINEPA/ACF  
Health  Cluster  Bulletin   Varios   Health  Cluster  





La  acción  humanitaria  en  la  Coop.  Española.  Aportaciones  para  el  Plan  Director   1-­‐jul-­‐04   CONGDE  
Tsunami  evaluation  coallition   1-­‐jul-­‐06   ALNAP  
La  buena  donación  humanitaria.  Propuestas  parea  la  Coop.  Española   1-­‐nov-­‐08   IECAH  
Saber  donar:  recomendaciones  prácticas  sobre  donaciones  humanitarias   2008   OPS  
Principios  y  Buenas  Prácticas  en  la  donación  humanitaria   2009   IECAH  
Lecciones  y  aprendizajes  del  tsunami.  Metodología  VARD   2009   ALNAP  
Grietas  en  la  fundación.  Carta  del  Presidente  MSF-­‐I   2010   MSF-­‐I  
Seminario  de  discusión  sobre  VARD   26-­‐mar-­‐10   IECAH  
La  vinculación  entre  ayuda  de  emegencia,  rehabilitación  y  desarrollo.  Informe  final   1-­‐jun-­‐10   IECAH  
Mise  à  jeur  de  la  perspective  sur  la  securité  alimentaire   1-­‐mar-­‐11   USAID  
Consenso  europeo  sobre  la  ayuda  humanitaria   s/f   Comisión  Europea  
Documento  base.  Acción  humanitaria   s/f   FRIDE  
Lecciones  y  buenas  prácticas   s/f   Escola  de  Pau  
OCHA  Sitreps   Varios   OCHA  
Situation  Report   Varios   OCHA  
  












http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=2&cc=HTI   Varios  
http://haiti.oneresponse.info     Haiti  coordination  website  
http://ochaonline.un.org/haiti   For  information  on  OCHA  
http://www.unocha.org/aggregator/sources/19   OCHA  Sitrep  nº  13,  4  February  2011  
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?Page=1921   Consolidated  appeal  for  Haití  2011  (30NOV2010)  
WASH  
www.haitispecialenvoy.org     
http://haiti.humanitarianresponse.info     
http://groups.google.com/group/wash-­‐response-­‐haiti-­‐2010   Wash  Cluster  
www.dinepa.gouv.ht   DINEPA  
http://groups.google.com/group/wash-­‐response-­‐haiti-­‐
2010/browse_thread/thread/b767da9ab86b12a8   Strategie  de  desengagement,  water  trucking  DINEPA_ACF  
CÓLERA  
http://new.paho.org/blogs/haiti/?p=1905&lang=es  
Boletín  21  -­‐  18  marzo  2011  -­‐  Alerta  Epidemiológica:  Actualización  semanal  sobre    
la  situación  del  cólera  SE  8  (8  al  26  de  febrero  de  2011)  (Publicado  el  17  de  Marzo  
2011)  
http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html   Mapa  interactivo  del  cólera  
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=348
7  
El  informe  sobre  las  acciones  de  respuesta  realizadas  por  el  Grupo  de  Asistencia  
Sanitaria,  a    
nivel  nacional  y  departamental  
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3119&Ite
mid=3467&lang=es  
OPS,  Un  completo  compendio  de  guías  técnicas  y  recomendaciones  sobre  el  
manejo  de  caso  
s,  procdimintos  para  el  control,  etc  
CAMPS  
http://groups.google.com/group/shelterhaiti2010       Shelter  cluster  
www.ccmhaiti.info     Cluster  camp  management  -­‐  Gaps  Analysis  -­‐  Disengagement  of  NGOs  -­‐  Draft  17  march  2011  
www.ccmhaiti.info     Cluster  camp  management  -­‐  Camp  Coordination  Camp  Management  Cluster,    DISPLACEMENT  TRACKING  MATRIX  ,  Update  March  16,  2011  





 Camps  prioritaires.  Logistic  cluster  2010  
 Carte  routière  national  Haiti.  2007.  Scale  1  :  500.000  
 Consolidation  priority  areas.  OCHA  oct2010  
 Earthquake  intensity.  USAID  15/01/2010  
 Field  hospitals  and  IDPs  in  PauP.  MapAction  23/01/2011  
 Haiti  adminisitrative.  Scale  1  :  1.000.000  
 IDP  camps.  WFP  13/02/2010  
 International  traveler  maps.  Scale  1  :  350.000  
 Port  au  Prince.  Escala  1  :  35.000  
 Presence  of  partners.  Shelter  cluster.  OCHA  04/09/2010  
 Response  au  Cholera.  OCHA  15/02/2011  
 Shelter  sites  in  Ouest  Dept.  MapAction  03/02/2010  
 Trasnsitional  shelter  -­‐  Who  what  where.  IASC  07/06/2010  
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